
číslo smlouvy zhotovitele:  24/2013                             číslo smlouvy objednatele : 91-2013-571204/6
DODATEK č. 6
S M L O U V Y    O    D Í L O

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a v a t e l:

Státní pozemkový úřad, organizační složka státu, kód 325
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
          Ing. Tomáš Hořelica

   vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
   xxxxxxxxxxxxxx
Adresa: 
Husova 13, 741 01 Nový Jičín 1                                                         
Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxx                                                

Číslo účtu: 
xxxxxxxxxxxxx



         

IČ/DIČ    
        01312774/CZ01312774  

a
z h o t o v i t e l:
EKOTOXA s.r.o. za „Sdružení Ekotoxa-Geoport“
adresa: 

Brno-Černá Pole, Fišerova 403/7, PSČ 602 00
IČ/DIČ:                       64608531/CZ 64608531
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, pod č.j. 54335.
Za společnost jedná:                     Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti EKOTOXA    s.r.o.,       vedoucího účastníka „Sdružení Ekotoxa-Geoport“
Odpovědný projektant poz. úprav:                                                           xxxxxxxxxxxxxx
Odpovědný úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:
                       xxxxxxxxxxxxx
Odp. osoba pro provádění geol. prací v oboru inženýrská geologie:          xxxxxxxxxxxxxx
Odpovědný projektant ÚSES:                                                                   xxxxxxxxxxxxxxxx
Odpovědná osoba pro projektování staveb vod, hosp. a kraj. inženýrství:  xxxxxxxxxxxxxx Odpovědná osoba pro odbor dopravní stavby:                                      xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 
     xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 
     xxxxxxxxxxxxxx




Jejímž předmětem a účelem je dle  Čl. I  vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jeseník nad Odrou (dále jen „pozemkové úpravy“).
Z důvodu komplikovaných jednání o návrhu plánu společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav a nutnosti vyčkání uplynutí lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí o určení vlastnictví - duplicitního vlastnictví, dále je důvodem skutečnost, že Obec Jeseník nad Odrou provádí významné změny ve vlastnictví pozemků v rámci obvodu pozemkové úpravy, kde cílem těchto majetkových změn je realizace plánu obce v oblasti dopravy s vazbou na návrh nového uspořádání pozemků a   v souladu se Smlouvou o dílo smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 6 ve, kterém dochází k prodloužení termínu. 
PŘEDMĚT DODATKU
1. Dodatkem se mění termíny ukončení a předání díla  u níže uvedených fakturačních celků:
2e
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí  
31. 7. 2017
      (původní termín dle Dodatku č. 5 byl 30. 3. 2017)

2f Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ                                 29. 9. 2017,
     (původní termín dle Dodatku č. 5 byl 30. 5. 2017)
změna těchto termínů je uvedena v Příloze č.1 k Dodatku č. 6 SOD  obj. 91-2013-571204/6 a zhotov. č. 24/2013 - KoPÚ Jeseník nad Odrou , která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Ostatní články Smlouvy o dílo č. 91-2013-571204 objednatele a č. 24/2013 zhotovitele zůstávají beze změny.
Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list, který reflektuje změnu termínů.

V Novém Jičíně dne: 30.3.2017
V Opavě  dne: 30.3.2017
Z a   o b j e d n a t e l e  :
Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………
………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                    Ing. Jiří Vrubel,
vedoucí Pobočky Nový Jičín
                            jednatel společnosti EKOTOXA  s.r.o.
Příloha č.1 k Dodatku č. 6 SOD  obj. 91-2013-571204/6 a zhotov. č. 24/2013 - KoPÚ Jeseník nad Odrou                                                                                                                                               

	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	1 Přípravné a geodetické práce

	
	Fakturační celek

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	940
	225
	211 500
	10.9.2013

	1b
	Zaměření skutečného stavu , dohledání a ověření stávajícího bodového pole
	ha
	940
	10
	9 400
	10.7.2014

	
	Fakturační celek

	1c
	Polohopisné zaměření zájmového území.  
	ha
	940
	740
	695 600
	10.7.2014

	1d
	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu .  
	100 bm
	425
	150
	63 750
	10.9.2014

	
	Fakturační celek

	1e
	Dokumentace soupisu nároků vlastníků
	ha
	940
	225
	211500
	10.12.2014

	Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH                         1 191750,- Kč

	2 Návrhové práce

	
	Fakturační celek

	2a
	Zpracování plánu společných zařízení vč. digitálního zpracování
	ha
	940
	204
	191 760
	30.5.2016

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	ha
	30
	800
	24 000
	30.5.2016

	2c
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména u hlavních komunikací
	ha
	30
	1 000
	30 000
	30.5.2016

	2d
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,vč. geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohosp. část
	ha
	30
	700
	21 000
	30.5.2016

	
	Fakturační celek

	2e
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	940
	       370
	347 800
	31.7.2017

	2f

	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	paré
	3
	10 000
	30 000
	29.9.2017

	Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH                                              644 560,- Kč


	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ
	100 bm
	400
	150
	60 000
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	940
	225
	211 500
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH          271 500,- Kč                                                                                                                    

	Rekapitulace

	    1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH
	1 191 750,- Kč

	    2. Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH
	644 560,- Kč

	    3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo  

          celkem (3a-3b) bez DPH
	271 500,- Kč

	Cena celkem bez DPH
	2 107 810,- Kč

	21% DPH
	442 640,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 550 450,- Kč


V Novém Jičíně dne: 30.3.2017
V Opavě dne: 30.3.2017
Z a   o b j e d n a t e l e :
Z a   z h o t o v i t e l e :
……………………………………
……………………………………   

Ing. Tomáš Hořelica
Ing. Jiří Vrubel
vedoucí Pobočky Nový Jičín
jednatel společnosti  EKOTOXA s.r.o.
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