
číslo smlouvy zhotovitele:  10/2011                             číslo smlouvy objednatele : 513-2011-130771/2
DODATEK č. 2
S M L O U V Y    O    D Í L O

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a v a t e l:

Státní pozemkový úřad

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

Pobočka Nový Jičín

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 
Ing. Tomáš Hořelica
                                                                  
vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxx                                                

Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxx



         

IČ/DIČ:    
01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel “),   

a
z h o t o v i t e l:
Sdružení firem „ORIS“ spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.

Zastoupené formou „ORIS“ spol. s r.o. 

adresa: 

Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc
IČ/DIČ:                       42767661/CZ 42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:      Ing. Lenka Sedláková
V technických záležitostech oprávněn jednat:
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Jejímž předmětem a účelem je dle  Čl. I  upřesnění a rekonstrukce přídělů a následně vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Jistebník.
PŘEDMĚT DODATKU
1. Na základě změn údajů u zhotovitele došlo ke změně v článku SMLUVNÍ STRANY objednavatele, jak je výše uvedeno.
2. Na základě změn údajů u zhotovitele došlo ke změně v článku SMLUVNÍ STRANY zhotovitele, jak je výše uvedeno.
3. V Čl. VII. – Cena za provedení díla.
Se upravuje DPH o 1 %, v důsledku změny zákona č. 500/2012 Sb., 

	I.
	Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH
	1 932 920,- Kč

	II.
	Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
	921 800,- Kč

	III.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH
	640 000,- Kč

	Cena celkem bez DPH
	3494 720,- Kč

	21 % DPH
	733 892,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 228 612,- Kč


4. Mění se termíny ukončení v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Jistebník v níže uvedených fakturačních celcích bod 2d, 2e: kde dochází z objektivních příčin, které vycházejí z žádosti zhotovitele k posunutí termínu bod 2d  a bod 2e.

Nový termín je stanoven: 

2d - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
29. 1. 2016
        (z původního termínu 30. 6. 2015)
2e - Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ                      30. 6. 2016   

        (z původního termínu 30. 6. 2015)

5. Tímto dodatkem se rozšiřuje  Čl. VI. – Předání a převzetí díla, sankce, záruky – 

kde v bodě 1. se doplňuje nový odstavec c takto:
c. Výše sankce za nesplnění termínu předložení vypracování návrhu nového uspořádání KoPÚ činí 5 000,- Kč za každý den prodlení.

Ostatní články smlouvy o dílo vč. ceny díla zůstávají beze změny.
Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list nabídkové ceny, který reflektuje změnu termínů.
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 
Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 30.6.2015
V Olomouci  dne: 30.6.2015
Z a   o b j e d n a t e l e  :
Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………
………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                  Ing. Lenka Sedláková,
vedoucí Pobočky Nový Jičín
                           jednatelka společnosti

[image: image1.emf]Počet Cena za MJ Cena Termín 

MJ MJ bez DPH bez DPH ukončení

v Kč celk. Kč

dle SOD

1a Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu  ha 1 488 540 803 520 6/2012

1b

Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění 

podrobného polohového bodového pole

ha 1 033 600 619 800 12/2012

1c

Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic 

pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již 

vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových 

bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně 

vypracování nezbytných GP, ZPMZ

100 bm 328 500 164 000 12/2013

1c

Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic 

pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již 

vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových 

bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně 

vypracování nezbytných GP, ZPMZ - vícepráce

100 bm 7 500 3 500 8/2014

1d

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru 

nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění 

grafického přídělu. Upřesnění grafického přídělovkého plánu 

pro vydání  rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků.

ha 300 200 60 000 12/2013

1e Dokumentace nároků vlastníků ha 952 300 285 600 6/2014

1e

Dokumentace nároků vlastníků - vícepráce

ha 1 300 300 8/2014

1 936 720

2a

Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů 

a organizací, souhlasu zastupitelstva)

ha 953 400 381 200 1/2015

2b

Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu 

spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy

ha 15 1 500 22 500 1/2015

2c

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro 

stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS

ha 15 1 500 22 500 1/2015

2d Vypracování nového uspořádání pozemků ha 953 500 476 500 30.6.2015

2e

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu 

postupu realizace

pare  4 5 000 20 000 30.6.2015

922 700

3a Vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ hm 300 400 120 000

Do 3 měsíců 

od výzvy 

zadavatele

3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI  ha 1 300 400 520 000

Do 3 měsíců 

od výzvy 

zadavatele

640 000

I.

1 936 720

II. 922 700

III. 640 000

3 499 420

699 884

4 199 304

V Novém Jičíně dne: ………………

Z a   o b j e d n a t e l e :

……………………………………………

                   Ing.  Tomáš Hořelica

        vedoucí Pobočky Frýdek Místek                      

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH

Rekapitulace

Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH

Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH

Fakturační celek 

Fakturační celek 

Fakturační celek 

Fakturační celek 

Krycí list k Dodatku č. 2

"Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jistebník"

Ucelená část

Fakturační celek

Fakturační celek

Fakturační celek

Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo



1. Přípravné práce a geodetické práce

2. Návrhové práce

Přípravné a geodetické práce celkem (1a -1e) bez DPH 

V Olomouci dne: ………………

Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………………

Ing. Lenka Sedláková

jednatel

Fakturační celek

Fakturační celek

Cena celkem bez DPH

20 % DPH

Celková cena díla včetně DPH
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