
číslo smlouvy zhotovitele:  10/2011                             číslo smlouvy objednatele : 513-2011-130771/3
DODATEK č. 3
S M L O U V Y    O    D Í L O

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a v a t e l:

Státní pozemkový úřad

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

Pobočka Nový Jičín

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 
Ing. Tomáš Hořelica
                                                                  
vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                

Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx



         

IČ/DIČ:    
01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel “),   

a
z h o t o v i t e l:
Sdružení firem „ORIS“ spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.

Zastoupené firmou „ORIS“ spol. s r.o. 

adresa: 

Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc
IČ/DIČ:                       42767661/CZ 42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:      Ing. Lenka Sedláková
V technických záležitostech oprávněn jednat:
     xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxx




Jejímž předmětem a účelem je dle  Čl. I  upřesnění a rekonstrukce přídělů a následně vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Jistebník.
PŘEDMĚT DODATKU
Mění se termíny ukončení v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Jistebník v níže uvedených fakturačních celcích bod 2d, 2e: kde dochází z objektivních příčin (vyřešení duplicitního vlastnictví), které vycházejí z žádosti zhotovitele k posunutí termínu bod 2d  a bod 2e.

Nový termín je stanoven: 

2d - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
31. 5. 2016
        (z původního termínu 29. 1. 2016)
2e - Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ                      30. 12. 2016   

        (z původního termínu 30. 6. 2016)

Ostatní články smlouvy o dílo a dodatků č.1 a č.2,  včetně ceny díla zůstávají beze změny.
Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list nabídkové ceny, který reflektuje změnu termínů.
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 
Smluvní strany si Dodatek č. 3 přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 29.1.2016
V Olomouci  dne: 29.1.2016
Z a   o b j e d n a t e l e  :
Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………
………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                  Ing. Lenka Sedláková,
vedoucí Pobočky Nový Jičín
                           jednatelka společnosti

	Krycí list k Dodatku č. 3

	"Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jistebník"

	Ucelená část
	 
	Počet
	Cena za MJ
	Cena
	Termín 

	Fakturační celek
	MJ
	MJ
	bez DPH
	bez DPH
	ukončení

	 
	 
	 
	v Kč
	celk. Kč
	dle SOD

	1. Přípravné práce a geodetické práce

	 
	Fakturační celek 

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	 ha
	1 488
	540
	803 520
	6/2012

	1b
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole
	ha
	1 033
	600
	619 800
	12/2012

	 
	Fakturační celek 

	1c
	Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ
	100 bm
	328
	500
	164 000
	12/2013

	 
	Fakturační celek 

	1d
	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu. Upřesnění grafického přídělovkého plánu pro vydání  rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků.
	ha
	300
	200
	60 000
	12/2013

	 
	Fakturační celek 

	1e
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	952
	300
	285 600
	6/2014

	 
	Přípravné a geodetické práce celkem (1a -1e) bez DPH 
	1 932 920
	 

	2. Návrhové práce

	 
	Fakturační celek

	2a
	Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva)
	ha
	952
	400
	380 800
	1/2015

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	15
	1 500
	22 500
	1/2015

	2c
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS
	ha
	15
	1 500
	22 500
	1/2015

	 
	Fakturační celek

	2d
	Vypracování nového uspořádání pozemků
	ha
	952
	500
	476 000
	31.5.2016

	2e
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	pare 
	4
	5 000
	20 000
	30.12.2016

	 
	Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH
	921 800
	 

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	 
	Fakturační celek

	3a
	Vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ
	hm
	300
	400
	120 000
	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	 
	Fakturační celek

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	 ha
	1 300
	400
	520 000
	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH
	640 000
	 

	Rekapitulace

	I.
	Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH
	1 932 920

	II.
	Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
	921 800

	III.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH
	640 000

	Cena celkem bez DPH
	3 494 720

	21 % DPH
	733 891

	Celková cena díla včetně DPH
	4 228 611


V Novém Jičíně dne: 29.1.2016
V Olomouci  dne: 29.1.2016
Z a   o b j e d n a t e l e  :
Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………
………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                  Ing. Lenka Sedláková,
vedoucí Pobočky Nový Jičín
                           jednatelka společnosti
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