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	       Č.j.  SPU 040206/2018    


Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 40/2015-504202 ze dne 1.12.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových úprav a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust.  § 12  odst. 2 zákona číslo 139/2002 Sb. v platném znění)  v  katastrálním území Slatina u Hostouně, uzavřený mezi smluvními stranami:


1.1   Objednatel:
	Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje 
	Pobočka Domažlice
	Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
	Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky
	Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
	Bankovní spojení: xxx 	
	Číslo účtu: xxx
	IČO: 01312774                                                                 
	DIČ: není plátcem DPH 
	Tel.: xxx		 
	E-mail: xxx
	ID DS: z49per3

a	

1.2.  Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.   	
	Se sídlem: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
	Zastoupený:  Martinem Vondráčkem, jednatelem	
	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
   	                                                                        Ing. Karel Vondráček, jednatel	
	V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimíra Vondráčková
	Bankovní spojení: xxx 	
	Číslo účtu: xxx 		
	IČO: 40527514 	
	DIČ: CZ40527514 
	Tel.: xxx	
	E-mail: xxx
	ID DS: s85762s




2. Předmět dodatku č. 2

2.1  Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 40/2015-504202 vyvolaná žádostí zhotovitele o posunutí termínu ukončení u dílčí části 3.1.5. a zároveň hlavního celku Přípravné práce s ohledem na platnost nových dat BPEJ ke dni 25.1.2018 pro dané katastrální území. Objednatel a zhotovitel se dohodli na odůvodněné změně termínu u výše uvedeného dílčího celku, tj. z původního termínu 31.1.2018  na  nový termín 31.3.2018  dle  Písemného záznamu  o  změně termínu  ze  dne  24.1.2018,  č.j. SPU 038947/2018. Cena za provedení díla zůstává beze změn.
[bookmark: _GoBack]


 


2.2  Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/2015-504202 - KoPÚ Slatina u Hostouně se mění takto:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH            v Kč
	Cena bez DPH
celkem         v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	800 
	4 000 
	30.4.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	5 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	250
	1 100 
	275 000 
	31.8.2016

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	95
	1 250 
	118 750 
	30.6.2017

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	250
	240 
	60 000 
	30.11.2016

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	244
	300 
	73 200 
	31.3.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	530 950
	31.3.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	244
	450 
	109 800 
	30.11.2018

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	5
	1 500 
	7 500 
	

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	3
	3 000 
	9 000 
	

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	22
	1 000 
	22 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	57
	450 
	25 650 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	244
	760 
	185 440 
	30.6.2019

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	367 390
	31.8.2019

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	244
	410
	100 040 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	100 040
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	500
	15 000
	Nejpozději
do konce roku následujícího po roce
v němž došlo k zápisu
KoPÚ
do katastru nemovitostí

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	15 000
	 

	



	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	     
	       530 950 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	       367 390 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	100 040 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	15 000 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 013 380 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	       212 810 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	 1 226 190 

	 



3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která  nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  a  o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4 Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


V Domažlicích dne 25.01.2018					V Plzni dne 25.01.2018


Za objednatele:							Za zhotovitele:








………………………………………..                                 		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser					           		Ing. Karel Vondráček
vedoucí Pobočky Domažlice                                            		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad  		         				GEOREAL spol. s r.o.
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