
 Číslo smlouvy objednatele: 1237-2015-508101/3 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Kašice a Neprobylice u Kaštic 

 

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 1237-2015-508101 ze dne 30. 11. 2015 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Věra Fibichová, vrchní referent KPÚ pro 
Ústecký kraj, Pobočka Louny 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Telefon: + 420 727 956 872 

E-mail : Louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s.r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

Ing. Karel Vondráček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxx 

ID DS: S85762s 

Bankovní spojení: xxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxx 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

ID DS: S85762s 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o 

dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „smlouva“). 
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Předmět a účel dodatku smlouvy 
pro zpracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Kaštice a části k. ú. Neprobylice u Kaštic 

1.1. Úprava termínů návrhových prací bodů 3.2.1. – 3.2.1.4. SOD (Plán společných zařízení) 

z důvodu potřeby navýšení rozsahu vyhotovení dokumentace technického řešení pro 

další prvky plánu společných zařízení. 

1.2. Úprava termínu 3.2.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle § 11 odst. 1 zákona) v návaznosti na posun termínu zpracování plánu společných 

zařízení. 

1.3. V návaznosti na výše uvedené se v příloze č. 1 SOD mění termíny u dílčích celků: 

 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z termínu 31. 1. 2018 na termín 31. 5. 

2018. 

 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k 

zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1 m z termínu 31. 1. 2018 na termín 31. 5. 2018. 

 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a 

protierozní opatření - sonda do hl. 3 m z termínu 31. 1. 2018 na termín 31. 5. 2018. 

 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty z termínu 31. 1. 2018 na termín 31. 5. 2018. 

 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z termínu 31. 1. 2018 na termín 31. 

5. 2018. 

 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

z termínu 31. 1. 2018 na termín 31. 5. 2018. 

 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona z termínu 30. 6. 2018 na termín 31. 10. 2018. 

 Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) z termínu 31. 10. 2018 na termín 28. 2. 2019. 

 

 

Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 

se nemění. 

 

  

Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy č. 1237-2015-508101 k provedení díla     
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Kaštice a části                                   
k. ú. Neprobylice u Kaštic“. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností. 

2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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V Teplicích dne …………………… 

 

 

 

V Plzni dne …………………… 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Pavel Pojer 
zástupce ředitele Krajského pozemkového 
úřadu pro Ústecký kraj 
 

 

 

 

 

Ing. Karel Vondráček, jednatel 

 

 
 
 
Příloha:  
1. Položkový výkaz činností – KoPÚ v k. ú. Kaštice a části k. ú. Neprobylice u Kaštic 


