č. objednatele:  VZ 6/2012
č. zhotovitele: 


Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č.  6/2013 ze dne 12. 11. 2013    
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pavlínov

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o.
				 Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:

Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění termíny ukončení ucelených fakturačních celků u části 2. Návrhové práce takto:


2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků					nový termín ukončení
																								30.04.2018

2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ					nový termín ukončení
																								31.05.2018

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 10.10.2017, dle kterého zhotovitel nemohl dodržet termín ukončení výše uvedených ucelených částí z důvodu zdlouhavého jednání na KP Velké Meziříčí, dále komplikované jednání s některými vlastníky i vyčkání na dohodu Obce Pavlínov s některými vlastníky.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy včetně termínů ukončení zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
3) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
4) Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 					                V Plzni dne 


 

……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:
           Ing. Jiří Klusáček	     Ing. Karel Vondráček
            vedoucí pobočky           	                              jednatel společnosti  
        Státní pozemkový úřad                                                      GEOREAL spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina         
        Pobočka Žďár nad Sázavou
Příloha č.1 k Dodatku č. 5 SOD č. obj. 6/2013, č. zhotov. ..... - KPÚPavlínov

	 
	Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Aalýza a studie odtokových poměrů
	ks
	1
	60 000
	60 000
	30.5.2014

	1.1.2.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	400 
	100 
	40 000 
	30.11.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha (bod)
	17
	700 
	11 900 
	30.08.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha (bod)
	5
	1 500 
	7 500 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	380
	510 
	193 800 
	30.08.2014

	
	Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
	ha
	4
	700 
	2 800 
	30.08.2014

	
	Polohopisné zaměření zájmového území  v lesních porostech 
	ha
	0
	 
	0 
	 

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
	 
	 
	 
	 
	30.01.2015

	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů 
	100bm
	89
	1 000 
	89 000 
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	127
	50 
	6 350 
	

	
	 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	 
	2
	800 
	1 600 
	

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
	 
	 
	 
	 
	30.01.2015

	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
	100bm
	40
	1 000 
	40 000 
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	30
	50 
	1 500 
	

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100bm
	35
	900 
	31 500 
	30.06.2015

	
	 - vytyčení pozemků
	
	
	
	
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	32
	50 
	1 600 
	30.06.2015

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	375
	150 
	56 250 
	30.12.2015

	 
	Body 1.4 a 1.5. možno sloučit 
	
	
	
	
	 

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	543 800 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	375
	300 
	112 500 
	30.09.2016

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
	ha
	22
	500 
	11 000 
	30.09.2016

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
	ha
	4
	1 000 
	4 000 
	30.09.2016

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
	100 bm
	77
	350 
	26 950 
	30.09.2016

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	100 bm
	21
	600 
	12 600 
	30.09.2016

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	375
	450 
	168 750 
	30.04.2018

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ks
	3+1
	3 500 
	14 000 
	31.05.2018

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	349 800 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	100bm 
	250
	300 
	75 000 
	3

	 
	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	450
	60 
	27 000 
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	375
	350 
	131 250 
	3

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	233 250 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	543 800 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	349 800 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	233 250 Kč

	Celková cena bez DPH
	1 126 850 Kč

	DPH
	236 639 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 363 489 Kč

	1)
	Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

	
	

	Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.10.2017

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………
	………………………………………………….

	Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky
	Ing. Karel Vondráček, jednatel
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