Spis č. 2VZ9521/2015-504202     
Č.j. SPU 031202/2018      


Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 38/2015-504202 ze dne 1.12.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v katastrálním území Křakov, uzavřený mezi smluvními stranami:


1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: xxx
      Telefon: xxx
      GSM: xxx
      e-mail: xxx
      IČO: 01312774
      DIČ: není plátcem DPH

a

1.2 Zhotovitel:
       GEOREAL spol. s r.o.
       Se sídlem: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
       Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti
       Bankovní spojení: xxx
       Číslo účtu: xxx
       IČO: 40527514
       DIČ: CZ40527514
       Telefon: xxx
[bookmark: _GoBack]       E-mail: xxx



2. Předmět dodatku č. 2

2.1   Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 38/2015-504202 vyvolaná žádostí zhotovitele o posunutí termínu ukončení u dílčí části 3.1.5. a zároveň hlavního celku Přípravné práce s ohledem na zpožděný zápis změn katastrálních hranic mezi k.ú. Křakov a k.ú. Mířkov a mezi k.ú. Křakov a k.ú. Horní Metelsko do katastru nemovistostí, který proběhne do konce ledna 2018. Objednatel a zhotovitel se dohodli na odůvodněné změně termínu u výše uvedeného dílčího celku, tj. z původního termínu 31.1.2018 na nový termín 31.3.2018 dle Písemného záznamu o změně termínu ze dne 17.1.2018, č.j. SPU 025218/2018. Cena za provedení díla zůstává beze změn.


2.2  Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38/2015-504202 - KoPÚ v k.ú. Křakov se mění takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	900 
	7 200 
	30.4.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	5 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	470
	620 
	291 400 
	31.8.2016

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	183
	1 000 
	183 000 
	
30.6.2017


	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	470
	150
	70 500 
	30.11.2016

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	463
	200 
	92 600 
	31.3.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	644 700
	31.3.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	463
	370
	171 310 
	30.11.2018

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	5
	1 500 
	7 500 
	

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	3
	3 000 
	9 000 
	

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	25
	800 
	20 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	75
	350 
	26 250 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	463
	600 
	277 800 
	30.6.2019

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	519 860
	31.8.2019

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	463
	300
	138 900 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	138 900
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	400 
	12 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	12 000
	 





	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	644 700 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	519 860 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	138 900 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	12 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 315 460 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	276 247 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 591 707 Kč




3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která  nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4 Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


V Domažlicích dne	18.01.2018					V Plzni dne 18.01.2018 

Za objednatele:							Za zhotovitele:







………………………………………..                                 		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser					           		Ing. Karel Vondráček
vedoucí Pobočky Domažlice                                            		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad  		         				GEOREAL spol. s r.o.
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