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Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 33/2016-504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžena pod původním názvem „ Polní cesty HPC 2.1, VPC 2.5 a VPC 2.3 v k.ú. Malý Malahov“ (dále jen stavba), uzavřené mezi:
I. 
                                                     Smluvní strany

Objednatel:                                                 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice						
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
IČO: 1312774                                                                 
DIČ: není plátcem DPH 

a
Zhotovitel:             
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice	
Divize 3 – Plzeňské komunikace, Presslova 13, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, Vilémem Řáhou, jednateli společnosti 
[bookmark: _GoBack]v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jiří Doubrava – vedoucí výroby Divize Plzeň	   bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx		
IČO: 40233308		
DIČ: CZ40233308
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
[bookmark: _Ref376425814]
I.
Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. III. „Cena  díla“ smlouvy SoD č. 33/2016-504202 ze dne 20.07.2016, vyvolaná snížením rozsahu činností dle skutečného provedení prací  a v souladu s projektovou dokumentací stavby „Polní cesty HPC 2.1, VPC 2.5 a VPC 2.3 v k.ú. Malý Malahov“ na základě „Písemného záznamu  o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněprací)“ č.j. SPU 595004/2017 ze dne 12.1.2018 a dále záměna položky u stavebního objektu SO 101 – Polní cesta HPC 2.1 a SO 102 – Polní cesta VPC 2.5 týkající se počtu a rozměru silničních panelů. 



Objekt: SO 800 – vedlejší rozpočtové náklady
V rámci SO 800 VRN nebyl prováděn ekotoxikologický test výkopku z důvodu ukládání veškerého odpadu na řízenou skládku a využití  části výkopové zeminy na terénní úpravy na stavbě. 
U stavebního objektu bude proveden odpočet 1 soub (MJ) u položky č. 16 kód 042903000 - Ekotoxikologický test výkopové zeminy, tudíž snížení ceny u této položky činí 4.300,00 Kč.
Snížení ceny u stavebního objektu SO  800 Vedlejší rozpočtové náklady činí 4.300,00  Kč bez DPH. 
Objekt: SO 101 – Polní cesta HPC 2.1
Skutečný rozsah méněprací  u SO 101 Polní cesta HPC 2.1 činí 27.609,36 Kč bez DPH. U všech níže uvedených položek bude počet měrných jednotek snížen o 18 m2. Jedná se o pol. č.  47 kód  565165121 – Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 80 mm š. přes 3 m, skutečný počet měrných jednotek činí 7.704 m2, tedy snížení ceny u této položky činí 3.394,26 Kč, pol. č.  48 kód  56752115R  – Recyklace podkladu za studena na místě – rozpojení a reprofilace tl. 200 mm,  skutečný počet měrných jednotek činí 7.574 m2, tedy snížení ceny u této položky činí 551,70 Kč, pol. č.  51 kód  573111112  – Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2, skutečný počet měrných jednotek činí 7.704 m2, tedy snížení ceny u této položky činí 268,20 Kč, pol. č.  52 kód  573211111  – Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2, skutečný počet měrných jednotek činí 7.704 m2, tedy snížení ceny u této položky činí 160,92 Kč, pol. č.  53 kód  577134221  – Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl.40 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu,  skutečný počet měrných jednotek činí 7.704 m2, tedy snížení ceny u této položky činí 1.777,32 Kč.
Dále se jedná o nerealizaci položky týkající se následné údržbové péče o zeleň, konkrétně pol. č. 33 kód 18580431R Zalití rostlin vodou, u této položky byl počet měrných jednotek snížen    o  56,00 m3 (MJ), tj. o 21.456,96 Kč. 

Objekt: SO 102 – Polní cesta VPC 2.5
Skutečný rozsah méněprací  u SO 102 Polní cesta VPC 2.5 činí 685.544,01 Kč bez DPH. 
Na základě výsledků zkoušek hutnění zemní pláně nebyla provedena sanace podloží v plném rozsahu, ale pouze v rozsahu  480 m2 na konci úseku polní cesty.  Z tohoto důvodu byl počet měrných jednotek upraven na skutečně provedené práce u položek č. 7 kód 122302203 - Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 bylo provedeno 442,65 m3 (MJ), tj.  o 952,80 m3 (MJ) méně, což představuje odečet 37.768,99 Kč, č. 8 kód 122302209 – Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost bylo provedeno 132,79 m3 (MJ), tj.   o 285,845 m3 (MJ) méně, což představuje  odečet 1.889,44 Kč, č. 13 kód 162301102 – Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 bylo provedeno 142,02 m3 (MJ), tj. o 952,80 m3 (MJ) méně, což představuje odečet 19.465,70 Kč, č. 16 kód 171201201 – Uložení sypaniny na skládky bylo provedeno 142,02 m3 (MJ), tj. o 952,80 m3 (MJ) méně, což představuje odečet 5.288,04 Kč, č. 17 kód 171201211 – Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) bylo provedeno 255,63 t (MJ), tj. o 1.715,046 t (MJ) méně, což představuje odečet 116.828,93 Kč, č. 36 kód 213141113 – Zřízení vrstvy z geotextilie bylo provedeno 655 m2 (MJ), tj. o 1.645,00  m2 (MJ) méně, což představuje  odečet  26.418,70 Kč, č. 37 kód 693110310– geotextilie bylo provedeno 724 m2 (MJ), tj. o  1.691 m2 (MJ) méně, což představuje odečet 37.438,74 Kč, č. 45 kód 56487111R – Výměna podloží – vč. nákupu, dovozu a uložení se zhutněním byla provedena v rozsahu 355,52 m3 (MJ), tj. o 932,80 m3 (MJ) méně, což představuje odečet 364.314,37 Kč.
Dále se jedná o  úpravu položky dle skutečně provedeného rozsahu prací,  konkrétně u pol. č. 32 kód 18580431R Zalití rostlin vodou, u této položky byl počet měrných jednotek snížen    o  21,00 m3 (MJ), tj. o 8.046,36 Kč. 

Dále byla v rozpočtu upravena výměra  u položky č. 34 kód 181411121 – Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 na základě skutečně provedených prací tj. 1.994,65 m2 (MJ),  tudíž bude u této položky snížen počet MJ o 5.525,59 m2 (MJ), tj. o 51.774,78 Kč a  s tím související položka č. 35 kód 005724700 – osivo směs travní univerzál, kdy s ohledem na plochu založení trávníku bylo použito  88,17 kg osiva,  tudíž bude u této položky snížen počet MJ o 212,64 kg (MJ) tj. o 15.388,76 Kč.

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na způsob uložení silničních panelů nebude provedena pol. č. 51 kód 599141111 – Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou, tudíž bude u této položky snížen počet MJ o 20 m (MJ), tj. o 921,20 Kč. 
Objekt: SO 103 – polní cesta VPC 2.3
Skutečný rozsah méněprací  u SO 103 Polní cesta VPC 2.3 činí 1.842,40 Kč bez DPH. 
U tohoto objektu byla chybně uvedena pol. č 47 kód 599141111 – Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou, jelikož silniční panely nebyly u tohoto objektu navrženy, tudíž bude u této položky snížen počet MJ o 40 m  (MJ), tj. o 1.842,40 Kč. 
2. Celkové vyjádření méněprací v Kč představuje hodnotu 719.295,77 Kč bez DPH a 870.347,88 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. 
3. Záměna položky v  soupisu stavebních prací při provedení rekonstrukce polní cesty HPC 2.1 a VPC 2.5 v k.ú. Malý Malahov, SoD č. 33/2016-504202 ze dne 20.7.2016, je vyvolaná odůvodněnou žádostí zhotovitele. Podle projektové dokumentace vyhotovené společností SWECO Hydroprojekt a.s., Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice, pod číslem zakázky 41-4014-01-01 byla navržena položka č. 59381133R panel silniční IZD 3/490 3000x2000x180mm 20t v počtu 58 ks v místě křížení VTL plynovodu s polní cestou HPC 2.1 a v počtu 22 ks v místě křížení VTL plynovodu s polní cestou VPC 2.5. Tato položka bude nahrazena položkou č. 593811331 panel silniční IZD 3000x1000x150mm 20t v počtu 116 ks u polní cesty HPC 2.1 a v počtu 44 ks u polní cesty VPC 2.5. Záměna položky soupisu prací byla podmíněna souhlasným stanoviskem společnosti NET4GAS, s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury. Společnost NET4GAS, s.r.o. souhlasí se záměnou  silničních panelů při garantování únostnosti 20 t. Dodavatel a objednatel se dohodli, že dodavatel nahradí původní položku č.55 59381133R v počtu 58 ks  položkou č. 593811331 v počtu 116 ks u SO 101 a položku č. 49 59381133 R v počtu 22 ks  položkou č. 593811331 v počtu 44 ks u SO 102.
4.Cena položky soupisu prací u SO 101 – Polní cesta HPC 2.1 činí 242.971,86 Kč bez DPH za 58 ks silničních panelů. Položka soupisu prací, která nahrazuje původní položku, má hodnotu 242.971,28 Kč bez DPH za 116 ks silničních panelů.  U SO 102 – Polní cesta VPC 2.5 činí cena položky za 22 ks silničních panelů 92.161,74 Kč bez DPH, po záměně položky činí cena za 44 ks silničních panelů 92.161,52 Kč bez DPH. Záměnou položky soupisu prací nedochází k navýšení hodnoty závazku, záměna položky je srovnatelného druhu a stavební práce budou v konečném výsledku na stejné úrovni. 
	Polní cesty HPC 2.1, VPC 2.5 a VPC 2.3 v k.ú. Malý Malahov

	Objekt
	Název objektu
	Cena v Kč bez DPH

	SO 800-0
	Vedlejší rozpočtové náklady
	65.912,18

	
	Méněpráce
	-4.300,00

	SO 101
	Polní cesta HPC 2.1
	4.656.113,62

	
	Méněpráce a záměna položky (panely)
	-27.609,94

	SO 102
	Polní cesta VPC 2.5
	1.718.482,84

	
	Méněpráce a záměna položky (panely)
	-685.544,23

	SO 103
	Polní cesta VPC 2.3
	804.490,36

	
	Méněpráce
	-1.842,40

	Cena celkem za dílo bez DPH
	6.525.702,00

	DPH sazba 21%
	1.370.398,00

	Cena celkem za dílo s DPH
	7.896.100,00




III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


 V Domažlicích dne 18. 1. 2018				V Teplicích dne 18. 1. 2018
 Za objednatele:						Za zhotovitele:	




………………………………					……………………………………………
Ing. Jan Kaiser						Ing. Pavel Procházka	       Vilém Řáha	
vedoucí Pobočky Domažlice					jednatelé společnosti	
Státní pozemkový úřad					Vodohospodářské stavby,
								společnost s ručením omezeným
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