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 Číslo smlouvy objednatele: 424-2015-544202 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 070/2015 

 

DODATEK č. 4  

ke smlouvě o dílo  ze dne 8. 6. 2015 

 
na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území 

Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové“ (dále jen „KoPÚ“), 

včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, 

vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování 

hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 

a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka 

Svitavy 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

 

zastoupený: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libor Sabáček  

Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 

    

Tel.:   

E-mail: l.sabacek@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.  

sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  

zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Fencl 

Tel.:     

E-mail:  

ID DS: wyx77xh  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

IČ: 15049248  

DIČ: CZ15049248  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hradci Králové, C.234 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Daniel Hakl 
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Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Fencl 

dále jen „zhotovitel“. 

 

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona                  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části 

k.ú. Boršov u Moravské Třebové“(dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností 

určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude 

odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), 

vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic 

nových pozemků dle zapsané DKM.   

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 4 

Zhotovitel žádostí ze dne 16. 1. 2018 písemně požádal o prodloužení termínu ukončení, a to v bodě 

přílohy ke smlouvě o dílo - hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí část 3.2.2.  Vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, do 30. 6. 2018 a tím i posunutí termínů, 

které navazují.  

Společnost GEOVAP, spol. s r.o. uvádí jako důvod především problematická jednání a komunikaci 

s vlastníky pozemků nacházejícími se pod plánovaným poldrem v k.ú. Boršov u Moravské Třebové na 

toku Třebůvky. Jedná se o území, kde je maximální snaha vyřešit vlastnictví, a připravit pozemky pro 

realizaci stavby Povodím Moravy s.p.. Jednání vázla i z důvodu toho, že celé území, na němž má být 

vybudován poldr, je v územním plánu města Moravská Třebová definováno jako zastavitelné území. 

Pozemky tedy spadají pod §3 zákona o pozemkových úpravách. Proto bylo nutné získat  od vlastníků 

souhlas s řešením jejich pozemků. Někteří vlastníci dlouho odmítali tento souhlas poskytnout nebo 

vyčkávali s rozhodnutím, zda budou požadovat směnu či pozemky odprodají státu. Bylo nežádoucí 

strategickou lokalitu (z hlediska protipovodňové ochrany obcí) ponechat nevyřešenou a pokračovat 

v návrhu pozemkových úprav. Příprava pozemků pod plánovaným poldrem byla jedním z hlavních 

důvodů pro zahájení pozemkových úprav. Dalším úskalím je, že jedna vlastnice pozemků pod 

plánovaným poldrem žije trvale mimo území ČR a na zaslané dopisy a emaily jak ze strany Pobočky 

Svitavy, tak ze strany zpracovatele povětšinou nereaguje, nebo jen velmi zřídka s velkou časovou 

prodlevou.  

 Na základě doposud shromážděných vyjádření vlastníků je navíc nutné, aby došlo  k další změně 

obvodu KoPÚ a vyloučení jednoho pozemku pod plánovanou stavbou poldru. Současně bude 

zapracována změna obvodu, o kterou v průběhu prací požádala obec Útěchov. Jedná se o pomoc             

při řešení majetkových vztahů na místní komunikaci, která bude rozšířena a vypořádána do majetku 

obce. Na tyto úkony je nutné dodatek ke smlouvě o dílo rozšířit o dodatečné služby, které budou 

v rozsahu jedné délkové měrné jednotky v kapitole 3.1.4 smlouvy o dílo. 

 

Objednatel výše uvedenou žádost posoudil kladně a potvrzuje, že s některými vlastníky pozemků          

pod hrází poldru, v zátopě nebo přilehlých pozemcích jsou jednání velmi problematická, nebo je obtížné 

vlastníky přimět k jednání či zaujetí stanoviska. Pobočka Svitavy prodloužením termínu získá časový 

prostor k naplnění cílů prováděných pozemkových úprav.  

Z důvodů uvedených v předmětu dodatku č. 4 se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí 

tohoto dodatku, mění počet měrných jednotek a termín ukončení dílčí části nebo hlavního celku 

následovně: 

Dílčí část 3.1.4 - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, 

geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – počet 



Stránka 3 z 3 

 

měrných jednotek se mění z 56 na 57 MJ. Pro dodatečné služby, které budou v rozsahu jedné délkové 

měrné jednotky, se stanovuje termín ukončení na 31. 3. 2018.   

 

Dílčí část 3.2.2. – termín ukončení se prodlužuje o 5 měsíců z 31. 1. 2018 na 30. 6. 2018. 

  

 

III. 

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho 

podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.  

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je 

shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.    

 

 

 

Ve Svitavách dne:       V Pardubicích dne: 

 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Miloš Šimek Ing. Pavel Cimpl 

vedoucí pobočky jednatel  


