	                                                                                                                      Č.j. Objednatele: 1/2017-537204
	                                                                                                                Č.j. Zhotovitele: 101-2913-17


DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
 (dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Kladno					
      zastoupený:	Ing. Ivanou Capouškovou, 
	vedoucí Pobočky Kladno
      Adresa:	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  	Ing. Ivana Capoušková
	
      v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Olga Petriščáková
      Tel.:	 		 
      E-mail:	      
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	 	
      Číslo účtu:	
      IČ:	                                                                
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Dodavatel
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:                                                         	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:                                                        	Ing. Jiřím Papouškem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   	Ing. Jiří Papoušek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:  	Ing. Jiří Papoušek, jednatel
Bankovní spojení:                                               
Číslo účtu:                                                           
IČ/DIČ:                                                                
[bookmark: _GoBack]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl , vložka . 
(dále jen jako „dodavatel“)

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřena na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace polních cest Kobylníky a Kováry“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) je sepsán na základě žádosti dodavatele o posunutí termínu dokončení díla. Důvodem sepsání dodatku č. 1 je skutečnost, že v zákonné lhůtě nebyla doručena stanoviska k projektové dokumentace od všech orgánů a organizací.
[bookmark: _Ref376528450]        Čl. III
Termín plnění
[bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Původní termín:
3.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
                 3.1.1.Termín předání Plnění je stanoven na 15. 11. 2017

 Nový termín:
3.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
                 3.1.1.Termín předání Plnění je stanoven na 30. 11. 2017


Závěrečná ustanovení
1.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č.j. objednatele 1/2017-537204.
2.     	Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.     	Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých objednatel po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení a 2 vyhotovení dodavatel.
4.     	Smluvní strany prohlašují, že jim je znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
5. 	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců objednavatele.

Objednatel					      Dodavatel
	V Kladně, dne
	V Brně, dne

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno
Státní pozemkový úřad
	Ing. Jiří Papoušek, jednatel
AGROPROJEKT PSO s.r.o.



