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D o d at e k  č .  2  
k e  Sm l o uv ě  o  d í l o  č .  1 3 4 5 - 2 0 1 6 - 5 0 8 1 0 1  u z av ř e n é  d n e  5 . 1 0 . 20 1 6  ( d á l e  j e n  

„ Sm l ouv a  o  d í lo “ )  
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“)  
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Homolová Kateřina, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka 
Děčín  

Adresa: 28.října 979/19, Děčín I, 405 01 

Telefon: 702 153 041 

E-mail : k.homolova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol., s.r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  

Zastoupen: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou    

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatelka    

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatelka 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

IČO : 48110141 

DIČ : CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U městského soudu v Praze, spisová značka C 
16154 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 

Předmět díla smlouvy:  
Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ovesná“ 
 
Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Ovesná 
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Čl. I 
Předmět a účel dodatku 

 
1. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je úprava termínu ukončení a předání díla u etap 3.2.1., 

3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.2. 
 
Důvodem posunutí termínů etap 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3.. je zajištění IGP, jako podkladu 
pro PSZ. Důvodem posunutí etapy 3.2.2 je zajištění návaznosti prací. 
 
 

2.    Příloha č. 1 – položkový výkaz činností se mění takto: 
 

  Hlavní  celek / dílčí část 
Termín ukončení dle 

dodatku 

3.2. 

 

Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

31.1.2019 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých porostech a mimo trvalé porosty 

3.2.1.2. 
Potřebné podélné profily,  
příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

3.2.1.3. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

30.6.2019 

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – položkový výkaz činností. 
2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
 
 
 
V Teplicích dne …………………….                       V ………….. dne ……………………….                
 
 
Za objednatele:          Za zhotovitele: 
                                                                                   
 
 
 

 

 
Ing. Pavel Pojer 
Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 

 

 
Ing. Jana Švábová, jednatel  
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Příloha:  

1. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Ovesná 

 


