
Dodatek č. 1 

 
ke smlouvě o dílo č.23-2015-544201 uzavřené dne 26.1.2015 

 na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vápno u Přelouče  
 mezi níže uvedenými stranami 

 

SMLUVNÍ  STRANY: 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Pobočka Pardubice  
 
Fakturační adresa:                                            Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 
 
zastoupený: Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím 

Pobočky Pardubice 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX 
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
       
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX  
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“  

   

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.  
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
zastoupený: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX  
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 
ID DS: wyx77xh 
Bankovní spojení: Citibank Pardubice  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX  
IČ: 15049248 
DIČ: CZ15049248  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, 
osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  XXXXXXXXXXXXXXX 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:  XXXXXXXXXXXXXXX  
 
dále jen „zhotovitel“. 

 

 



I. 

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní 
strany k sepsání tohoto dodatku. 

 

II. 
Tímto dodatkem dochází ke změně termínů hlavních fakturačních celků, a to: 3.1. Přípravné 
práce a 3.2. Návrhové práce včetně jejich dílčích částí. Změna termínů je uvedena v příloze 
tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí. 
 
Důvodem této změny je návaznost KoPÚ Vápno u Přelouče na KoPÚ Sopřeč, kde je nutné 
převzít část území KoPÚ Sopřeč. Vzhledem ke stavu rozpracovanosti KoPÚ Sopřeč (dne 
8.4.2016 vydáno tzv. 1. rozhodnutí), je vhodné nejdříve dokončit tuto pozemkovou úpravu a 
následně pokračovat KoPÚ Vápno u Přelouče. 
 
Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny 
v platnosti. 
 
 

III. 
 

Tento dodatek o obsahu dvou stran je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu 
originálu. 
 

IV. 
 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. 
 
Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že ¨tento 
dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 
 
 
 

V Pardubicích dne 29.4.2016 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
        

 

 

----------------------------------------          ----------------------------------------- 
Ing. Miroslav Doležal             Ing. Pavel Cimpl 
vedoucí Pobočky Pardubice    jednatel         
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha k dodatku č.1 - změna termínů 
   

     
  

Hlavní  celek / dílčí část 
Stávající  
termín 

ukončení 

Nový  
termín  

ukončení 
   

3.1. Přípravné práce     
 

3.1.3. Rozbor současného stavu                       31.5.2016 28.2.2017 

 

3.1.4. 

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 
pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické 
plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

31.5.2016 28.2.2017 

 

3.1.5. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 
zákona, včetně potřebných geometrických plánů na 
hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 
zákona 

31.5.2016 28.2.2017 

 

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 31.8.2016 31.5.2017 
 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč 31.8.2016 31.5.2017 

 

3.2. Návrhové práce     
 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 30.11.2016 31.8.2017 

 

3.2.1.1. 
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
opatření sloužící k zpřístupnění pozemků 

30.11.2016 31.8.2017 

 

  
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření 

 

3.2.1.2. 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                  

 

3.2.1.3. 
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                     

 

3.2.1.4. 
Potřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami                    

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

30.11.2017 31.8.2018 

 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace nového 
uspořádání pozemků 

31.1.2018 31.10.2018 

 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 31.1.2018 31.10.2018 

 

    

 



   


