
Položkový rozpočet  k dodatku č.1 ke SOD - KoPÚ Vápno u Přelouče

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 2 000 16 000

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty i v trvalých porostech
ha 185 550 101 750 30.9.2015

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 185 200 37 000 28.2.2017

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 102 800 81 600 28.2.2017

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 5 800 4 000 28.2.2017

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 185 350 64 750 31.5.2017

305 100 31.5.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 185 500 92 500 31.8.2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
ks 3 5 000 15 000

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
ks 2 5 000 10 000

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 3 1 500 4 500

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                    
100 bm 15 1 000 15 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 5 1 000 5 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 185 500 92 500 31.8.2017

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 3 8 000 24 000 31.10.2018

258 500 31.10.2018

3.3 Mapové dílo ha 185 83 250 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

83 250

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 20 400 8 000 31.12.2020

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

31.7.20153.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

31.8.2017



    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 8 000

305 100 Kč

258 500 Kč

83 250 Kč

8 000 Kč

654 850 Kč

137 519 Kč

792 369 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Miroslav Doležal

vedoucí Pobočky Pardubice

Ing. Pavel Cimpl

jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích  dne 29.4.2016

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


