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Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl. zn.) v katastrálním území Kvíčovice, uzavřený mezi smluvními stranami:


1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem,  ředitelem KPÚ
      IČO: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: xxx
      Telefon: xxx
      E-mail: xxx

a

1.2   Zhotovitel:
GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO/DIČ: 25227751 / CZ25227751
Telefon: xxx
        E-mail: xxx
        ID DS: 7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“)


2. Předmět dodatku č. 3

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č.1/2015-504202, která je vyvolaná upozorněním zhotovitele o potřebě navýšení počtu MJ v dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření ze dne 19. 12. 2017, č.j. SPU 596145/2017, z původního počtu 1 MJ na nový počet 3 MJ s ohledem na rozsah navrhovaných vodohospodářských opatření zhotovitelem. Na základě Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb č.j. SPU 051852/2018 ze dne 31. 01. 2018 se smluvní strany dohodly o změně počtu MJ dílčí části 3.2.1.1. na konečnou výši 3 MJ, tj. navýšení o  2 MJ a změně termínu z původního termínu ukončení do 31. 01. 2018 na nový termín ukončení do 31. 05. 2018 z důvodu rozšíření rozsahu plnění o nezbytnou část potřebnou pro navrhované vodohospodářské opatření. Změna termínu se týká dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.. Cena za 1 MJ u víceslužeb v dílčí části 3.2.1.1. je stanovena ve stejné výši, jako je nabídková cena uvedená v SoD č. 1/2015-504202, tj. 20 000 Kč bez DPH za 1 MJ. Celková výše víceslužeb činí 40 000 Kč bez DPH za 2 MJ.   



2.2   V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy a písemným záznamem se mění tabulka bodu č. 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH 
	   500 200,- Kč

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	344 500,- Kč

	Dodatečné služby FC 3.2.1.1, bez DPH 
	40 000,- Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	  63 000,- Kč

	4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	  15 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	962 700,- Kč

	DPH 21%
	202 167,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	1 164 867,- Kč




2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, se mění takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	39 
	500 
	19 500 
	31.10.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	0 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU
	ha
	315
	500 
	157 500 
	31.10.2015

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	315 
	200 
	63 000 
	31.1.2016

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	169
	800 
	135 200 
	30.6.2016

	3.1.5.
	Dodatečné služby
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	31
	2 000 
	62 000
	28.2.2017

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	315
	200 
	63 000 
	30.6.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	500 200
	30.6.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	315
	300 
	94 500 
	


31.5.2018












31.5.2018

	

3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	1
	20 000 
	20 000 
	

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	1
	20 000 
	20 000 
	

	3.2.1.1.
	Dodatečné služby
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	2
	20 000 
	40 000  
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                  
	ha
	10
	4 000 
	40 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	30
	1 000 
	30 000 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
	100 bm
	3
	3 000 
	9 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	315
	400 
	126 000 
	30.9.2018

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	1
	5 000 
	5 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	384 500 
	31.1.2019

	3.3
	Mapové dílo
	 
	315
	200
	63 000 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	63 000 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	30
	500
	15 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	15 000 
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	500 200 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	384 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	63 000 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	15 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	962 700 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	202 167 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 164 867 Kč




3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která  nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.




3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4 Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


V Plzni dne 31. 01. 2018 						V Plzni dne 31. 01. 2018


Za objednavatele: 						Za zhotovitele:








………………………………………..                                		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jiří Papež					              	Ing. Zdeněk Hrubý
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                              	             jednatel společnosti    
Státní pozemkový úřad 				            		Geo Hrubý spol. s r.o.
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