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     D O D A T E K   č.   1 

 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 251/2014, 

číslo smlouvy objednatele: 1157-2014-544101 ze dne 9. 12. 2014 

  

„KoPÚ Ronov nad Doubravou“ 

 
 
I. SMLUVNÍ STRANY: 
 
Objednatel:    ČR – Státní pozemkový úřad 
     Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Adresa:     B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 
oprávněn jednat: 
Tel.:     727 966 748 
e-mail:     pardubicky.kraj@spucr.cz  
V technických záležitostech    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
oprávněn jednat:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                   
 Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
            
 IČ/DIČ:    01312774 / CZ01312774 
(dále jen „objednatel“) 
 

 
Zhotovitel:    GAP Pardubice s.r.o. 
Adresa:     Pražská 135, 530 06 Pardubice 
Ve smluvních záležitostech   
oprávněn jednat:   Ing. Zbyněk Pilař, jednatel 
V technických záležitostech 
oprávněn jednat:   Ing. Zbyněk Pilař 
Tel./fax:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ/DIČ:     60934875/CZ60934875 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Hradci Králové, pod č.j. 6114 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU  

 

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany 
k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Ronov nad Doubravou je posun 
termínu u fakturačních celků 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. Předložení 
kompletní dokumentace návrhu KoPÚ s ohledem na nutnost dořešení podaných námitek a nesouhlasů 
vlastníků a dořešení duplicity. 
 
Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:  
 
V článku V. Čas a místo předání díla se mění bod 3 takto: 
 
      3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ do 31. 10. 2018. 
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V příloze ke Smlouvě o dílo se mění termíny u dílčích částí takto: 
 
      2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků     - do 31. 08. 2018 
      2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ  - do 31.10. 2018 
 
 
Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 
zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní 
smlouva o dílo č. objednatele 1157-2014-544101, č. zhotovitele 251/2014, uzavřená dne 9. 12. 2014 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

 
 
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 

tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  
 
 
 
 
Z a    o b j e d n a t e l e:                                             Z a    z h o t o v i t e l e: 
 
V Pardubicích dne 14.2.2018               V Pardubicích dne 14.2.2018 

 
 
 
 
 
……….…………………………………….                     …........................................................... 
              Ing. Miroslav Kučera    Ing. Zbyněk Pilař 
     ředitel KPÚ pro Pardubický kraj                            jednatel společnosti 


