
ČASOVÝ  

HARMONOGRAM

# # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Předání CN 13.11.2017

Podpis smlouvy o dílo do 23.02.2018

Předání a převzetí staveniště do 28.02.2018

Zahájení prací od 07.03.2018

Dokončení stavebních prací 28.08.2019

Termín předání a převzetí 30.09.2019

UZLOVÉ BODY

Ukončení kácení Szabatzerův potok do 31.03.2018

Vypuštění Bořislavské nádrže do 27.09.2018

Ukončení výstavby hráze a retenčního prostoru Szabatzerův potok do 28.06.2019

Polní cesta VPC 7

Odstranění zeleně

Zemní práce

Komunikace

Pěší stezka C23 A

Odstranění zeleně

Zemní práce

Komunikace

Pěší stezka C23 B

Odstranění zeleně

Zemní práce

Komunikace

Polní cesta VPC 15

Odstranění zeleně

Zemní práce

Komunikace

Polní cesta VPC 16

Odstranění zeleně

Zemní práce

Komunikace

Polní cesta VPC 20

Odstranění zeleně

Zemní práce

Komunikace

Polní cesta VPC 21

Odstranění zeleně

Zemní práce

Komunikace

Polní cesta HPC 5 extravilán

Odstranění zeleně

Zemní práce

Komunikace

Polní cesta HPC 5 intravilán

Odstranění zeleně

Zemní práce

Komunikace

prosineclistopad

ROK 2017 ROK 2018

Činnosti
únor březen duben květenleden červenčerven červenec srpen září říjen listopad prosinec červernec srpen září

ROK 2019

Vodohospodářská opatření Bořislav

leden únor březen duben květen



SO 01, 02 Bořislavská nádrž a suchý poldr

Odstranění zeleně

Zemní práce

Stavební práce, montážní práce

Dokončení

SO 01 Vodní nádrž na Szabatzerově potoce

Odstranění zeleně

Zemní práce

Stavební práce, montážní práce

Dokončení

Polní cesta VPC 8A

Odstranění zeleně

Zemní práce

Komunikace

Polní cesta VPC 8B

Odstranění zeleně

Zemní práce

Komunikace

Interakční prvek IP 5

Odstranění zeleně

Zemní práce + komunikace

Osazení prvků

DOKONČOVÁNÍ STAVBY


