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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 5 
č. objednatele: 415-2015-508101  

uzavřená  
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami  
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 
02 Teplice 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou,  ředitelem KPÚ pro 
Ústecký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice 

Bc. Dušan Černohorský, odborný referent, Pobočka 
Teplice 

Adresa: Masarykova 66, 415 02 Teplice      
Tel.: +420 725548135 / +420 727956825    
E-mail: s.balcarkova@spucr.cz / d.cernohorsky@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o.    
sídlo: plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10  
zastoupený: Ing. Zbyněk Řezník, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, xxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxx 
ID DS: 9vjhm85  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 06035159  
DIČ: CZ06035159   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
274940.  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Viktor Němec 
 
dále jen „zhotovitel“. 
 

 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo ze dne 15. 
6. 2015 č. 415-2015-508101 (dále jen „dodatek“) 
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Předmět a účel smlouvy: 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území Suchá u Stebna (dále jen „KoPÚ Stebno u Dubic“ a „KoPÚ Suchá u Stebna“). 

 

Čl. I 

Předmět a účel dodatku 
 

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.01.2018 došlo u KoPÚ Stebno u Dubic k projednání 
posunu termínů dílčích částí díla 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. a 3.2.2. Posun termínu 
dílčích částí díla 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. a 3.2.2. je potřebný vzhledem k 
výsledkům předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (IGP), dále je potřeba na základě 
zpracovávaného návrhu PSZ dodatečně zvětšit rozsah IGP pro vodohospodářská opatření, který při 
současných klimatických podmínkách nejde v terénu provést. Dále se musí tyto výsledky zapracovat 
do dokumentace technického řešení.  
 

2. Změna termínu ukončení je provedena v KoPÚ Stebno u Dubic u dílčích částí díla 3.2.1. - 
Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.2. - Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. - Potřebné podélné a příčné profily liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.4. - Potřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.2. - Vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, u Návrhových prací celkem (3.2.1. 
- 3.2.3.) a 3.4. - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 
 

3. V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stebno u Dubic se mění u dílčích celků 3.2.1., 3.2.1.1., 
3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4. termín plnění na 15.10.2018 a u bodu 3.2.2. se mění termín plnění na 
15.03.2019, dále se mění termín plnění Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) na 15.07.2019 a u 
bodu 3.4.  se mění termín plnění na 15.05.2020. 

 
4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny 

v personálním obsazení ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platné od 01.02.2018. V této části se 
smlouva mění následovně: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
  Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
  Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, 
  ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha 
 
 

                                                                       Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 SoD KoPÚ Stebno u Dubic.    

 
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 až č. 4 zůstávají v platnosti. V platnosti 

zůstává také příloha č. 2 SoD KoPÚ Suchá u Stebna ve znění dodatku č. 4 SoD.   
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3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

   
 
 
 
V Teplicích dne:  V Praze dne:        
 
 
 
Z a  o b j e d n a t e l e :  Z a  z h o t o v i t e l e :  
 
 
 
 
 
 
…………………………… …………………………………… 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha Ing. Zbyněk Řezník 
ředitel Krajského pozemkového  jednatel 
úřadu pro Ústecký kraj GEOS Litoměřice s.r.o.   
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1. Příloha č. 1 k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Stebno u Dubic 


