            D o d a t e k  č. 4
                          ke smlouvě o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2. 4. 2012

SMLUVNÍ  STRANY:

O b j e d n a t e l :        ČR - Státní pozemkový úřad                                                                                     

Sídlem:                          Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Doručovací adresa:       Státní pozemkový úřad
                                      Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
                                      Pobočka Příbram 

                                      Poštovní 4, 261 01 Příbram V 

 Zastoupený:                 Ing. Helenou Kovářovou            

                                      vedoucí Pobočky Příbram

 Zástupce pro technické záležitosti: Jana Tesková
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                 

 Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

 IČ/DIČ:  01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :       Ing. Helena Krausová
Adresa:                       Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
Zastoupený:                Ing. Helenou Krausovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová
Bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:                      72274433/CZ7056022215
                                                                                 II.

V souladu ustanovením čl. XI. bodu 3. smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne  2. 4. 2012 a na základě  zápisů z jednání pro komplexní pozemkovou úpravu (KoPÚ) NECHVALICE II ze dne 17. 7. 2017 pro katastrální území Chválov, Křemenice, Mokřany u Nechvalic a Ředice se smluvní strany dohodly na úpravě termínů ukončení etap návrhových prací, označených v krycích listech k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy NECHVALICE II pod bodem 2.2. – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a bodem 2.3. – kompletní dokumentace návrhu KoPÚ vč. návrhu postupu realizace takto: 
· u katastrálního území Chválov: odevzdání etapy díla 2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z  31. 8. 2017 na 30. 3. 2018 a etapy 2.3. kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, vč. návrhu postupu realizace z 30. 11. 2017 na 29. 6. 2018.

· u katastrálního území Křemenice: odevzdání etapy díla 2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z  31. 8. 2017 na 30. 11. 2017 a etapy 2.3. kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, vč. návrhu postupu realizace z 30. 11. 2017 na 28. 2. 2018.

· u katastrálního území Mokřany u Nechvalic: odevzdání etapy díla 2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z  31. 8. 2017 na 30. 11. 2017 a etapy 2.3. kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, vč. návrhu postupu realizace z 30. 11. 2017 na 28. 2. 2018.

· u katastrálního území Ředice: odevzdání etapy díla 2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z  31. 8. 2017 na 30. 3. 2018 a etapy 2.3. kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, vč. návrhu postupu realizace z 30. 11. 2017 na 29. 6. 2018.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2. 4. 2012 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou zápisy z jednání pro každé katastrální území KoPÚ NECHVALICE II samostatně.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne:       31.8.2017                                                                           Dne: 
Za objednatele:........................................                           Za zhotovitele: .......................……….                                           

  Ing. Helena Kovářová                                                       Ing. Helena Krausová          vedoucí Pobočky Příbram                                               
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