            D o d a t e k  č. 5
                          ke smlouvě o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2. 4. 2012

SMLUVNÍ  STRANY:

O b j e d n a t e l :        ČR - Státní pozemkový úřad                                                                                     

Sídlem:                          Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Doručovací adresa:       Státní pozemkový úřad
                                      Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
                                      Pobočka Příbram 

                                      Poštovní 4, 261 01 Příbram V 

 Zastoupený:                 Ing. Helenou Kovářovou            

                                      vedoucí Pobočky Příbram

 Zástupce pro technické záležitosti: Jana Tesková
 Bankovní spojení: Česká národní banka Praha                                 

 Číslo účtu:  3723001/0710   

 IČ/DIČ:  01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :       Ing. Helena Krausová
Adresa:                       Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
Zastoupený:                Ing. Helenou Krausovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová
Bankovní spojení:      Raiffeisenbank
Číslo účtu:                  2450615001/5500
IČ/DIČ:                      72274433/CZ7056022215
                                                                                 II.

V souladu ustanovením čl. XI. bodu 3. smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne  2. 4. 2012 a dodatku č. 4 k SOD ze dne 31. 8. 2017 se na základě žádosti o prodloužení termínů k odevzdání dílčích etap komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) NECHVALICE II ze dne 19. 2. 2018, doplněné žádostí ze dne 26. 2. 2018 pro katastrální území Křemenice, Mokřany u Nechvalic, Chválov a Ředice  smluvní strany dohodly na úpravě termínů ukončení etap návrhových prací, označených v krycích listech k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy NECHVALICE II pod bodem 2.2. – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a bodem 2.3. – kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, vč. návrhu postupu realizace takto: 
· u katastrálního území Chválov: odevzdání etapy díla 2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 30. 3. 2018 na 30. 9. 2018 a etapy 2.3. kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, vč. návrhu postupu realizace z 29. 6. 2018 na 30.11. 2018.

· u katastrálního území Křemenice: etapy 2.3. kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, vč. návrhu postupu realizace z 28. 2. 2018 na 30. 6. 2018.

· u katastrálního území Mokřany u Nechvalic: etapy 2.3. kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, vč. návrhu postupu realizace z 28. 2. 2018 na 30. 6. 2018.

· u katastrálního území Ředice: odevzdání etapy díla 2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 30. 3. 2018 na 30.9.2018 a etapy 2.3. kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, vč. návrhu postupu realizace z 29. 6. 2018 na 30.11. 2018.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2. 4. 2012 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. Důvodem pro uzavření dodatku ke smlouvě je účast osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele, včetně dalších klíčových zaměstnanců zhotovitele na dopravní nehodě, kdy odstranění zdravotních následků je spojeno s pracovní neschopností těchto osob.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou žádosti o prodloužení termínů k odevzdání dílčích etap díla KoPÚ NECHVALICE II ze dne 19. 2. 2018 a 26. 2. 2018. 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne: 28.2.2018                                                                  Dne: 
Za objednatele:........................................                           Za zhotovitele: .......................……….                                           

  Ing. Helena Kovářová                                                       Ing. Helena Krausová          vedoucí Pobočky Příbram                                               
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