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Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Loučky u Verneřic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 600 9000,-

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 1 800 9000,-

Rozbor současného stavu                      ha 742 100 74 200,-

Vodohospodářská studie ha 2 200 20 44 000,-

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické 

plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 109 1 200 130 800,- 23. 11. 2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických plánů na 

hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 

zákona

 100 bm 124 1 300 161 200 15. 3. 2017

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických plánů na 

hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 

zákona- nové služby

100 bm 1 1 300 1 300 30. 6. 2018

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 743 160 118 880 14. 6. 2017

993 580 30.6.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 743 330 245 190 30. 11. 2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 70 200 14 000

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 10 200 2 000

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 57 900 51 300

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 58 200 11 600

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 21 200 4 200

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 743 410 304 630 31. 10. 2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 4 5 000 20 000

do 1 měsíce od 

výzvy 

zadavatele

652 920 30.12.2018

30. 11. 2017

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

31. 3. 20163.1.1.

3.1.2. 30. 6. 2016

31. 8. 20163.1.3.

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU ha 742 600 445 200,-
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3.3 Mapové dílo ha 743 300 222 900 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

222 900

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 700 150 105 000,-

nejpozději do 

30. 9. roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
105 000,-

993 580 Kč1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,  ředitel KPÚ pro Ústecký 

kraj

Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatele 

PROJEKCE & AREA G.K.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

 V Praze dne ............................

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne  ………………………...      

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

105 000 Kč

1 974 400 Kč

414 624 Kč

2 389 024 Kč

222 900 Kč

652 920 Kč


