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Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ  O  DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  NA  ZHOTOVENÍ  STAVBY  Polní cesty Mračov - Vrbno
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou CSc, ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová CSc, ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
telefon:	xxxxxxx			 
[bookmark: _GoBack]e-mail:	xxxxxxx
ID DS:	z49per3
bankovní spojení:	xxxxxxx	
číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH
 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                       
ŠTOLKA – STAVKO s. r. o.
zastoupený:                                                 	Petrem Štolkou, jednatelem
adresa:	Mlýnská 361, 384 51 Volary
telefon:                                                   	    xxxxxxx	
e-mail:                                                     	    xxxxxxx
ID DS:	    	itegnue   		
bankovní spojení:	    xxxxxxx	
číslo účtu:	    xxxxxxx			
IČO:	    28149131		
DIČ:	    CZ28149131
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,  vložka 21388
(dále jen „zhotovitel“)

Čl.I  Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným,  že uzavřely dne 9. 3. 2018 Smlouvu o dílo č. 232-2018-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem   „Polní cesty Mračov - Vrbno“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Čl.II  Předmět dodatku
1. Vzhledem k tomu, že do původního díla byla zahrnuta i realizace části stavby, kterou nelze financovat z prostředků SPÚ, neboť pozemek p. č. 483 v k. ú. Vrbno nebyl řešen v pozemkových úpravách, musí být tato část realizace ze smlouvy vyjmuta. Jedná se o celý objekt SO 101 Připojení cesty, jehož financování zajistí obec Kadov.
Tímto dodatkem se smlouva, resp. její přílohy č. 2 a č. 3 snižuje o méněpráce ve výši 29 130,55 Kč Kč bez DPH (35 247,97 Kč s DPH).

Původní znění Čl. III, bod 4. smlouvy:

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                          	2 246 663,53 Kč
DPH 21 % činí		                                                   	   471 799,34 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                            2 718 462,87 Kč


Nové znění Čl. III, bod 4. smlouvy:

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                          	2 217 532,98 Kč
DPH 21 % činí		                                                   	   465 681,93 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                             2 683 214,91 Kč

2. S ohledem na možnost zajištění technického dozoru stavby až v měsíci dubnu 2018, je nutné posunout termín předání a převzetí staveniště a termín zahájení stavebních prací.
Tímto dodatkem se mění termíny díla následovně:






Původní znění Čl. V, bod 6. smlouvy:
1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací		
b. Termín zahájení stavebních prací: do deseti pracovních dnů od podpisu smlouvy
c. Termín dokončení stavebních prací: 3. 10. 2018
d. Termín předání a převzetí díla: 3. 10. 2018
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

Nové znění Čl. V, bod 6. smlouvy:
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 3. 4. 2018		
b. Termín zahájení stavebních prací: do deseti pracovních dnů od předání staveniště
c. Termín dokončení stavebních prací: 3. 10. 2018
d. Termín předání a převzetí díla: 3. 10. 2018
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

Čl. III  Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek, stejně jako smlouva, nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co byl uveřejněn v registru smluv.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
	V Českých Budějovicích dne………………...
	

	

…………………………………….
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
	

………………………………
Petr Štolka
jednatel
ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.


	…………………………………….
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice
Státní pozemkový úřad
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