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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č.  SPU 331410/2015 ze dne 10. 6. 2015    
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světnov
Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  Geodetales Chrudim s.r.o.
			 	K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 

1) Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle č. V. smlouvy a Přílohy č. 1 smlouvy se mění termíny ukončení níže uvedených fakturačních celků (dílčích částí) v hlavním celku Návrhové práce takto:

Dílčí část		Název																nový termín odevzdání
3.2.1.				Vypracování plánu společných zařízení						do 30.3.2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.1.1.			Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro				do 30.3.2018
					opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
					Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro		
					Vodohospodářská a protierozní opatření
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.1.2.			Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 			do 30.3.2018
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.1.3.			Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb			do 30.3.2018 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.1.4.			Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských		do 30.3.2018
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 29.1.2018.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
3) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
4) Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 							                V Chrudimi dne 


 


……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:
  Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky	     Ing. Aleš Kubát
     SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina   	                            jednatel společnosti  
       Pobočka Žďár nad Sázavou	                            Geodetales Chrudim s.r.o.
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