č. objednatele: 6/2015
č. zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.  SPU 528651/2015 ze dne 9. 10. 2015    
Geodetické práce pro rekonstrukci přídělů v k.ú. Blažkov


Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  Zdeněk Kolář, GEODEZIE, sdružení podnikatelů
				 Masarykovo náměstí 15, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

1) Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na změně této smlouvy:

1. V čl. V bodu 1. smlouvy se rozsah díla rozšiřuje o nový fakturační celek (dílčí část):

	Druh prací, ucelená část zakázky
	MJ
	Počet MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Cena celkem v Kč bez DPH
	DPH – 21%
	Cena celkem v Kč včetně DPH
	Termín předání

	1. Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu (území s příděly
	ha
	345
	30,00
	10 350,00
	2 173,50
	12 523,50
	30.04.2016

	2. Revize a zahuštění PBPP
	bod
	12
	3 900,00
	46 800,00
	9 828,00
	56 628,00
	31.05.2016

	3. Zaměření skutečného stavu území
	ha
	469
	150,00
	70 350,00
	14 773,50
	85 123,50
	30.11.2016

	3.1. Zaměření skutečného průběhu hranic silničního tělesa
	100 bm
	92
	1 280,00
	117 760,00
	24 729,60
	142 489,60
	28.02.2017

	4. Vyšetření, vytyčení a zaměření obvodů, vyhotovení soupisů nemovitostí, šetřících náčrtů. Vyhotovení geom. plánu na obvody – rekonstrukce přídělů
	100 bm
	205
	3 100,00
	635 500,00
	133 455,00
	768 955,00
	30.11.2016

	5. Obnova operátu KN novým mapováním neřešených pozemků dle § 2 – vyšetření, vytyčení a zaměření vlast. Hranic, vyhotovení soupisu nemovitostí, šetřících a měřických náčrtů
	ha
	124
	3 400,00
	421 600,00
	88 536,00
	510 136,00
	31.07.2017

	6. Stabilizace bodů hranic pozemků plastovými mezníky
	bod
	1200
	170,00
	204 000,00
	42 840,00
	246 840,00
	viz.
pozn. 2)

	7. Vyhotovení DKM (rekonstrukce přídělového plánu a pozemky neřešené)
	ha
	469
	400,00
	187 600,00
	39 396,00
	226 996,00
	viz.
pozn. 1)

	8. Vytyčení nového stavu
	100 bm
	10
	1 300,00
	13 000,00
	2 730,00
	15 730,00
	viz.
pozn. 1)

	9. Vektorizace přídělového plánu a srovnávací sestavení parcel
	ha
	345
	250,00
	86 250,00
	18 112,50
	104 362,50
	30.04.2018

	
	Cena celkem
	1 793 210,00
	376 574,10
	2 169 784,10
	




2. V čl. V bodu 2. smlouvy se cena za provedení díla mění takto:		
Celková cena díla nově bez DPH	1 793 210,00 Kč
DPH 21%								        376 574,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH		2 169 784,10 Kč
	
Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele č.j. SPU 604380/2017 ze dne 27.12.2017 a to z důvodu nutnosti provést vektorizaci přídělového plánu a vyhotovení srovnávacího sestavení parcel.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

3) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

4) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.




Ve Žďáře nad Sázavou dne					                	 	V Bystřici n/P dne 







……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:
        vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou	                           odpovědný zástupce sdružení  
	                            .
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