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DODATEK č. 1 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 187-2015-523101 ze dne 3. 4. 2015 

na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Němčice“ 

 

 

 

I. Smluvní strany 

 

 

Objednatel:                                           Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

                                                               Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

                                                               Hroznová 277/17, 603 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel  

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ing. Josef Haar 

 vedoucí pobočky Břeclav    

tel.:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

IČ/DIČ:  01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH 

ID DS: z49per3 

 

 

Zhotovitel:  Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, člen představenstva 

tel:                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

e-mail:        xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Holomek 

tel.:                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Ing. Pavel Tuček (ÚOZI) 

tel.:                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

IČ: 25567179  

DIČ: CZ25567179 

ID DS: 3v2d84r 

 

Společnost je zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně  oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Michal Holomek 
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II. 

 

Z důvodu absence podkladů týkajících se  tělesa dálnice D2 na katastrálním úřadě a pozdního 

získání podkladů o průběhu hranic pozemků ze strany ŘSD pro upřesnění obvodů KoPÚ a  

zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.č. 139/2002 Sb. se smluvní strany dohodly 

na změně termínu plnění u následujících etap: 

 

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, 

geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 

Sb. 

Původní termín: do 31.10.2016                        Nový termín: do 30.11.2016   

 

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných 

geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona 

Původní termín: do 31.10.2016                        Nový termín: do 30.11.2016   

 

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   

Původní termín: do 31.01.2017                        Nový termín: do 31.03.2017   

 

 

III. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

 

 

IV. 

 

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 

2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.  

 

 

V Brně dne:  16. 9. 2016 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

..........................................    .................................................... 

Ing. Jan Ševčík          Ing. Martin Malec 

ředitel KPÚ        člen představenstva  

pro Jihomoravský kraj     Geocart CZ a.s.     

 

 

 


