Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. objednatele 237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	

	Adresa:
	

	Telefon:
	

	E-mail :
	

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu:
	

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH



	Zhotovitel:
	EKOS T, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Bezručova 68, 674 01 Třebíč

	Zastoupen:
	

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	

	Telefon:
	

	E-mail :
	

	ID DS:
	2r63dp8

	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu:
	

	IČO:
	63470985

	DIČ:
	CZ63470985

	ID DS:
	2r63dp8

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KOS BR C 19 972

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	



Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.2, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele 237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017, ze dne 7.3.2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Milasín.
Na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.2.2018, o upřesnění počtu měrných jednotek, se smluvní strany dohodly na základě skutečně provedených prací na navýšení počtu měrných jednotek etapy 3.1.3., zjišťování hranic obvodů KoPÚ,  z původního počtu 49 MJ na 72MJ. Z toho důvodu se mění znění smlouvy o dílo, článek VI., odst. 6.1., cena za provedení díla,  následovně:

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	673.800,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1.393.500,- Kč

	DPH 21%
	292.635,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1.686.135,- Kč



Tímto dodatkem se zároveň mění příloha č. 1 smlouvy o dílo následovně:
· U etapy 3.1.3. , zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se navyšuje počet MJ z původních 49 MJ na 72MJ a cena na 180.000,-Kč bez DPH
V souladu se změnami výše popsanými a změnou termínu podle dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 27.2.2018 se mění příloha č.1 smlouvy o dílo, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Odůvodnění: 
Dodatkem č.2 se zpřesňuje počet měrných jednotek etapy 3.1.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ Milasín. Navýšení počtu měrných jednotek odpovídá skutečně provedeným pracem provedených při šetření obvodů KoPÚ Milasín a délce skutečně šetřeného obvodu pozemkové úpravy. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.


V Jihlavě dne …………..					V Třebíči dne ……………………….	








……………………………………………..			…………………………………………………..
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina	   				jednatel
za objednatele							za zhotovitele









							…………………………………………………..
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