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DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO  

uzavřené na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Dolní Rokytá  a Komplexní 
pozemkové úpravy  Horní Rokytá 

 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen „NOZ“) číslo smlouvy 
objednatele: 1245-2015-537208 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní 
město Prahu, Pobočka Mladá Boleslav  

 
Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
Konečný odběratel na faktuře: SPÚ,KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město 

Prahu, Pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 
01 Mladá Boleslav 

zastoupený: Mgr. Roman Hanzík 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Roman Hanzík 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 
Adresa: Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav   
Tel.: xxxxxxx    
E-mail: xxxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxx 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: GEOPROGRES, spol. s r.o.           
sídlo: 193 00 Praha 9-Horní Počernice, Stoliňská 819/6 
zastoupený: Ing. Jan Šafář, jednatel 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
Tel.: xxxxxx   
E-mail: xxxxxx 
ID DS: 6hf76yp  
Bankovní spojení: xxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxx    
IČ: 45317551     
DIČ: CZ45317551    
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
7760  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Martin Mezihorák 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Luděk Šafář 

dále jen „zhotovitel“. 
 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny: 
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Části 3.2. Návrhové práce - KoPÚ  Dolní Rokytá- dílčí části méněpráce: 
 
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – 
sonda do hl. 3 m. 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k 
zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m.  3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.4. Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami. 
Rekapitulace ceny dílčích částí méněpráce : 

 

3.2. Dílčí část 

 
MJ Původní 

počet MJ 
Upravený počet 

MJ 

Původní 
cena bez 
DPH v Kč 

Upravená 
cena bez 
DPH v Kč 

Rozdíl bez 
DPH v Kč 

3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko-
geologický průzkum pro 
opatření sloužící k 
zpřístupnění pozemků - 
sonda do hl. 1m 

 
 

sonda 9 0 

 
 

10 800 0  

 
 

10 800 

Předběžný inženýrsko-
geologický průzkum pro 
vodohospodářská a 
protierozní opatření - 
sonda do hl. 3m 

 
 

sonda 3 0 

 
 

10800 0  

 
 

10 800 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  

 
 

100 bm 100 36 

 
 

36 000 0  

 
 

74 000 

3.2.1.4. 

Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné 
situace 
vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy 
stavbami  

 
 
 

100 bm 14 0 

 
 
 

14 000 0 

 
 
 

14 000 

 
celkem méněpráce bez 
DPH 

 
  

 
 

 
109 600 

 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly  v části 3.2. Návrhové práce - KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá 
- dílčí části vícepráce:  3.2.3 Změna kat. hranice v obvodu pozemkové úpravy mezi Obcí Rokytá a Dolní 
Krupá - doplnění dílčí části  a  3.2.4. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků - 
na úpravě ceny dílčí části. 
Rekapitulace ceny dílčích částí vícepráce : 
 

3.2. Dílčí část 

 
MJ Původní 

počet MJ 
Upravený počet 

MJ 

Původní 
cena bez 
DPH v Kč 

Upravená 
cena bez 
DPH v Kč 

Rozdíl bez 
DPH v Kč 

3.2.3. 

Změna kat. hranice v 
obvodu pozemkové 
úpravy mezi Obcí Rokytá 
a Dolní Krupá 

 
 

100 bm 
 
0 

 
14 

 
 
0 

 
13 160  

 
 

13 160 

3.2.4. 
Předložení aktuální 
dokumentace nového 
uspořádání pozemků 

 
    ks      2           3 

 
   16000   24 000 

 
   8 000 

 
celkem vícepráce bez 
DPH 

 
  

 
 

 
21 160 
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Návrhové práce - KoPÚ  Dolní Rokytá : 

1. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo 1245-2015-537208  

původní cena bez DPH v Kč :  457 840,-  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo 1245-2015-537208   

nově cena bez DPH v Kč :  379 400,- 

 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny: 

 
Části 3.2. Návrhové práce - KoPÚ  Horní Rokytá- dílčí části méněpráce: 
 
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – 
sonda do hl. 3 m. 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k 
zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m.  3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.4. Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami. 
Rekapitulace ceny dílčích částí méněpráce: 
 

3.2. Dílčí část 

 
MJ Původní 

počet MJ 
Upravený počet 

MJ 

Původní 
cena bez 
DPH v Kč 

Upravená 
cena bez 
DPH v Kč 

Rozdíl bez 
DPH v Kč 

3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko-
geologický průzkum pro 
opatření sloužící k 
zpřístupnění pozemků - 
sonda do hl. 1m 

 
 

sonda 9 0 

 
 

10 800 0  

 
 

10 800 

Předběžný inženýrsko-
geologický průzkum pro 
vodohospodářská a 
protierozní opatření - 
sonda do hl. 3m 

 
 

sonda 2 0 

 
 

7 200 0  

 
 

7 200 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  

 
 

100 bm 100 45 

 
 

45 000 0  

 
 

55 000 

3.2.1.4. 

Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné 
situace 
vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy 
stavbami  

 
 
 

100 bm 14 0 

 
 
 

14 000 0 

 
 
 

14 000 

 
celkem méněpráce bez 
DPH 

 
  

 
 

 
87 000 

 

Návrhové práce - KoPÚ  Horní  Rokytá : 

1. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) dle dodatku č.1 smlouvy o dílo 1245-2015-537208  

původní cena bez DPH v Kč :  516 370,-  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) dle dodatku č.2 smlouvy o dílo 1245-2015-537208   

nově cena bez DPH v Kč :  429 370,- 
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Čl. VI. Odst 6.1 se mění 

Cena za provedení díla 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahují přílohy č. 1 a), b),  které 
jsou  nedílnou součástí tohoto dodatku. 

              Rekapitulace ceny: 

KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH   790 950,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH   379 400,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH     90 400,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM    120 000,- Kč 

Celková cena  bez DPH 1 380 750,- Kč 

DPH 21%   289 958,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 670 708,- Kč 

  

KoPÚ v k.ú. Horní Rokytá 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 661 910,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 429 370,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 92 200,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  100 000,-Kč 

Celková cena bez DPH 1 283 480,- Kč 

DPH 21% 269 531,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 553 011,-Kč 

     

CELKEM za KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá a k.ú. Horní Rokytá: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 1 452 860,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 808 770,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 182 600,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  220 000,-Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 664 230,-Kč 

DPH 21% 559 489,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 3 223 719,-Kč 
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IV. 

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1a, přílohou č.1b,    k SOD – 
KoPÚ Dolní Rokytá a Horní Rokytá  je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1245-2015-537208 
uzavřené dne 10.11.2015. 

 

V Mladé Boleslavi  dne ……………    V Praze  dne …………… 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………….                                                           …………………………………  
Mgr. Roman Hanzík                                                                    Ing. Jan Šafář 
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav                                           jednatel GEOPROGRES, spol. s r.o.
  
Objednatel                                                                                  Zhotovitel  

 

Příloha: 

1a. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá 

1b. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Horní Rokytá 


