18/2017			                            Číslo smlouvy objednatele: 1311-2017-505101
                                                                           Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke  SMLOUVĚ  O  DÍLO
(dále jen „dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
	ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
	ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina
	vedoucí Pobočky České Budějovice
E-mail:	xxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněna jednat:	xxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxx		
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a
	
Zhotovitel:	Ing. Alan Novák	    	
Sídlo:	xxxxxxxx 373 82 Boršov nad Vltavou
E-mail:	xxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxx
ID DS:	-	
Bankovní spojení:	xxxxxxxx 	
Číslo účtu:	xxxxxxxx	 		
[bookmark: _GoBack]IČO:	18272550	 	
DIČ:	CZ6110270947	
  
dále jen „zhotovitel“

		Čl. I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným,  že uzavřely dne 9. 10. 2017 Smlouvu o dílo č. 1311-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - rok 2017 – 2. etapa“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Čl. II.
Předmět dodatku
1. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu zpracování díla se obě smluvní strany dohodly na následující změně v původní smlouvě.
2. 
	Čl. IV. Termín a místo plnění

	Změna bodu 4.1 – původní termín ukončení činnosti 16. 4. 2018 se ruší a nahrazuje novým:

3. 
      Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a předá objednateli kompletní dokumentaci do 18. 5. 2018.
	Důvodem úpravy termínu je dlouhodobě nepříznivé počasí v měsících lednu a únoru letošního roku, které zapříčinilo nestihnutí plánovaného objemu prací.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
4. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích dne 28. 3. 2018

Za objednatele:	Za zhotovitele:


……………………………………..	………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Alan Novák
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad 


……………………………………..	
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice
Státní pozemkový úřad
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