
DODATEK č. 565-2015-504204/4
č.j. SPU 567451/2017 
ke smlouvě o dílo č. 565-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Damnova uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s.r.o
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, Martin Vondráček
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: xxxxxx
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě žádosti a kalkulace víceprací firmy GEOREAL spol. s r.o. ze dne 15.11.2017 č.j. SPU 544697/2017, která reagovala na skutečnosti, které vyvstaly až při projednávání plánu společných zařízení, byla přidána do přílohy č. 1 ke SoD dílčí část 3.2.1.5. vypracování „Dokumentace technického řešení na vodohospodářské opatření“. Dále se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.2. Návrhové práce, dílčí části  3.2.1.1. – Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření takto:


	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	ks
	0
	4

	3.2.1.5. Vypracování Dokumentace technického řešení vodohospodářského opatření
	 ks
	0
	1



V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 5 – Bezděkov u Damnova ke smlouvě takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	500
	5 000
	31.7.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty
	ha
	500
	500
	250 000
	31.7.2016

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	500 
	120
	60 000
	31.8.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	142
	880
	124 960
	31.12.2016

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	480
	140
	67 200
	31.3.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	507 160
	31.3.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	480
	300
	144 000
	30.9.2018

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	20
	300
	6 000
	

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ks
	4
	6 000
	24 000
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	480
	80
	38 400
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	300
	6 000
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	0
	0
	

	3.2.1.5.
	Vypracování Dokumentace technického řešení vodohospodářské stavby
	ks
	1
	50 000
	50 000
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	480
	500
	240 000
	31.7.2019

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	3
	1 500
	4 500
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	512 900
	31.10.2019

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	480
	300
	144 000
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	144 000
	 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.
	100 bm
	250
	290
	72 500
	nejpozději do
 konce roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	72 500
	


	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	507 160,00 
	507 160,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	438 900,00
	512 900,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	144 000,00
	144 000,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	72 500,00
	72 500,00

	Celková Cena bez DPH
	1 162 560,00
	1 236 560,00

	DPH v Kč
	   244 138,00
	   259 678,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	1 406 698,00
	1 496 238,00








3. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA


Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení		30.06.2018		30.09.2018
3.2.1.1. Předběžný geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	 Předběžný geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření										30.06.2018		30.09.2018
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty							30.06.2018		30.09.2018

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami						30.06.2018		30.09.2018
3.2.1.4	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					30.06.2018		30.09.2018
3.2.1.5. Vypracování Dokumentace technického řešení vodohospodářské stavby
											30.09.2018
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
								30.04.2019		31.07.2019


4. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ UCELENÝCH ČÁSTÍ  

Termín plnění uvedené v Čl.V. odst. 4 SoD se mění takto:


Návrhové práce -    původní doba dokončení: 31.07.2019
· nová doba dokončení: 31.10.2019


5. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Výše uvedené změny vznikly na základě projednání PSZ, kdy jako priorita sboru zástupců vlastníků vzešel požadavek na vodohospodářské opatření, která původně ve SoD nebyly požadovány. 


6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.







V Plzni dne						         V Plzni dne 

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Martin Vondráček,        
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	jednatel
Státní pozemkový úřad					GEOREAL spol. s r.o.
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