
 Číslo smlouvy objednatele: 473-2016-508101/3 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
                                                                                                                          Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v části k. ú. Libčeves 

 

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 473-2016-508101 ze dne 11. 5. 2016 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Fůsová, odborný rada KPÚ pro Ústecký 
kraj, Pobočka Louny 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Telefon: + 420 727 956 872 

E-mail : Louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s.r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: S85762s 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

ID DS: S85762s 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na 

základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „smlouva“). 
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Předmět a účel dodatku smlouvy 
pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v části katastrálního území Libčeves 

1.1. Úprava termínu přípravných prací bodu 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

z důvodu pozastavení prací v období od 21. 2. 2017 do 12. 2. 2018, kdy pobočka řešila duplicitní 

zápisy vlastnictví. 

1.2. Úprava termínů Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.), návrhových prací bodů 3.2.1. 

Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona a Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) v návaznosti                 

na posun termínů bodu 3.1.6. 

1.3. V návaznosti na výše uvedené se v příloze č. 1 upravují termíny u dílčích částí následovně: 

 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z termínu 31. 3. 2018 na termín                  

30. 9. 2018. 

 Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.) z termínu 31. 3. 2018  na termín 30. 9. 2018. 

 3.2.1. – 3.2.1.3. Vypracování plánu společných zařízení z termínu 30. 9. 2018 na termín               

30. 11. 2018. 

 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

z termínu 31. 3. 2019 na termín 30. 9. 2019. 

 Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) z termínu 31. 7. 2019 na termín 31. 1. 2020. 

Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 a 2 o dílo se nemění. 

1.4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce objednatele z důvodu změny v personálním 

obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. Kde nahrazuje  

Ing. Martina Vrbu pan PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA. 

  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy č. 473-2016-508101 k provedení díla  s názvem 
„Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v části katastrálního území Libčeves”. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností. 

2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Teplicích dne …………………… 

 

V Plzni dne …………………… 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 
 

 

Ing. Karel Vondráček  

jednatel GEOREAL spol. s r.o. 

Příloha:  
1. Položkový výkaz činností – KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v části k. ú. Libčeves 


