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 Číslo smlouvy objednatele: 1371-2015-523101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

                                 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo  

č.  1371-2015-523101 ze dne 22.12.2015 

uzavřené 
 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 
na vyhotovení díla  

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tvarožná Lhota“ 
 

mezi smluvními stranami 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
 
Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 
 
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky Hodonín  
Adresa: Hodonín, Bratislavská 1/6, PSČ 695 01 
       
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx    
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO S.R.O.      
sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno   
zastoupený: jednatelem: Ing. Zdeňkem Stříteckým  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Pavlík 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx   
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: 784cctd  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx   
IČ: 41601483   
DIČ: CZ41601483   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně, oddíl C, vložka 2171 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Libor Prokeš 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vít Gazda 

dále jen „zhotovitel“ 
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Čl. I. 
                     
Z důvodu odstraňování nesouladů v katastru nemovitostí v SPI a SGI se smluvní strany dohodly  
na úpravě termínu dílčího plnění FC 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán  
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., FC 3.1.3 Zjišťování 

hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a FC 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků. 

FC 3.1.3. původní termín  31.3.2017                 nový termín   31.8.2017 

FC 3.1.3. původní termín  31.5.2017                 nový termín   31.8.2017 

FC 3.1.5. původní termín  31.8.2017                 nový termín   15.11.2017 

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Tvarožná 
Lhota“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

 
Čl. II. 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních 

pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

 
V Brně dne: 14. 3. 2017                                   V Brně dne: 20. 3. 2017 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

 

 

 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 

Ing. Jan Ševčík, Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
  

ředitel krajského Pozemkového úřadu         AGROPROJEKT PSO, s.r.o.                                                             
pro Jihomoravský kraj  

 

Příloha:  

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Tvarožná Lhota 



Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Tvarožná Lhota

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 19 300 5 700

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 1 800 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 
trvalé porosty

ha 854 520 444 080

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech ha 61 700 42 700

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 232 1 400 324 800 8/2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 81 1 200 97 200 8/2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 100 bm 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 915 250 228 750 5/2017

Vodohospodářská studie ha 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 915 380 347 700 15.11.2017

1 499 930 15.11.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 915 480 439 200 4/2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 14 800 11 200 2/2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m
sonda 6 3 500 21 000 2/2018

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 83 620 51 460

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 187 830 155 210

3.2.1.4.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 32 1 200 38 400

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 915 900 823 500 3/2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 5 000 10 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 549 970

3.3 Mapové dílo ha 915 320 292 800 do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

292 800

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3) 100 bm 450 650 292 500

nejpozději do 30. 

září roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

3/20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 3/2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2/2018

3.1.4.

3.1.3

3.2.1.1.



1 499 930 Kč

1 549 970 Kč

292 800 Kč

292 500 Kč

3 635 200 Kč

763 392 Kč

4 398 592 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Brně dne: 20. 3. 2017

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne: 14. 3. 2017           

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK 




