Evidenční číslo objednatele:	7/2008/8
Evidenční číslo zhotovitele:	……………		

D O D A T E K   Č. 8/2018

ke smlouvě objednatele č. 7/2008 – KoPÚ Holasovice a Loděnice

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:				         	     Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava
zastoupený:                                                       Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucí Pobočky Opava		 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    
v technických záležitostech oprávněn jednat:   
Adresa:					     Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Tel./Fax:					
E-mail:	
ID DS:	z49per3
bankovní spojení: 				     
číslo účtu:					     
IČ:						     01312774
DIČ: 	není plátcem DPH 					
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:                                                         První zeměměřická a.s.
sídlo:	Sokolská 474/4, 691 45 Podivín					     
zastoupený:               				     Barbora Skřečková – předseda představenstva	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    
v technických záležitostech oprávněn jednat:   
bankovní spojení: 		     
číslo účtu:					     
IČ:						     26221543
DIČ:						     CZ26221543		
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
[bookmark: _GoBack]
dále jen „zhotovitel“.
								
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8/2018 ke smlouvě o dílo

Čl. I.  
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 8/2018 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice a Loděnice (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., v platném znění  – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy) a to úprava skutečné potřeby měrných jednotek etapy činnosti 3a - vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků.  

Změnu dokládá následující výkaz činností se zvýrazněním změn.


	Ucelená část, fakturační celek

KoPÚ Holasovice a Loděnice
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy

	1 Přípravné a geodetické práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	
ha
	
678
	
290
	
196 620,-
	
12

	1b
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole
	

ha
	
984
	

700
	

688.800,-
	

10

	1c
	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav vč. vypracování nezbytných GP, ZPMZ
	100 bm
	233
	



1000
	



233.000,-
	



18

	1d
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	1013
	500
	506.500,-
	18

	Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH                 1.624.920,-

	2 Návrhové práce

	2a
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a  organizací)
	
ha
	
984
	
260
	
255.840,-
	
25

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	


ha
	

60
	

1200
	

72.000,-
	

22

	2c
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	
ha
	
984
	
900
	
885.600,-
	63

	2d

	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	
pare
	2
	
20000
	
40.000,-
	
67

	Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH                                       1.253.440,-

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                   
                                                                                                                                                       

	
3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků
	
100 bm
	
161
	
800
	
128 800,-
	
31.3.2018

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	
ha
	983
	
500
	
491.500,-
	(do 3. měsíců od výzvy objednatele)

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH   620 300,-

	Rekapitulace

	    1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH
	1.624.920,-

	    2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH
	1.253.440,-

	    3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo  
         celkem (3a-3b) bez DPH
	   
620 300,-

	Cena celkem bez DPH
	3.498 660,-

	DPH  19% (etapa 1a – 1d =  307 784,80 Kč)
DPH  20% (etapa 2a – 2b =    65 568,- Kč)
DPH  21% (etapa 2c – 3b =  324 639,- Kč)
DPH 21% (změna obvodu 1c = 1050,- Kč)
	
699 041,80

	Celková cena díla včetně DPH
	4.197 701,80



2. Dochází tímto dodatkem k úpravě počtu měrných jednotek u etapy 3a z původních    
400 MJ na skutečných 161 MJ.

Odůvodnění dodatku:
K úpravě měrných jednotek u etapy 3a - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků došlo z důvodu upřesnění skutečné potřeby vytyčení na základě žádostí vlastníků pozemků a dle uvážení pobočky.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.7.2008, dodatku č.1 ze dne 18.12.2009, dodatku č. 2  ze dne 4.11.2011 , dodatku č. 3 ze dne 29.3.2013, dodatku č. 4 ze dne 18.6.2014, dodatku č. 5 ze dne 30.10.2015 a dodatku č. 6 ze dne 21.11.2016 a dodatku č. 7/2017 ze dne 27.10.2017 zůstávají beze změn.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 8/2018 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 8/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 8/2018 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 8/2018 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Dodatek č. 8/2018 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 8/2018 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 8/2018 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Opavě dne	28.3.2018					V Opavě dne 28.3.2018

Z a   o b j e d n a t e l e :					Z a   z h o t o v i t e l e :








……………………………………..				 ….……………………………………..
            Ing. Zdeněk Šiška                                                             Barbora Skřečková
    vedoucí  Pobočky Opava                                                  předseda představenstva
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