                                                                                                                               č. objednatele: 17/2012                                                                                          
                                                                                                                               č. zhotovitele: 103-2546-12


Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č.  17/2012 ze dne 6.9.2012    
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březí nad Oslavou

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
			    Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 

1) Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

V čl. VII. smlouvy se mění cena takto:
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH		1.834.570,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH		1.291.250,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu		   	
a mapové dílo (3.1-3.2.) bez DPH					   378.400,00 Kč

Celková cena bez DPH									3.504.220,00 Kč
DPH 21%													   735.886,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH						4.240.106,20 Kč
Zaokrouhleno												4.240.106,00 Kč

V Příloze č. 1 smlouvy se nově doplňuje bod 2.5.1. Revize návrhu nového uspořádání pozemků v ceně.

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě požadavku zhotovitele ze dne 19.2.2018.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
3) Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
4) Dodatek č. 5 včetně přílohy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5 včetně přílohy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Žďáře nad Sázavou dne 19.3.2018					                V Brně dne 21.3.2018


 




……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:

     SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina   	                              jednatel společnosti  
       Pobočka Žďár nad Sázavou	                            AGROPROJEKT PSO s.r.o.
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Příloha č.1 k dodatku č. 5 k SOD č. obj.17/2012, č. zhotov.103-2546-12 - KPÚ Březí nad Oslavou


	 
	Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	598 
	150 
	89 700 
	6.3.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	bod
	21
	300 
	6 300 
	6.1.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	bod
	8
	2 000 
	16 000 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	439
	700 
	307 300 
	6.6.2014

	
	Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
	ha
	0
	 
	 
	 

	
	Polohopisné zaměření zájmového území  v lesních porostech 
	ha
	152
	1 000 
	152 000 
	6.6.2014

	 
	Vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ
	100bm
	386
	1 300 
	501 800 
	6.6.2014

	 
	Stabilizace hranic lesních pozemků plastovou značkou
	bod
	540
	90 
	48 600 
	6.6.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
	 
	 
	 
	 
	6.6.2014

	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů 
	100bm
	175
	1 500 
	262 500 
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	 
	400
	80 
	32 000 
	

	
	 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	 
	7
	1 500 
	10 500 
	

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
	 
	 
	 
	 
	6.6.2014

	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
	100bm
	58
	1 600 
	92 800 
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	 
	280
	80 
	22 400 
	

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100bm
	50
	1 400 
	70 000 
	6.6.2014

	
	 - vytyčení pozemků
	
	
	
	
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	 
	50
	80 
	4 000 
	6.6.2014

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	591
	370 
	218 670 
	6.10.2014

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	1 834 570 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	591
	400 
	236 400 
	6.10.2015

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
	ha
	70
	700 
	49 000 
	6.9.2015

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
	ha
	20
	1 000 
	20 000 
	6.9.2015

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
	ha
	8
	10 000 
	80 000 
	6.10.2015

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	ha
	4
	15 000 
	60 000 
	6.10.2015

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	591
	1 200 
	709 200 
	6.11.2015

	2.5.1
	Revize návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	591
	150 
	88 650 
	30.4.2018

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ks
	4+2
	8 000 
	48 000 
	6.2.2016

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	1 291 250 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	ha
	150
	600 
	90 000 
	4

	 
	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	650
	80 
	52 000 
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	591
	400 
	236 400 
	3

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	378 400 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	1 834 570 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	1 291 250 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	378 400 Kč

	Celková cena bez DPH
	3 504 220 Kč

	DPH
	735 886 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 240 106 Kč

	1)
	

	Ve Žďáře nad Sázavou dne    19.3.2018                      V Brně dne 21.3.2018

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
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