
  Č.j. objednatele: 8/2018-537100 
  Č.j. zhotovitele: 841/TC/FB/004/FBGJ 

 

  

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 

Středočeský kraj a hl. m. Praha 

zastoupený:     Ing. Jiří Veselý, ředitel 

     ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel  
     v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXX 
   XXXXXXX 
     Adresa:  Bezručova 109, 276 01 Mělník, Pobočka Mělník 
     Tel.:  XXXXXXX   
     E-mail:  XXXXXXX 
     ID DS:  XXXXXXX 
     Bankovní spojení:  XXXXXXX  
     Číslo účtu:  XXXXXXX 
     IČO:  01312774                                                                  
     DIČ:  není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:                                                       STRABAG a.s. 

Sídlo/adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 

    zastoupený:                                                Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva 

   Ing. Jiří Dynka, člen představenstva  

    tel./fax:                                                         XXXXXXX  

    e-mail:                                                          XXXXXXX 

    ID DS:    XXXXXXX 

    ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení dle plné moci 

  Ing. Petra Kroupová, v zastoupení dle plné        

  moci 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXX 

  XXXXXXX 

  XXXXXXX 

  XXXXXXX       

    tel./fax:                                                                 XXXXXXX 

    e-mail:            XXXXXXX 

    bankovní spojení:            XXXXXXX   
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    číslo účtu:            XXXXXXX    

    IČO:            60838744   

    DIČ:            CZ60838744 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 7634 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek, 

(dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb 

s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 23.2.2018 

Zadávací dokumentace ze dne: 8.1.2017 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 21. 2. 2018 

Stavební povolení :  

 Zálezlice I. ze dne 2.5.2017, které nabylo právní moci dne 13.6.2017 

 Zálezlice II. ze dne 9.5.2017, které nabylo právní moci dne 22.6.2017 

 Zálezlice III. ze dne 1.6.2017, které nabylo právní moci dne 12.7.2017 

 Zálezlice IV. ze dne 1.6.2017, které nabylo právní moci dne 18.7.2017 

 Zálezlice V. ze dne 12.6.2017, které nabylo právní moci dne 12.7.2017 

 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zálezlice  dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesty Zálezlice (dále  jen „dílo“) 

zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, 

které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, 

příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
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rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Polní cesty Zálezlice 

Místo stavby:        Středočeský kraj, okres Mělník, Obec Zálezlice k. ú. Zálezlice 

(dále jen  “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností ARTECH spol. 

s r.o., č. zakázky 1847. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně 

předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 

dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a 

zápis díla do katastru nemovitostí. 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 

(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné 

publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 

stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 

výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení 

záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je 

zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a 

orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 

opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 

v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné 

práce dle této smlouvy.  

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a 

nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení 

provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé 

stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr a  v souladu se stavebními povoleními, která vydal Městský úřad 

Neratovice, odbor správy majetku, Kojetická 1028, 27711 Neratovice  

Zálezlice I. ze dne 2.5.2017, které nabylo právní moci dne 13.6.2017 

Zálezlice II. ze dne 9.5.2017, které nabylo právní moci dne 22.6.2017 

Zálezlice III. ze dne 1.6.2017, které nabylo právní moci dne 12.7.2017 

Zálezlice IV. ze dne 1.6.2017, které nabylo právní moci dne 18.7.2017 

Zálezlice V. ze dne 12.6.2017, které nabylo právní moci dne 12.7.2017 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní 

náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel 
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povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných 

pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je 

povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 

stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na 

základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 23. 2. 2018 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na 

straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           36 290 834 Kč. 

DPH 21 % činí                                                      7 621 075 Kč             

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         43 911 909 Kč. 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  

 

Z toho: 

 

Finanční prostředky PRV – přijatelné výdaje: 

bez DPH činí                                                                           36 232 213 Kč. 

DPH 21 % činí                                                      7 608 764 Kč             

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         43 840 977 Kč. 

 

 

Finanční prostředky VPS – nepřijatelné výdaje PRV: 

bez DPH činí                                                                           58 621 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    12 311 Kč             

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         70 932 Kč. 

 

 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě 

(příloha č.3– CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce 

excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku 

a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha)s využitím 

standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“. 

 

Čl. IV  Platební podmínky 
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1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 

dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 

prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.  

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná 

faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 

5. Zádržné 

Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do 

dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% 

z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění 

zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po 

provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 

dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme 

dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli 

příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich 

odstranění či předání příslušných dokumentů.  

6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad 

o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné 

bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní 

záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou 

z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami 

sepsán dodatek k této smlouvě. 

7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující 

údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, 

že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 

označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a 

lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie 

protokolu o předání a převzetí  díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté 

práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného 

soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 

Mělník. 

10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
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oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku. 

12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze 

strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 

škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 

či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 

objednatele předem neupozornil.  

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s 

tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z 

těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 

těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury.  

14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  

b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s 

neplněním povinností zhotovitelem,  

c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

podzhotoviteli,  

d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  

e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením 

díla,  

f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 

v souladu se smlouvou, nebo  

g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 

objednatele vůči zhotoviteli.  

15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 

úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 

výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
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17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 

přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 

podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 

výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 

dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro 

finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených 

zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 

podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 

realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 

od proplacení dotace. 

18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

 

Čl.V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 11. 2018 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 

a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 

zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou 

dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 

zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 

uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z 

této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro 

jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud 

zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné 

dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá 

doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod 

přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, 

resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně 

dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v 

dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek 

nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na 

dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na 

dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude 

řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o 

dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a 

předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 

zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 15. 3. 2018  (nejpozději do 

5 pracovních dnů před zahájením prací)   

b. Termín zahájení stavebních prací: 1. 4. 2018 

c. Termín dokončení stavebních prací: 30. 10. 2018 

d. Termín předání a převzetí díla: 15. 11. 2018 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

 

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí 

této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram 

postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází 

stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

  

Předání staveniště  - termín plnění do: 15.3.2018  

Vytyčení pozemků  - termín plnění do: 15.04.2018 

Zahájení zemních prací - termín plnění do: 20.04.2018 – 15.08.2018 

Statické zkoušky - termín plnění do: 15.09.2018 

Dokončení spodních vrstev komunikací - termín plnění do: 30.09.2018 

Dokončení vrchní vrstvy komunikací - termín plnění do: 15.10.2018 

Terénní úpravy - termín plnění do: 30.10.2018 

Skutečné zaměření stavby - termín plnění do: 15.11.2018 

Dokončení výsadby - termín plnění do: 15. 11. 2018 

Protokolární předání díla - termín plnění do: 15. 11. 2018 

 

8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní 

body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  

9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě 

písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je  

připravena ke kolaudačnímu řízení. 
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Čl.VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků 

výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny 

práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle 

kolaudačního souhlasu.  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 

tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
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4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 

a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště 

podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 

stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. 

V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto 

způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 

jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 

provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a 

jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 

předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 

nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), 

je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o 

skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu 

zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 

právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 

předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 

hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 
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16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů 

s jejich identifikačními údaji.   

18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 

příslušných předpisů. 

20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y). 

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných  předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 40.000.000 Kč. Zhotovitel 

se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 

větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke 

snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 

uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku 

musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele 

je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná 

smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a 

účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu 

dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
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pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 

této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 

smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením 

prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 

smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy 

dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření 

příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu 

řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou 

zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v 

rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 

elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 

zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či 

předmětem z letadla spadlým. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až 

s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 

vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a 

převzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny 

stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 

Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  
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8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 

úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu 

výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 

kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce 

na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede 

kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;  bude-li následně 

objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 

občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 

konáním. 

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
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vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne 

zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní 

pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. Praha, 

Pobočka Mělník.  

22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 

občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro 

prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či 

osoby jím určené.  

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla 

po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle 

Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán 

osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto 

protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami 

(pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 

užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o 

předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
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• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  

(prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 

183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve 

formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 

cen dle členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a 

přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, ( případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn 

a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení 

a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským 

dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a 

případně stavebním úřadem ) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků 

vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a 

nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  
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29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 

při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 

převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od 

sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

 

 

 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 

seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové 

dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 

se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 

lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 

Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 

odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 

předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 
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3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 

uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 84 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla.  V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na 

tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po 

tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu , 

zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných 

právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
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upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji 

povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního 

souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se 

stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných 

pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související 

s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám 

tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, 

je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke 

vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 

díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co 

nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 

na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo 

z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních 

dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této 

smlouvy.  
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19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 

kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném termínu, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

22. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17  je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,  

23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení 

jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, 

i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 

orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 

nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 

objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 

neupozornil.   

26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních 

dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy 

nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která je 

potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
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ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 

smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím 

provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání 

v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i 

prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 

ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 

důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 



  Č.j. objednatele: 8/2018-537100 
  Č.j. zhotovitele: 841/TC/FB/004/FBGJ 

 

22 
 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 

jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného 

písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo 

neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k 

jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z 

jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných 

právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku 

dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen 

„předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ  
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2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení 

není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část 

kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. 

Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro 

něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost 

a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv 

objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení 

této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

 

Čl. XVII  Dodatečné práce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení 

důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy 
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tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této 

smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen 

uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou 

obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích 

vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.  

 

2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a  které nejsou předmětem nabídkového 

rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou 

dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.  

 

3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 

samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na 

termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu 

se ZZVZ 

4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy 

(dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout 

jejich úhradu.  

5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně 

omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly  

v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti 

odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané 

objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany 

povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 

6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta 

v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací 

víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.  

7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet 

a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy. 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
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nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 

smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co 

smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   

6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 

rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří 

zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 

ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení 

objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna 

v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může   obsahovat  

výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou 

dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování 

ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno 

dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost 

předmětné smlouvy o dílo zanikne. 

7. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele  

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 

smlouvy. 

12. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

 

 

V Praze dne 9. 4. 2018 

 

 

V Benátkách nad Jizerou, dne 9. 4. 2018 
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…………………………………… …………………………………… 

Ing. Jiří Veselý, 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

Ing. Luděk Pavlů  

v zastoupení dle plné moci 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Smlouvu vyhotovil a odpovídá za její správnost 

Bc. Filip Herink 

Ing. Petra Kroupová 

v zastoupení dle plné moci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 – Harmonogram prací                                                                                                                                                                                                                            
  Č.j. objednatele: 8/2018-537100 
  Č.j. zhotovitele: 841/TC/FB/004/FBGJ 

 

  

Harmonogram - Polní cesty Zálezlice 

týden 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Předání staveniště                                         

Vytyčení pozemků                                         

Zemní práce                                         

Statické zkoušky                                         

Dokončení spodních vrstev komunikací                                         

Dokončení vrchní vrstvy komunikací                                         

Terénní úpravy                                         

Dokončení výsadby                                         

Protokolární předání                                         

                                          

týden 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46         

Předání staveniště                                         

Vytyčení pozemků                                         

Zemní práce                                         

Statické zkoušky                                         

Dokončení spodních vrstev komunikací                                         

Dokončení vrchní vrstvy komunikací                                         

Terénní úpravy                                         

Dokončení výsadby                                         

Protokolární předání                                         



Příloha č. 2 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  Č.j. objednatele: 8/2018-537100 
  Č.j. zhotovitele: 841/TC/FB/004/FBGJ 

 

  

 

  

ZÁLEZLICE realizace polních cest včetně 
ozelenění      

 
       

 
  SO 01 polní cesta C7     

 
  SO 02 poní cesta C22     

 
  SO 03 polní cesta C9     

 
  SO 04 polní cesta C10     

 
  SO 05 polní cesta C11     

 
  SO 06 polní cesta C15     

 
  SO 07 ozelenění C15     

 
  SO 08 polní cesta C16     

 
  SO 09 polní cesta C18     

 
  SO 10 ozelenění C18     

 
  SO 11 polní cesta C19     

 
  SO 12 polní cesta C10001/81     

 
  SO 13 polní cesta C8     

 
  SO 14 polní cesta C27     

 
  SO 15 polní cesta C20     

 
  SO 16 polní cesta C21     

 
  SO 17 polní cesta C28     

 
  SO 18 polní cesta C10001/185     

 
  SO 19 polní cesta C10001/149     

 
  SO 20 společné náklady     
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PČ 
KÓD 
PRV 

KÓD 
POLOŽKY 

POPIS MJ MNOŽSTVÍ J.CENA 
 CENA CELKEM 
zaokrouhlená na 

celé koruny  

      SO 01 polní cesta C7         

      Zemní práce               378 687,00 Kč  

1 001.01 122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 m3 2 797,800 24,48           68 490,00 Kč  

2 001.01 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost 
(2797,8*0,5"50% lepivost) 

m3 1 398,900 4,38             6 127,00 Kč  

3 001.01 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS (násypy 83,8) 

m3 83,800 44,98             3 769,00 Kč  

4 001.01 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 83,800 14,70             1 232,00 Kč  

5 001.01 171206111 Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin) m3 409,200 87,09           35 637,00 Kč  

6 001.01 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (2728,1) m2 2 728,100 9,69           26 435,00 Kč  

7 001.01 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 40,922 127,19             5 205,00 Kč  

8 001.01 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 7 022,600 11,98           84 131,00 Kč  

9 001.01 182101101 Svahování výkopů (1364,1) m2 1 364,100 23,60           32 193,00 Kč  

10 001.01 182201101 Svahování násypů (1364,1) m2 1 364,100 26,23           35 780,00 Kč  

11 001.01 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (83,8 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 83,800 54,51             4 568,00 Kč  

12 001.01 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (409,2 zahrnuje 
pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 409,200 12,11             4 955,00 Kč  

13 001.01 R4 

Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z 
odkopávek, 2797,8, materiál z mezideponie, výpl. Vrstev, 83,8, materiál z mezideponie, 
zúrodnitelné vrstvy, 409,2 ) 

m3 3 290,800 7,03           23 134,00 Kč  

14 001.01 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (2797,8, nakládání z přebytečným materiálem 
zemních prací, rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 2 797,800 16,81           47 031,00 Kč  

      Komunikace pozemní            4 690 838,00 Kč  

15 001.01 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 7 022,600 53,48         375 569,00 Kč  

16 001.01 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (7022,6*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 110,606 3458,00         382 476,00 Kč  

17 001.01 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 13 234,900 111,75      1 479 000,00 Kč  
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18 001.01 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 5 402,000 247,86      1 338 940,00 Kč  

19 001.01 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 1 364,100 100,42         136 983,00 Kč  

20 001.01 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 5 402,000 11,14           60 178,00 Kč  

21 001.01 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 5 402,000 9,81           52 994,00 Kč  

22 001.01 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 5402) 

m2 5 402,000 160,07         864 698,00 Kč  

      Ostatní konstrukce                 13 249,00 Kč  

23 001.01 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 2,000 145,36               291,00 Kč  

24 001.01 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 2,000 230,15               460,00 Kč  

25 001.01 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 4,000 563,26             2 253,00 Kč  

26 001.01 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(4,000*90) 

kus 360,000 16,96             6 106,00 Kč  

27 001.01 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 42,000 56,32             2 365,00 Kč  

28 001.01 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 42,000 42,24             1 774,00 Kč  

      Přesun hmot                     850,00 Kč  

29 001.01 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 702,080 1,21               850,00 Kč  

      Zemní práce při extr. mont. pracích                   3 109,00 Kč  

30 001.01 460200153 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 (10) m 10,000 133,36             1 334,00 Kč  

31 001.01 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 10,000 89,91               899,00 Kč  

32 001.01 345713540 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 (EAN 8595057698239) m 10,000 29,07               291,00 Kč  

33 001.01 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 10,000 58,49               585,00 Kč  

    CELKEM SO 01 polní cesta C7            5 086 733,00 Kč  

                

      SO 02 polní cesta C22         

      Zemní práce               300 946,00 Kč  

34 001.01 122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 m3 2 073,500 24,48           50 759,00 Kč  

35 001.01 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost 
(2073,5*0,5"50% lepivost) 

m3 1 036,750 4,38             4 541,00 Kč  

36 001.01 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS  

m3 4,200 44,98               189,00 Kč  
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37 001.01 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 4,200 14,70                 62,00 Kč  

38 001.01 171206111 Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 363,4) m3 363,400 87,09           31 649,00 Kč  

39 001.01 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (2422,8) m2 2 422,800 9,69           23 477,00 Kč  

40 001.01 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 36,342 127,19             4 622,00 Kč  

41 001.01 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 137,600 12,50           64 220,00 Kč  

42 001.01 182101101 Svahování výkopů (1211,4) m2 1 211,400 23,60           28 589,00 Kč  

43 001.01 182201101 Svahování násypů (1211,4) m2 1 211,400 26,23           31 775,00 Kč  

44 001.01 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (4,2 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 4,200 54,51               229,00 Kč  

45 001.01 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (363,4 zahrnuje 
pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 363,400 12,11             4 401,00 Kč  

46 001.01 R4 

Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z 
odkopávek, 2073,5, materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 4,2, materiál z mezideponie, 
zúrodnitelné vrstvy, 363,4 ) 

m3 2 441,100 7,03           17 161,00 Kč  

47 001.01 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (2073,5, nakládání z přebytečným materiálem 
zemních prací, rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 2 073,500 18,94           39 272,00 Kč  

      Komunikace pozemní            3 454 662,00 Kč  

48 001.01 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 5 137,600 53,48         274 759,00 Kč  

49 001.01 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (5137,6*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 80,917 3458,00         279 811,00 Kč  

50 001.01 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 9 682,400 111,75      1 082 008,00 Kč  

51 001.01 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 3 952,000 247,66         978 752,00 Kč  

52 001.01 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 1 211,400 100,42         121 649,00 Kč  

53 001.01 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 3 952,000 11,14           44 025,00 Kč  

54 001.01 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 3 952,000 9,81           38 769,00 Kč  

55 001.01 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 3952) 

m2 3 952,000 160,65         634 889,00 Kč  

      Ostatní konstrukce                   9 070,00 Kč  

56 001.01 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 2,000 145,36               291,00 Kč  

57 001.01 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 2,000 230,15               460,00 Kč  
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58 001.01 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 2,000 563,26             1 127,00 Kč  

59 001.01 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(2,000*90) 

kus 180,000 16,96             3 053,00 Kč  

60 001.01 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 42,000 56,32             2 365,00 Kč  

61 001.01 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 42,000 42,24             1 774,00 Kč  

      Přesun hmot                     592,00 Kč  

62 001.01 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 489,183 1,21               592,00 Kč  

    CELKEM SO 02 polní cesta C22            3 765 270,00 Kč  

                

      SO 03 polní cesta C9         

      Zemní práce               211 327,00 Kč  

63 001.01 122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 m3 1 635,000 24,48           40 025,00 Kč  

64 001.01 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost (1635*0,5"50% 
lepivost) 

m3 817,500 4,38             3 581,00 Kč  

65 001.01 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS (násypy , 0,9) 

m3 0,900 44,98                 40,00 Kč  

66 001.01 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 0,900 14,70                 13,00 Kč  

67 001.01 171206111 Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 231,6) m3 231,600 87,09           20 170,00 Kč  

68 001.01 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (1543,8) m2 1 543,800 9,69           14 959,00 Kč  

69 001.01 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 23,157 127,19             2 945,00 Kč  

70 001.01 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 007,900 11,99           48 055,00 Kč  

71 001.01 182101101 Svahování výkopů (771,9) m2 771,900 23,60           18 217,00 Kč  

72 001.01 182201101 Svahování násypů (771,9) m2 771,900 26,23           20 247,00 Kč  

73 001.01 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (0,9 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 0,900 54,51                 49,00 Kč  

74 001.01 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (231,6 zahrnuje 
pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 231,600 12,11             2 805,00 Kč  

75 001.01 R4 
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z odkopávek, 
1635,0 materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 0,9, materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy, 231,6) 

m3 1 867,500 7,03           13 129,00 Kč  

76 001.01 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (1635 nakládání z přebytečným materiálem zemních prací, 
rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 1 635,000 16,57           27 092,00 Kč  
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      Komunikace pozemní            2 780 812,00 Kč  

77 001.01 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 4 007,900 53,48         214 342,00 Kč  

78 001.01 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (4007,9*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 63,124 3458,00         218 283,00 Kč  

79 001.01 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 7 553,350 111,75         844 087,00 Kč  

80 001.01 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 3 083,000 248,26         765 386,00 Kč  

81 001.01 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 771,900 100,42           77 514,00 Kč  

82 001.01 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 3 083,000 11,14           34 345,00 Kč  

83 001.01 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 3 083,000 9,81           30 244,00 Kč  

84 001.01 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 3083) 

m2 3 083,000 161,25         497 134,00 Kč  

85 001.01 584921111 
Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t 
( 30, ochrana vedení RWE,NET4GAS, 30, ochrana vedení ČEPRO, 5*3*1, ochrana tras vodovodu) 

m2 75,000 257,98           19 349,00 Kč  

86 001.01 593811850 panel silniční IZD 86/10, 300x100x21,5 cm (10+10+5) kus 25,000 3205,12           80 128,00 Kč  

      Ostatní konstrukce                   8 319,00 Kč  

87 001.01 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 2,000 563,26             1 127,00 Kč  

88 001.01 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(2,000*90) 

kus 180,000 16,96             3 053,00 Kč  

89 001.01 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 42,000 56,32             2 365,00 Kč  

90 001.01 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 42,000 42,24             1 774,00 Kč  

      Přesun hmot                     435,00 Kč  

91 001.01 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 359,219 1,21               435,00 Kč  

    CELKEM SO 03 polní cesta C9            3 000 893,00 Kč  

                

      SO 04 polní cesta C10         

      Zemní práce                 91 946,00 Kč  

92 001.02 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 428,600 24,48           10 492,00 Kč  

93 001.02 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost (429,6*0,5"50% 
lepivost) 

m3 214,800 4,38               941,00 Kč  

94 001.02 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS (násypy , 99,5) 

m3 99,500 44,98             4 476,00 Kč  
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95 001.02 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 99,500 14,70             1 463,00 Kč  

96 001.02 171206111 Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 103,2) m3 103,200 87,09             8 988,00 Kč  

97 001.02 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (687,7) m2 687,700 9,69             6 664,00 Kč  

98 001.02 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 10,316 127,19             1 312,00 Kč  

99 001.02 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 443,000 13,16           18 990,00 Kč  

100 001.02 182101101 Svahování výkopů (343,9) m2 343,900 23,60             8 116,00 Kč  

101 001.02 182201101 Svahování násypů m2 343,900 26,23             9 020,00 Kč  

102 001.02 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (99,5 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 99,500 54,51             5 424,00 Kč  

103 001.02 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (103,2 zahrnuje 
pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 103,200 12,11             1 250,00 Kč  

104 001.02 R4 
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z odkopávek, 
428,6 materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 99,5, materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy, 103,2) 

m3 631,300 7,03             4 438,00 Kč  

105 001.02 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (428,6 nakládání z přebytečným materiálem zemních prací, 
rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 428,600 24,20           10 372,00 Kč  

      Komunikace pozemní               982 866,00 Kč  

106 001.02 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 1 443,000 53,48           77 172,00 Kč  

107 001.02 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (1443*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 22,727 3458,00           78 590,00 Kč  

108 001.02 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 2 719,500 111,75         303 904,00 Kč  

109 001.02 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 1 110,000 253,15         280 997,00 Kč  

110 001.02 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 343,900 100,42           34 534,00 Kč  

111 001.02 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 1 110,000 11,14           12 365,00 Kč  

112 001.02 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 1 110,000 9,81           10 889,00 Kč  

113 001.02 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 1110) 

m2 1 110,000 166,14         184 415,00 Kč  

      Ostatní konstrukce                 12 302,00 Kč  

114 001.02 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 4,000 563,26             2 253,00 Kč  

115 001.02 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(4,000*90) 

kus 360,000 16,96             6 106,00 Kč  

116 001.02 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 40,000 56,32             2 253,00 Kč  
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117 001.02 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 40,000 42,24             1 690,00 Kč  

      Přesun hmot                     382,00 Kč  

118 001.02 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 315,721 1,21               382,00 Kč  

      Zemní práce při extr. mont. pracích                 26 421,00 Kč  

119 001.02 460200153 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 (85) m 85,000 133,36           11 336,00 Kč  

120 001.02 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 85,000 89,91             7 642,00 Kč  

121 001.02 345713540 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 (EAN 8595057698239) m 85,000 29,07             2 471,00 Kč  

122 001.02 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 85,000 58,49             4 972,00 Kč  

    CELKEM SO 04 polní cesta C10            1 113 917,00 Kč  

                

      SO 05 polní cesta C11         

      Zemní práce               121 842,00 Kč  

123 001.02 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 798,100 24,48           19 537,00 Kč  

124 001.02 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost (798,1*0,5"50% 
lepivost) 

m3 399,050 4,38             1 748,00 Kč  

125 001.02 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS (násypy , 0,6) 

m3 0,600 44,98                 27,00 Kč  

126 001.02 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 0,600 14,70                   9,00 Kč  

127 001.02 171206111 Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 149,7) m3 149,700 87,09           13 037,00 Kč  

128 001.02 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (998) m2 998,000 9,69             9 671,00 Kč  

129 001.02 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 14,970 127,19             1 904,00 Kč  

130 001.02 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 278,900 11,62           26 481,00 Kč  

131 001.02 182101101 Svahování výkopů (499) m2 499,000 23,60           11 776,00 Kč  

132 001.02 182201101 Svahování násypů m2 499,000 26,23           13 089,00 Kč  

133 001.02 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (0,6 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 0,600 54,51                 33,00 Kč  

134 001.02 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (149,7 zahrnuje 
pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 149,700 12,11             1 813,00 Kč  

135 001.02 R4 
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z odkopávek, 
798,1 materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 0,6, materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy, 149,7) 

m3 948,400 7,03             6 667,00 Kč  
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136 001.02 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (798,1 nakládání z přebytečným materiálem zemních prací, 
rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 798,100 20,11           16 050,00 Kč  

      Komunikace pozemní            1 537 977,00 Kč  

137 001.02 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 2 278,900 53,48         121 876,00 Kč  

138 001.02 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (2278,9*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 35,893 3458,00         124 118,00 Kč  

139 001.02 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 4 294,850 111,75         479 949,00 Kč  

140 001.02 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 1 753,000 250,35         438 864,00 Kč  

141 001.02 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 499,000 100,42           50 110,00 Kč  

142 001.02 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 1 753,000 11,14           19 528,00 Kč  

143 001.02 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 1 753,000 9,81           17 197,00 Kč  

144 001.02 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 1753) 

m2 1 753,000 163,34         286 335,00 Kč  

      Ostatní konstrukce                   9 249,00 Kč  

145 001.02 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 2,000 1126,52             2 253,00 Kč  

146 001.02 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(2,000*90) 

kus 180,000 16,96             3 053,00 Kč  

147 001.02 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 40,000 56,32             2 253,00 Kč  

148 001.02 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 40,000 42,24             1 690,00 Kč  

      Přesun hmot                     243,00 Kč  

149 001.02 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 200,641 1,21               243,00 Kč  

    CELKEM SO 05 polní cesta C11            1 669 311,00 Kč  

                

      SO 06 polní cesta C15         

      Zemní práce               293 856,00 Kč  

150 001.01 122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 m3 1 877,800 24,48           45 969,00 Kč  

151 001.01 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost 
(1887,8*0,5"50% lepivost) 

m3 943,900 4,38             4 134,00 Kč  

152 001.01 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS (násypy , 55,9) 

m3 55,900 44,98             2 514,00 Kč  

153 001.01 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 55,900 14,70               822,00 Kč  
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154 001.01 171206111 Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 331,3) m3 331,300 87,09           28 853,00 Kč  

155 001.01 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (2208,9) m2 2 208,900 9,69           21 404,00 Kč  

156 001.01 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 33,134 127,19             4 214,00 Kč  

157 001.01 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 6 055,400 11,96           72 423,00 Kč  

158 001.01 182101101 Svahování výkopů (1104,4) m2 1 104,400 23,60           26 064,00 Kč  

159 001.01 182201101 Svahování násypů (1104,4) m2 1 104,400 26,23           28 968,00 Kč  

160 001.01 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (55,9 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 55,900 54,51             3 047,00 Kč  

161 001.01 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (313,3 zahrnuje 
pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 331,300 12,11             4 012,00 Kč  

162 001.01 R4 
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z odkopávek, 
1877,8 materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 55,9, materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy, 331,3) 

m3 2 265,000 7,03           15 923,00 Kč  

163 001.01 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (1877,8 nakládání z přebytečným materiálem zemních 
prací, rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 1 877,800 18,91           35 509,00 Kč  

      Komunikace pozemní            4 159 879,00 Kč  

164 001.01 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 6 055,400 53,48         323 843,00 Kč  

165 001.01 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (6055,4*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 95,373 3458,00         329 800,00 Kč  

166 001.01 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 11 412,100 111,75      1 275 302,00 Kč  

167 001.01 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 4 658,000 248,24      1 156 302,00 Kč  

168 001.01 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 1 104,400 100,42         110 904,00 Kč  

169 001.01 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 4 658,000 11,14           51 890,00 Kč  

170 001.01 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 4 658,000 9,81           45 695,00 Kč  

171 001.01 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 4658) 

m2 4 658,000 160,32         746 771,00 Kč  

172 001.01 584921111 
Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t 
(30, ochrana vedení RWE, NET4GAS, 30, ochrana vedení ČEPRO, 10*3*1, ochrana vodovodu) 

m2 90,000 257,98           23 218,00 Kč  

173 001.01 593811850 panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm (10+10+10) kus 30,000 3205,12           96 154,00 Kč  

      Trubní vedení                   6 771,00 Kč  

174 001.01 899913124 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 200 kus 10,000 677,12             6 771,00 Kč  

      Ostatní konstrukce                   9 445,00 Kč  



  Č.j. objednatele: 8/2018-537100 
  Č.j. zhotovitele: 841/TC/FB/004/FBGJ 

 

xi 
 

175 001.01 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 2,000 1126,52             2 253,00 Kč  

176 001.01 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(2,000*90) 

kus 180,000 16,96             3 053,00 Kč  

177 001.01 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 42,000 56,32             2 365,00 Kč  

178 001.01 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 42,000 42,24             1 774,00 Kč  

      Přesun hmot                     739,00 Kč  

179 001.01 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 610,983 1,21               739,00 Kč  

      Zemní práce při extr. mont. pracích               188 204,00 Kč  

179 001.00 230200121 Montáž potrubí - nasunutí potrubí sekce do plastové chráničky DN 200 m 670,000 25,34           16 978,00 Kč  

180 001.01 460200153 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 (410) m 410,000 133,36           54 678,00 Kč  

181 001.01 460510056 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 20 cm m 670,000 16,90           11 323,00 Kč  

182 001.01 28613136R potrubí PE100 PN16 SDR11 12 m, 200 x 18,2 mm m 670,000 
48,45 

          32 462,00 Kč  

183 001.01 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 410,000 89,91           36 863,00 Kč  

184 001.01 345713540 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 (EAN 8595057698239) m 410,000 29,07           11 919,00 Kč  

185 001.01 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 410,000 58,49           23 981,00 Kč  

    CELKEM SO 06 polní cesta C15            4 658 894,00 Kč  

                

      SO 07 ozelenění C15         

      Sadové úpravy       111 369,00 Kč 

186 005.03 111103213 
Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého včetně úpravy terénu pro výsadbu 
dřevin (1750/10000) 

ha 0,175 
26648,79 4 664,00 Kč 

187 005.03 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 750,000 13,32 23 310,00 Kč 

188 005.03 005724800 osivo směs krajinná luční (42,0*1750/10000) kg 7,350 127,19 935,00 Kč 

189 005.03 183101121 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 15,000 133,24 1 999,00 Kč 

190 005.03 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 750,000 1,09 1 908,00 Kč 

191 005.03 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 750,000 0,61 1 068,00 Kč 

192 005.03 183551413 Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch do 5 ha sklonu do 5 (0,1750) ha 0,175 7873,51 1 378,00 Kč 

193 005.03 184102113 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 15,000 157,47 2 362,00 Kč 

194 005.03 026504360 stromky s balem, v.n.č. 150-200cm ("viz PD - TZ" ) - vysokokmeny  kus 15,000 363,39 5 451,00 Kč 
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195 005.03 184211327 
Kopání jamek 35 x 35 cm a sadba sazenic sklon do 1:5 při stupni zabuřenění 1 v zemině 1 
a 2 

kus 120,000 
30,28 3 634,00 Kč 

196 005.03 026504900 keře 30+ cm, K kus 120,000 24,23 2 908,00 Kč 

197 005.03 184215132 
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m (příčka vyvazovací dřevěná 
impregrovaná 50*8 cm, páska vázací jutová š 12 mm 

kus 15,000 
142,93 2 144,00 Kč 

198 005.03 999400018 
Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - min 2m (kůl vyvazovací dřevěný impregrovaný délka 
200 cm průměr 8 cm 

kus 45,000 
367,03 16 516,00 Kč 

199 005.03 184802111 
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a 
svahu do 1:5 

m2 350,000 
2,42 847,00 Kč 

200 005.03 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus 7,000 133,24 933,00 Kč 

201 005.03 184813111 Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem kus 120,000 6,06 727,00 Kč 

202 005.03 251191155 repelent (120*6/1000) kg 0,720 121,13 87,00 Kč 

203 005.03 184813121 
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 (samostatná 
chránička ke každému kmeni stromu) 

kus 15,000 
102,96 1 544,00 Kč 

204 005.03 605 R6 
Ochrana dřevin před okusem drátěné pletivo lesnické výšky do 2,00 m/ tloušťka drátů 2 
mmm, ma. Velikost k v/š - 5* 11 cm - oplocení trojnožky kůlů 

m 30,000 
430,01 12 900,00 Kč 

205 005.03 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 15,000 36,34 545,00 Kč 

206 005.03 103911000 kůra mulčovací VL (15*0,08) m3 1,200 1029,61 1 236,00 Kč 

207 005.03 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,522 18169,63 9 485,00 Kč 

208 005.03 103 R7 Berlička pro dravce 1 ks výška 3 m ks 1,000 351,28 351,00 Kč 

209 005.03 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 1 750,000 1,21 2 118,00 Kč 

210 005.03 103 R8 Přihnojení silvamix  kpl 1,000 205,92 206,00 Kč 

215 005.03 

184…… 

Následná údržba vysazených dřevin v době do ukončení realizace celkového díla. 
(pravidelná a dostatečná zálivka, ozdravné řezy dřevin, ochranné nátěry, doplnění uhynulých rostlin, 
sečení trávy, oprava a výměna chrániček, úvazků, kůlů.....) 

kpl 1,000 
12113,09 12 113,00 Kč 

    CELKEM SO 07 ozelenění C15               111 369,00 Kč  

                

      SO 08 polní cesta C16         

      Zemní práce               261 575,00 Kč  

216 001.02 122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 m3 1 413,200 24,48           34 595,00 Kč  

217 001.02 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost 
(1413,2*0,5"50% lepivost) 

m3 706,600 4,38             3 095,00 Kč  
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218 001.02 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS (násypy , 24,6) 

m3 24,600 44,98             1 107,00 Kč  

219 001.02 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 24,600 14,70               362,00 Kč  

220 001.02 171206111 Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 331,8)  m3 331,800 87,09           28 896,00 Kč  

221 001.02 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (2212,2) m2 2 212,200 9,69           21 436,00 Kč  

222 001.02 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 33,183 127,19             4 221,00 Kč  

223 001.02 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 246,800 11,85           62 175,00 Kč  

224 001.02 182101101 Svahování výkopů (1106,1) m2 1 106,100 23,60           26 104,00 Kč  

225 001.02 182201101 Svahování násypů (1106,1) m2 1 106,100 26,23           29 013,00 Kč  

226 001.02 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (24,6 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 24,600 54,51             1 341,00 Kč  

227 001.02 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (331,8 zahrnuje 
pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 331,800 12,11             4 018,00 Kč  

228 001.02 R4 
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z odkopávek, 
1413,2 materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 24,6 materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy, 331,8) 

m3 1 769,600 7,03           12 440,00 Kč  

229 001.02 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (1413,2 nakládání z přebytečným materiálem zemních 
prací, rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 1 413,200 23,19           32 772,00 Kč  

      Komunikace pozemní            3 562 277,00 Kč  

230 001.02 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 5 246,800 53,48         280 599,00 Kč  

231 001.02 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (5246,8*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 82,637 3458,00         285 759,00 Kč  

232 001.02 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 9 888,200 111,75      1 105 006,00 Kč  

233 001.02 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 4 036,000 247,61         999 354,00 Kč  

234 001.02 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 1 106,100 100,42         111 075,00 Kč  

235 001.02 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 4 036,000 11,14           44 961,00 Kč  

236 001.02 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 4 036,000 9,81           39 593,00 Kč  

237 001.02 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 4036) 

m2 4 036,000 160,60         648 182,00 Kč  

238 001.02 584921111 
Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t 
(24, ochrana vedení RWE, NET4GAS, 4*3*1, ochrana vodovodu) 

m2 36,000 257,98             9 287,00 Kč  

239 001.02 593811850 panel silniční IZD 86/10, 300x100x21,5 cm (8+4) kus 12,000 3205,12           38 461,00 Kč  
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      Ostatní konstrukce                 12 302,00 Kč  

240 001.02 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 4,000 563,26             2 253,00 Kč  

241 001.02 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(4,000*90) 

kus 360,000 16,96             6 106,00 Kč  

242 001.02 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 40,000 56,32             2 253,00 Kč  

243 001.02 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 40,000 42,24             1 690,00 Kč  

      Přesun hmot                     617,00 Kč  

245 001.02 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 509,834 1,21               617,00 Kč  

      Zemní práce při extr. mont. pracích                   3 109,00 Kč  

246 001.02 460200153 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 (10) m 10,000 133,36             1 334,00 Kč  

247 001.02 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 10,000 89,91               899,00 Kč  

248 001.02 345713540 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 (EAN 8595057698239) m 10,000 29,07               291,00 Kč  

249 001.02 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 10,000 58,49               585,00 Kč  

    CELKEM SO 08 polní cesta C16            3 839 880,00 Kč  

                

      SO 09 polní cesta C18         

      Zemní práce               139 647,00 Kč  

250 001.02 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 607,900 24,48           14 881,00 Kč  

251 001.02 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost (607,9*0,5"50% 
lepivost) 

m3 303,950 4,38             1 331,00 Kč  

252 001.02 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS (násypy , 320,1) 

m3 320,100 44,98           14 398,00 Kč  

253 001.02 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 320,100 14,70             4 705,00 Kč  

254 001.02 171206111 Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 126,9) m3 126,900 87,09           11 052,00 Kč  

255 001.02 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (845,9) m2 845,900 9,69             8 197,00 Kč  

256 001.02 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 12,689 127,19             1 614,00 Kč  

257 001.02 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 868,100 12,21           22 810,00 Kč  

258 001.02 182101101 Svahování výkopů (423) m2 423,000 23,60             9 983,00 Kč  

259 001.02 182201101 Svahování násypů (423) m2 423,000 26,23           11 095,00 Kč  
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260 001.02 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (320,1 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 320,100 54,51           17 449,00 Kč  

261 001.02 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (126,9 zahrnuje 
pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 126,900 12,11             1 537,00 Kč  

262 001.02 R4 
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z odkopávek, 
607,9 materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 320,1 materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy, 126,9) 

m3 1 054,900 7,03             7 416,00 Kč  

263 001.02 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (607,9 nakládání z přebytečným materiálem zemních prací, 
rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 607,900 21,68           13 179,00 Kč  

      Komunikace pozemní            1 496 846,00 Kč  

264 001.02 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 1 868,100 53,48           99 906,00 Kč  

265 001.02 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (1868,1*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 29,423 3458,00         101 745,00 Kč  

266 001.02 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15+PHM*1,15"ŠDA, živice*1,3+PHM*1,3"ŠDB) m2 5 451,250 111,75         609 177,00 Kč  

267 001.02 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 1 437,000 251,41         361 276,00 Kč  

268 001.02 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 423,000 100,42           42 478,00 Kč  

269 001.02 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 1 437,000 11,14           16 008,00 Kč  

270 001.02 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 1 437,000 9,81           14 097,00 Kč  

273 001.02 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 1437) 

m2 1 437,000 164,40         236 243,00 Kč  

274 001.02 584921111 
Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t 
( 4*3*1, ochrana tras vodovodu) 

m2 12,000 257,98             3 096,00 Kč  

275 001.02 593811850 panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm (4) kus 4,000 3205,12           12 820,00 Kč  

      Ostatní konstrukce                   8 028,00 Kč  

276 001.02 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 2,000 145,36               291,00 Kč  

277 001.02 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 2,000 230,15               460,00 Kč  

278 001.02 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 2,000 1126,52             2 253,00 Kč  

279 001.02 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(2,000*90) 

kus 180,000 16,96             3 053,00 Kč  

280 001.02 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 20,000 56,32             1 126,00 Kč  

281 001.02 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 20,000 42,24               845,00 Kč  

      Přesun hmot                     910,00 Kč  
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282 001.02 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 752,159 1,21               910,00 Kč  

    CELKEM SO 09 polní cesta C18            1 645 431,00 Kč  

                

      SO 10 ozelenění C18         

      Sadové úpravy       72 893,00 Kč 

283 005.03 111103213 
Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého včetně úpravy terénu pro výsadbu 
dřevin (1330/10000) 

ha 0,133 
26648,00 3 544,00 Kč 

284 005.03 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 300,000 9,69 12 597,00 Kč 

285 005.03 005724800 osivo směs krajinná luční (42,0*1300/10000) kg 5,460 127,19 694,00 Kč 

286 005.03 183101121 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 10,000 133,24 1 332,00 Kč 

287 005.03 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 300,000 2,42 3 146,00 Kč 

288 005.03 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 300,000 1,21 1 573,00 Kč 

289 005.03 183551413 Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch do 5 ha sklonu do 5 (0,1300) ha 0,130 11507,43 1 496,00 Kč 

290 005.03 184102113 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 10,000 157,47 1 575,00 Kč 

291 005.03 026504360 stromky s balem, v.n.č. 150-200cm ("viz PD - TZ" ) - vysokokmeny  kus 10,000 363,39 3 634,00 Kč 

292 005.03 184215132 
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m (příčka vyvazovací dřevěná 
impregrovaná 50*8 cm, páska vázací jutová š 12 mm 

kus 10,000 
142,93 1 429,00 Kč 

293 005.03 999400018 
Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - min 2m (kůl vyvazovací dřevěný impregrovaný délka 
200 cm průměr 8 cm) 

kus 30,000 
367,03 11 011,00 Kč 

294 005.03 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus 10,000 133,24 1 332,00 Kč 

295 005.03 184813121 
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 (samostatná 
chránička ke každému kmeni stromu) 

kus 10,000 
102,96 1 030,00 Kč 

296 005.03 605 R6 
Ochrana dřevin před okusem drátěné pletivo lesnické výšky do 2,00 m/ tloušťka drátů 2 
mmm, ma. Velikost k v/š - 5* 11 cm - oplocení trojnožky kůlů 

m 20,000 
430,01 8 600,00 Kč 

297 005.03 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 10,000 36,34 363,00 Kč 

298 005.03 103911000 kůra mulčovací VL (10*0,08) m3 0,800 1029,61 824,00 Kč 

299 005.03 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,246 18169,63 4 470,00 Kč 

300 005.03 103 R7 Berlička pro dravce 1 ks výška 3 m ks 1,000 351,28 351,00 Kč 

301 005.03 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 1 300,000 1,21 1 573,00 Kč 

302 005.03 103 R8 Přihnojení silvamix  kpl 1,000 205,92 206,00 Kč 
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307 005.03 

184…… 

Následná údržba vysazených dřevin v době do ukončení realizace celkového díla. 
(pravidelná a dostatečná zálivka, ozdravné řezy dřevin, ochranné nátěry, doplnění uhynulých rostlin, 
sečení trávy, oprava a výměna chrániček, úvazků, kůlů.....) 

kpl 1,000 
12113,09 12 113,00 Kč 

    CELKEM SO 10 ozelenění C18                 72 893,00 Kč  

                

      SO 11 polní cesta C19          

      Zemní práce                 75 823,00 Kč  

308 001.02 111201101 
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2 

m2 40,000 72,57             2 903,00 Kč  

309 001.02 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 1,000 100,94               101,00 Kč  

310 001.02 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 93,400 24,48             2 286,00 Kč  

311 001.02 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost (93,4*0,5"50% 
lepivost) 

m3 46,700 4,38               205,00 Kč  

312 001.02 162301401R 
Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, kmeny, větve, křoviny (zahrnuje nakládání s 
biologicky rozložitelným materiálem z položek, rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky 
pro stanovení ceny) 

t 1,000 13324,40           13 324,00 Kč  

313 001.02 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS (násypy , 29,5) 

m3 29,500 44,98             1 327,00 Kč  

314 001.02 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 29,500 14,70               434,00 Kč  

315 001.02 171206111 
Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 38,3) (zahrnuje 
pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 38,300 87,09             3 336,00 Kč  

316 001.02 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (225,3) m2 225,300 9,69             2 183,00 Kč  

317 001.02 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 3,380 127,19               430,00 Kč  

318 001.02 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 461,500 15,52             7 162,00 Kč  

319 001.02 182101101 Svahování výkopů (112,7) m2 112,700 23,60             2 660,00 Kč  

320 001.02 182201101 Svahování násypů  m2 112,700 26,23             2 956,00 Kč  

321 001.02 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (29,5 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 29,500 54,51             1 608,00 Kč  

322 001.02 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (33,8 zahrnuje pořízení 
a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 33,800 12,11               409,00 Kč  

323 001.02 R4 
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z odkopávek, 
93,4 materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 29,5 materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy, 33,8) 

m3 156,700 7,03             1 102,00 Kč  
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324 001.02 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (93,4 nakládání z přebytečným materiálem zemních prací, 
rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 93,400 357,57           33 397,00 Kč  

      Komunikace pozemní               357 981,00 Kč  

325 001.02 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 461,500 53,48           24 681,00 Kč  

326 001.02 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (461,5*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 7,269 3458,00           25 136,00 Kč  

327 001.02 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 869,750 111,75           97 195,00 Kč  

328 001.02 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 355,000 269,39           95 633,00 Kč  

329 001.02 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 112,700 100,42           11 317,00 Kč  

330 001.02 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 355,000 11,14             3 955,00 Kč  

331 001.02 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 355,000 9,81             3 483,00 Kč  

332 001.02 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 355) 

m2 355,000 182,39           64 748,00 Kč  

333 001.02 584921111 
Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t 
(24, ochrana vedení RWE, NET4GAS)  

m2 24,000 257,98             6 192,00 Kč  

334 001.02 593811850 panel silniční IZD 86/10, 300x100x21,5 cm (8) kus 8,000 3205,12           25 641,00 Kč  

      Ostatní konstrukce                   9 249,00 Kč  

335 001.02 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 2,000 1126,52             2 253,00 Kč  

336 001.02 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(2,000*90) 

kus 180,000 16,96             3 053,00 Kč  

337 001.02 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 40,000 56,32             2 253,00 Kč  

338 001.02 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 40,000 42,24             1 690,00 Kč  

      Přesun hmot                     136,00 Kč  

339 001.02 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 112,320 1,21               136,00 Kč  

      Zemní práce při extr. mont. pracích                   3 109,00 Kč  

340 001.02 460200153 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 (10) m 10,000 133,36             1 334,00 Kč  

341 001.02 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 10,000 89,91               899,00 Kč  

342 001.02 345713540 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 (EAN 8595057698239) m 10,000 29,07               291,00 Kč  

343 001.02 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 10,000 58,49               585,00 Kč  

    CELKEM SO 11 polní cesta C19               446 298,00 Kč  
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      SO 12 polní cesta C10001/81         

      Zemní práce                 72 088,00 Kč  

344 001.03 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 498,900 24,48           12 213,00 Kč  

345 001.03 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost (498,9*0,5"50% 
lepivost) 

m3 249,450 4,38             1 093,00 Kč  

346 001.03 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS (násypy , 0,2) 

m3 0,200 44,98                   9,00 Kč  

347 001.03 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 0,200 14,70                   3,00 Kč  

348 001.03 171206111 Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 90) m3 90,000 87,09             7 838,00 Kč  

349 001.03 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (600,2) m2 600,200 9,69             5 816,00 Kč  

350 001.03 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 9,003 127,19             1 145,00 Kč  

351 001.03 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 207,700 11,47           13 852,00 Kč  

352 001.03 182101101 Svahování výkopů (300,1) m2 300,100 23,60             7 082,00 Kč  

353 001.03 182201101 Svahování násypů (300,1) m2 300,100 26,23             7 872,00 Kč  

354 001.03 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (0,2 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 0,200 54,51                 11,00 Kč  

355 001.03 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (90 zahrnuje pořízení a 
dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 90,000 12,11             1 090,00 Kč  

356 001.03 R4 
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z odkopávek, 
498,9 materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 0,2 materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy, 90) 

m3 589,100 7,03             4 141,00 Kč  

357 001.03 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (498,9 nakládání z přebytečným materiálem zemních prací, 
rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 498,900 19,89             9 923,00 Kč  

      Komunikace pozemní               826 599,00 Kč  

358 001.03 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 1 207,700 53,48           64 588,00 Kč  

359 001.03 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (1207,7*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 19,021 3458,00           65 775,00 Kč  

360 001.03 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 2 276,050 111,75         254 349,00 Kč  

361 001.03 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 929,000 254,64         236 561,00 Kč  

362 001.03 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 300,100 100,42           30 136,00 Kč  

363 001.03 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 929,000 11,14           10 349,00 Kč  



  Č.j. objednatele: 8/2018-537100 
  Č.j. zhotovitele: 841/TC/FB/004/FBGJ 

 

xx 
 

364 001.03 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 929,000 9,81             9 113,00 Kč  

367 001.03 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 929) 

m2 929,000 167,63         155 728,00 Kč  

      Ostatní konstrukce                   9 249,00 Kč  

368 001.03 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 2,000 1126,52             2 253,00 Kč  

369 001.03 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(2,000*90) 

kus 180,000 16,96             3 053,00 Kč  

370 001.03 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 40,000 56,32             2 253,00 Kč  

371 001.03 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 40,000 42,24             1 690,00 Kč  

      Přesun hmot                     144,00 Kč  

372 001.03 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 119,197 1,21               144,00 Kč  

    CELKEM SO 12 polní cesta C10001/81               908 080,00 Kč  

                

      SO 13 polní cesta C8         

      Zemní práce                 25 727,00 Kč  

373 001.02 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 133,700 24,48             3 273,00 Kč  

374 001.02 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost (133,7*0,5"50% 
lepivost) 

m3 66,850 4,38               293,00 Kč  

375 001.02 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS (násypy , 0,2) 

m3 0,200 44,98                   9,00 Kč  

376 001.02 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 0,200 14,70                   3,00 Kč  

377 001.02 171206111 Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 28,9) m3 28,900 87,09             2 517,00 Kč  

378 001.02 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (192,9) m2 192,900 9,69             1 869,00 Kč  

379 001.02 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 2,894 127,19               368,00 Kč  

380 001.02 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 422,600 16,12             6 812,00 Kč  

381 001.02 182101101 Svahování výkopů (96,5) m2 96,500 23,60             2 277,00 Kč  

382 001.02 182201101 Svahování násypů (96,5) m2 96,500 26,23             2 531,00 Kč  

383 001.02 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (0,2 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 0,200 54,51                 11,00 Kč  

384 001.02 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (28,9 zahrnuje pořízení 
a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 28,900 12,11               350,00 Kč  
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385 001.02 R4 
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z odkopávek, 
133,7 materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 0,2 materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy, 28,9) 

m3 162,800 7,03             1 144,00 Kč  

386 001.02 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (133,7 nakládání z přebytečným materiálem zemních prací, 
rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 133,700 31,94             4 270,00 Kč  

      Komunikace pozemní               299 348,00 Kč  

387 001.02 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 422,500 53,48           22 595,00 Kč  

388 001.02 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (422,5*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 6,654 3458,00           23 010,00 Kč  

389 001.02 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 796,250 111,75           88 981,00 Kč  

390 001.02 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 325,000 271,60           88 270,00 Kč  

391 001.02 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 96,500 100,42             9 691,00 Kč  

392 001.02 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 325,000 11,14             3 621,00 Kč  

393 001.02 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 325,000 9,81             3 188,00 Kč  

394 001.02 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 325) 

m2 325,000 184,59           59 992,00 Kč  

      Ostatní konstrukce                   9 249,00 Kč  

395 001.02 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 2,000 1126,52             2 253,00 Kč  

396 001.02 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(2,000*90) 

kus 180,000 16,96             3 053,00 Kč  

397 001.02 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 40,000 56,32             2 253,00 Kč  

398 001.02 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 40,000 42,24             1 690,00 Kč  

      Přesun hmot                       47,00 Kč  

399 001.02 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 38,811 1,21                 47,00 Kč  

    CELKEM SO 13 polní cesta C8               334 371,00 Kč  

                

      SO 14 polní cesta C27         

      Zemní práce                 34 540,00 Kč  

400 001.02 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 217,700 24,48             5 329,00 Kč  

401 001.02 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost (217,7*0,5"50% 
lepivost) 

m3 108,850 4,38               477,00 Kč  
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402 001.02 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS (násypy , 1,1) 

m3 1,100 44,98                 49,00 Kč  

403 001.02 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 1,100 14,70                 16,00 Kč  

404 001.02 171206111 Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 39,8) m3 39,800 87,09             3 466,00 Kč  

405 001.02 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (265,2) m2 265,200 9,69             2 570,00 Kč  

406 001.02 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 3,978 127,19               506,00 Kč  

407 001.02 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 598,000 14,03             8 390,00 Kč  

408 001.02 182101101 Svahování výkopů (132,6) m2 132,600 23,60             3 129,00 Kč  

409 001.02 182201101 Svahování násypů (132,6) m2 132,600 26,23             3 478,00 Kč  

410 001.02 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (1,1 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 1,100 54,51                 60,00 Kč  

411 001.02 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (39,8 zahrnuje pořízení 
a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 39,800 12,11               482,00 Kč  

412 001.02 R4 
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z odkopávek, 
217,7 materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 1,1 materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy, 39,8) 

m3 258,600 7,03             1 818,00 Kč  

413 001.02 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (217,7 nakládání z přebytečným materiálem zemních prací, 
rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 217,700 21,91             4 770,00 Kč  

      Komunikace pozemní               432 163,00 Kč  

414 001.02 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 598,000 53,48           31 981,00 Kč  

415 001.02 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (598*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 9,419 3458,00           32 571,00 Kč  

416 001.02 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 1 127,000 111,75         125 942,00 Kč  

417 001.02 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 460,000 263,94         121 412,00 Kč  

418 001.02 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 132,600 100,42           13 316,00 Kč  

419 001.02 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 460,000 11,14             5 124,00 Kč  

420 001.02 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 460,000 9,81             4 513,00 Kč  

421 001.02 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 460) 

m2 460,000 176,93           81 388,00 Kč  

422 001.02 584921111 
Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t 
(4*3*1, ochrana vodovodu) 

m2 12,000 257,98             3 096,00 Kč  

423 001.02 593811850 panel silniční IZD 86/10, 300x100x21,5 cm (4) kus 4,000 3205,12           12 820,00 Kč  
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      Ostatní konstrukce                   9 249,00 Kč  

424 001.02 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 2,000 1126,52             2 253,00 Kč  

425 001.02 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(2,000*90) 

kus 180,000 16,96             3 053,00 Kč  

426 001.02 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 40,000 56,32             2 253,00 Kč  

427 001.02 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 40,000 42,24             1 690,00 Kč  

      Přesun hmot                       75,00 Kč  

428 001.02 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 62,226 1,21                 75,00 Kč  

    CELKEM SO 14 polní cesta C27               476 027,00 Kč  

                

      SO 15 polní cesta C20         

      Zemní práce                 99 490,00 Kč  

429 001.02 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 666,700 24,48           16 321,00 Kč  

430 001.02 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost (666,7*0,5"50% 
lepivost) 

m3 333,350 4,38             1 460,00 Kč  

431 001.02 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS (násypy , 9,8) 

m3 9,800 44,98               441,00 Kč  

432 001.02 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 9,800 14,70               144,00 Kč  

433 001.02 171206111 Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 111) m3 111,000 87,09             9 667,00 Kč  

434 001.02 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (740,2) m2 740,200 9,69             7 173,00 Kč  

435 001.02 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 11,103 127,19             1 412,00 Kč  

436 001.02 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 042,100 11,93           24 362,00 Kč  

437 001.02 182101101 Svahování výkopů (370,1) m2 370,100 23,60             8 734,00 Kč  

438 001.02 182201101 Svahování násypů (370,1) m2 370,100 26,23             9 708,00 Kč  

439 001.02 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (9,8 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 9,800 54,51               534,00 Kč  

440 001.02 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (111 zahrnuje pořízení 
a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 111,000 12,11             1 344,00 Kč  

441 001.02 R4 
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z odkopávek, 
666,7 materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 9,8, materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy, 111) 

m3 787,500 7,03             5 536,00 Kč  
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442 001.02 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (666,7 nakládání z přebytečným materiálem zemních prací, 
rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 666,700 18,98           12 654,00 Kč  

      Komunikace pozemní            1 360 576,00 Kč  

443 001.02 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 2 024,100 53,48         108 249,00 Kč  

444 001.02 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (2024,1*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 31,880 3458,00         110 241,00 Kč  

445 001.02 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 3 814,650 111,75         426 287,00 Kč  

446 001.02 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 1 557,000 250,96         390 745,00 Kč  

447 001.02 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 370,100 100,42           37 165,00 Kč  

448 001.02 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 1 557,000 11,14           17 345,00 Kč  

449 001.02 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 1 557,000 9,81           15 274,00 Kč  

450 001.02 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 1557) 

m2 1 557,000 163,95         255 270,00 Kč  

      Trubní vedení                 15 667,00 Kč  

451 001.02 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 8,000 1450,45           11 604,00 Kč  

452 001.02 899913124 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 200 kus 6,000 677,12             4 063,00 Kč  

      Ostatní konstrukce                 13 053,00 Kč  

453 001.02 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 2,000 145,36               291,00 Kč  

454 001.02 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 2,000 230,15               460,00 Kč  

455 001.02 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 4,000 563,26             2 253,00 Kč  

456 001.02 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(4,000*90) 

kus 360,000 16,96             6 106,00 Kč  

457 001.02 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 40,000 56,32             2 253,00 Kč  

458 001.02 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 40,000 42,24             1 690,00 Kč  

      Přesun hmot                     209,00 Kč  

459 001.02 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 172,970 1,21               209,00 Kč  

      Montáže potrubí                   3 801,00 Kč  

460 001.02 230200121 Nasunutí potrubí sekce do plastové chráničky DN 200 m 150,000 25,34             3 801,00 Kč  

      Zemní práce při extr. mont. pracích                 25 034,00 Kč  

461 001.02 460200153 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 (49) m 49,000 133,36             6 535,00 Kč  
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462 001.02 460510056 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 20 cm m 150,000 16,90             2 535,00 Kč  

463 001.02 28613136R potrubí PE 100 PN16 SDR11 12m, 200*18,2 mm m 150,000 
48,45 

            7 268,00 Kč  

464 001.02 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 49,000 89,91             4 406,00 Kč  

465 001.02 345713540 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 (EAN 8595057698239) m 49,000 29,07             1 424,00 Kč  

466 001.02 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 49,000 58,49             2 866,00 Kč  

    CELKEM SO 15 polní cesta C20            1 517 830,00 Kč  

                

      SO 16 polní cesta C21         

      Zemní práce               276 431,00 Kč  

467 001.02 122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 m3 1 814,600 24,48           44 421,00 Kč  

468 001.02 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost 
(1814,6*0,5"50% lepivost) 

m3 907,300 4,38             3 974,00 Kč  

469 001.02 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS (násypy , 40) 

m3 40,000 44,98             1 799,00 Kč  

470 001.02 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 40,000 14,70               588,00 Kč  

471 001.02 171206111 
Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 328,8) (zahrnuje 
pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 328,800 87,09           28 635,00 Kč  

472 001.02 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (2191,7) m2 2 191,700 9,69           21 238,00 Kč  

473 001.02 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 32,876 127,19             4 181,00 Kč  

474 001.02 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 851,600 12,08           58 607,00 Kč  

475 001.02 182101101 Svahování výkopů (1095,8) m2 1 095,800 23,60           25 861,00 Kč  

476 001.02 182201101 Svahování násypů (1095,8) m2 1 095,800 26,23           28 743,00 Kč  

477 001.02 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (40 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 40,000 54,51             2 180,00 Kč  

478 001.02 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (328,8 zahrnuje 
pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 328,800 12,11             3 982,00 Kč  

479 001.02 R4 
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z odkopávek, 
1814,6 materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 40 materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy, 328,8) 

m3 2 183,400 7,03           15 349,00 Kč  

480 001.02 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (1814,6 nakládání z přebytečným materiálem zemních 
prací, rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 1 814,600 20,32           36 873,00 Kč  

      Komunikace pozemní            3 274 325,00 Kč  
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481 001.02 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 4 851,600 53,48         259 464,00 Kč  

482 001.02 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (4851,6*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 76,413 3458,00         264 236,00 Kč  

483 001.02 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 9 143,400 111,75      1 021 775,00 Kč  

484 001.02 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 3 732,000 247,78         924 715,00 Kč  

485 001.02 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 1 095,800 100,42         110 040,00 Kč  

486 001.02 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 3 732,000 11,14           41 574,00 Kč  

487 001.02 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 3 732,000 9,81           36 611,00 Kč  

488 001.02 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 3732) 

m2 3 732,000 160,77         599 994,00 Kč  

489 001.02 584921111 
Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t 
(4*3*1, ochrana vodovodu)  

m2 12,000 257,98             3 096,00 Kč  

490 001.02 593811850 panel silniční IZD 86/10, 300x100x21,5 cm (4) kus 4,000 3205,12           12 820,00 Kč  

      Ostatní konstrukce                 14 000,00 Kč  

491 001.02 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 4,000 145,36               581,00 Kč  

492 001.02 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 4,000 230,15               921,00 Kč  

493 001.02 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 4,000 563,26             2 253,00 Kč  

494 001.02 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(4,000*90) 

kus 360,000 16,96             6 106,00 Kč  

495 001.02 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 42,000 56,32             2 365,00 Kč  

496 001.02 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 42,000 42,24             1 774,00 Kč  

      Přesun hmot                     625,00 Kč  

497 001.02 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 516,423 1,21               625,00 Kč  

      Zemní práce při extr. mont. pracích                   6 216,00 Kč  

498 001.02 460200153 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 (20) m 20,000 133,36             2 667,00 Kč  

499 001.02 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 20,000 89,91             1 798,00 Kč  

500 001.02 345713540 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 (EAN 8595057698239) m 20,000 29,07               581,00 Kč  

501 001.02 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 20,000 58,49             1 170,00 Kč  

    CELKEM SO 16 polní cesta C21            3 571 597,00 Kč  
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      SO 17 polní cesta C28         

      Zemní práce                 60 961,00 Kč  

502 001.02 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 394,600 24,48             9 660,00 Kč  

503 001.02 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost (394,6*0,5"50% 
lepivost) 

m3 197,300 4,38               864,00 Kč  

504 001.02 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS (násypy , 61,9) 

m3 61,900 44,98             2 784,00 Kč  

505 001.02 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 61,900 14,70               910,00 Kč  

506 001.02 171206111 Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 62,1)  m3 62,100 87,09             5 408,00 Kč  

507 001.02 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (414) m2 414,000 9,69             4 012,00 Kč  

508 001.02 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 6,210 127,19               790,00 Kč  

509 001.02 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 828,100 12,62           10 451,00 Kč  

510 001.02 182101101 Svahování výkopů (207) m2 207,000 23,60             4 885,00 Kč  

511 001.02 182201101 Svahování násypů (207) m2 207,000 26,23             5 430,00 Kč  

512 001.02 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (61,9 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 61,900 54,51             3 374,00 Kč  

513 001.02 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (62,1 zahrnuje pořízení 
a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 62,100 12,11               752,00 Kč  

514 001.02 R4 
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z odkopávek, 
394,6 materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 61,9 materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy, 62,1) 

m3 518,600 7,03             3 646,00 Kč  

515 001.02 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (394,6 nakládání z přebytečným materiálem zemních prací, 
rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 394,600 20,26             7 995,00 Kč  

      Komunikace pozemní               572 236,00 Kč  

516 001.02 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 828,100 53,48           44 287,00 Kč  

517 001.02 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (828,1*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 13,043 3458,00           45 103,00 Kč  

518 001.02 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 1 560,650 111,75         174 403,00 Kč  

519 001.02 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 637,000 258,82         164 868,00 Kč  

520 001.02 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 207,000 100,42           20 787,00 Kč  

521 001.02 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 637,000 11,14             7 096,00 Kč  

522 001.02 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 637,000 9,81             6 249,00 Kč  
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523 001.02 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 637) 

m2 637,000 171,81         109 443,00 Kč  

      Ostatní konstrukce                 10 196,00 Kč  

524 001.02 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 2,000 145,36               291,00 Kč  

525 001.02 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 2,000 230,15               460,00 Kč  

526 001.02 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 2,000 1126,52             2 253,00 Kč  

527 001.02 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(2,000*90) 

kus 180,000 16,96             3 053,00 Kč  

528 001.02 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 42,000 56,32             2 365,00 Kč  

529 001.02 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 42,000 42,24             1 774,00 Kč  

      Přesun hmot                     234,00 Kč  

530 001.02 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 193,364 1,21               234,00 Kč  

      Zemní práce při extr. mont. pracích                   6 216,00 Kč  

531 001.02 460200153 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 (20) m 20,000 133,36             2 667,00 Kč  

532 001.02 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 20,000 89,91             1 798,00 Kč  

533 001.02 345713540 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 (EAN 8595057698239) m 20,000 29,07               581,00 Kč  

534 001.02 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 20,000 58,49             1 170,00 Kč  

    CELKEM SO 17 polní cesta C28               649 843,00 Kč  

                

      SO 18 polní cesta C10001/185         

      Zemní práce                 36 933,00 Kč  

535 001.03 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 238,700 24,48             5 843,00 Kč  

536 001.03 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost (238,7*0,5"50% 
lepivost) 

m3 119,350 4,38               523,00 Kč  

537 001.03 171206111 Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 42,1)  m3 42,100 87,09             3 666,00 Kč  

538 001.03 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (280,5) m2 280,500 9,69             2 718,00 Kč  

539 001.03 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 4,208 127,19               535,00 Kč  

540 001.03 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 600,600 14,00             8 408,00 Kč  

541 001.03 182101101 Svahování výkopů (140,3) m2 140,300 23,60             3 311,00 Kč  

542 001.03 182201101 Svahování násypů (140,3) m2 140,300 26,23             3 680,00 Kč  
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543 001.03 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (42,1 zahrnuje pořízení 
a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 42,100 12,11               510,00 Kč  

544 001.03 R4 
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z odkopávek, 
238,7 materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 0 materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy, 42,1) 

m3 280,800 7,03             1 974,00 Kč  

545 001.03 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (238,7 nakládání z přebytečným materiálem zemních prací, 
rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 238,700 24,15             5 765,00 Kč  

      Komunikace pozemní               427 561,00 Kč  

546 001.03 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 600,600 53,48           32 120,00 Kč  

547 001.03 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (600,6*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 9,459 3458,00           32 709,00 Kč  

548 001.03 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 1 131,900 111,75         126 490,00 Kč  

549 001.03 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 462,000 263,86         121 903,00 Kč  

550 001.03 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 70,100 100,42             7 039,00 Kč  

551 001.03 573191111 Postřil infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 462,000 11,14             5 147,00 Kč  

552 001.03 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 462,000 9,81             4 532,00 Kč  

553 001.03 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 462) 

m2 462,000 176,85           81 705,00 Kč  

554 001.03 584921111 
Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t 
(4*3*1, ochrana vodovodu)  

m2 12,000 257,98             3 096,00 Kč  

555 001.03 593811850 panel silniční IZD 86/10, 300x100x21,5 cm (4) kus 4,000 3205,12           12 820,00 Kč  

      Ostatní konstrukce                 10 196,00 Kč  

556 001.03 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 2,000 145,36               291,00 Kč  

557 001.03 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 2,000 230,15               460,00 Kč  

558 001.03 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 2,000 1126,52             2 253,00 Kč  

559 001.03 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(2,000*90) 

kus 180,000 16,96             3 053,00 Kč  

560 001.03 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 42,000 56,32             2 365,00 Kč  

561 001.03 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 42,000 42,24             1 774,00 Kč  

      Přesun hmot                       51,00 Kč  

562 001.03 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 41,780 1,21                 51,00 Kč  
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    CELKEM SO 18 polní cesta C10001/185               474 741,00 Kč  

                

      SO 19 polní cesta C10001/149         

      Zemní práce               187 318,00 Kč  

563 001.02 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 994,700 24,48           24 350,00 Kč  

564 001.02 122302209 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost (994,7*0,5"50% 
lepivost) 

m3 497,350 4,38             2 178,00 Kč  

565 001.02 171101101.1 
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 92 % PS (násypy , 15,9) 

m3 15,900 44,98               715,00 Kč  

566 001.02 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 15,900 14,70               234,00 Kč  

567 001.02 171206111 Provedení konečných terénních úprav (rozprostření zúrodnitelných zemin, 214,4)  m3 241,400 87,09           21 024,00 Kč  

568 001.02 180501111 Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 (1609,4) m2 1 609,400 9,69           15 595,00 Kč  

569 001.02 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 24,141 127,19             3 070,00 Kč  

570 001.02 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 424,200 11,62           39 789,00 Kč  

571 001.02 182101101 Svahování výkopů (804,7) m2 804,700 23,60           18 991,00 Kč  

572 001.02 182201101 Svahování násypů (804,7) m2 804,700 26,23           21 107,00 Kč  

573 001.02 R1 
Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu (15,9 zahrnuje pořízení a dopravu 
materiálu s uložením na mezideponii na stavbě) 

m3 15,900 54,51               867,00 Kč  

574 001.02 R3 
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály (241,4 zahrnuje 
pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,) 

m3 241,400 12,11             2 923,00 Kč  

575 001.02 R4 
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev 
(manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení, materiál z odkopávek, 
994,7 materiál z mezideponie, výpl. vrstev, 15,9 materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy, 241,4) 

m3 1 252,000 7,03             8 802,00 Kč  

576 001.02 R5 
Nakládání s přebytečným materiálem (994,7 nakládání z přebytečným materiálem zemních prací, 
rozsah viz textová část rozpočtu, všeobecné podmínky pro stanovení ceny ) 

m3 994,700 27,82           27 673,00 Kč  

      Komunikace pozemní            2 339 724,00 Kč  

577 001.02 561041131 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm 
plochy přes 5000 m2 

m2 3 424,200 53,48         183 126,00 Kč  

578 001.02 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní (3424,2*0,3*0,03*1,75"3% vápna) t 53,931 3458,00         186 493,00 Kč  

579 001.02 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (živice*1,15"ŠDA, živice*1,3"ŠDB) m2 6 453,300 111,75         721 156,00 Kč  

580 001.02 565165111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 
(živice) 

m2 2 634,000 248,73         655 155,00 Kč  

581 001.02 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 804,700 100,42           80 808,00 Kč  
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582 001.02 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (živice) m2 2 634,000 11,14           29 343,00 Kč  

583 001.02 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (živice) m2 2 634,000 9,81           25 840,00 Kč  

584 001.02 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu (živice, 2634) 

m2 2 634,000 161,72         425 970,00 Kč  

585 001.02 584921111 
Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t 
(8*3*1, ochrana vodovodu)  

m2 24,000 257,98             6 192,00 Kč  

586 001.02 593811850 panel silniční IZD 86/10, 300x100x21,5 cm (8) kus 8,000 3205,12           25 641,00 Kč  

      Ostatní konstrukce                   9 445,00 Kč  

587 001.02 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 2,000 1126,52             2 253,00 Kč  

588 001.02 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 
(2,000*90) 

kus 180,000 16,96             3 053,00 Kč  

589 001.02 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 42,000 56,32             2 365,00 Kč  

590 001.02 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 42,000 42,24             1 774,00 Kč  

      Přesun hmot                     439,00 Kč  

591 001.02 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným 

t 363,163 1,21               439,00 Kč  

    CELKEM SO 19 polní cesta C10001/149            2 536 926,00 Kč  

                

  
    

SO 20 společné náklady (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO07, SO 08, SO 

09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15, SO 16, SO 17, SO 18, SO 19)         

592 007.01 011002000 
Průzkumné práce (Průzkumné práce) (geologický průzkum, geodetické a projektové práce, 

průzkumné práce, geotechnický průzkum bez rozlišení, přebírábní základových spar, zjištění IS)  
kpl 1,00 6056,54 6 057,00 Kč 

593 007.01 012103000 

Geodetické práce před výstavbou(Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 

práce před výstavbou)(Poznámka k položce: Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a 
sestavení laviček.; Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a 
jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.)(Ve čtyřech vyhotovení + CD) 

kpl 1,00 132347,59 132 348,00 Kč 

594 001.01 030001000 
Zařízení staveniště (Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení 

staveniště)(Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním 
zařízení staveniště.) 

kpl 1,00 12113,09 12 113,00 Kč 

595 007.01 005211020 

Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi (Základní rozdělení průvodních 

činností a nákladů Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi) Poznámka k položce: Náklady na 

přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení kompletních prací pro zabezpečení ochranných opatření stávajících inženýrských 
sítí 

kpl 1,00 12113,09 12 113,00 Kč 
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596 007.01 005211030 

Dočasná dopravní opatření (Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Dočasná 

dopravní opatření) Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s 

dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemisťování a jejich údržba v 
průběhu výstavby vč. následného odstranění po ukončení stavebních prací. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. 
případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění 

kpl 1,00 8479,16 8 479,00 Kč 

597 007.01 013254000 

Dokumentace skutečného provedení stavby (Průzkumné, geodetické a projektové práce 

projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby)(Poznámka 
k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli 
v požadované formě a požadovaném počtu tj 4 ks + CD) 

kpl 1,00 12113,09 12 113,00 Kč 

598 007.01 012303000 

Geodetické práce po výstavbě (Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce 

po výstavbě)(Poznámka k položce: Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu 
nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.)(vč. geometrických plánů pro kolaudační řízení, 
případné majetkové vypořádání a zápis stavby do KN, a to ve 4 vyhotoveních v grafické (tištěné) 
podobě a v 1 digitálním vyhotovení (CD). 

kpl 1,00 132347,59 132 348,00 Kč 

599 007.01 005281010 
Propagace (Propagace) Poznámka k položce: Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje 

zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. Zhotovení a instalace 
prezentační cedule na místě stavby nejpozději do 1 měsíce od převzetí staveniště a  zhotovení a instalace prezentační cedule po 
dokončení stavby. Doba umístění min. 5 let od ukončení závazku. 

kpl 1,00 6056,54 6 057,00 Kč 

600 007.01 011324000 
Archeologický průzkum (Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce 

archeologická činnost archeologický průzkum ke každé polní cestě zvlášť) Poznámka k položce: Náklady na 

zabezpečení záchranného archeologického průzkumu dle specifikace investora 
kpl 1,00 8479,16 8 479,00 Kč 

601 007.01 011134000 
Hydrogeologie - asistence hydrogeologa zhotovitele pro přesné stanovení poměru 
receptury pro zlepšení únosnosti zemní pláně včetně výstupního protokolu měření 
(samostatně pro každou polní cestu) 

kpl 1,00 16958,32 16 958,00 Kč 

603 007.01 042503000 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi) 
kpl 1,00 1211,31 1 211,00 Kč 

604 007.01 043002000 
Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky (Hlavní tytuly průvodních činností a nákladů 

inženýrské činnosti, zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky) (samostatně pro každou polní cestu) 
kpl 1,00 1211,31 1 211,00 Kč 

605 007.01 079002000 
Ostatní provozní vlivy (Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ostatní provozní 

vlivy) (Náklady způsobené provozními vlivy vyjadřují ztížené provádění stavebních a montážních prací 
způsobené provozem investora nebo třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit.) 

kpl 1,00 1211,31 1 211,00 Kč 

606 005.03 184…….. 
Následná údržba vysazených dřevin v době do ukončení realizace celkového díla. 
(pravidelná a dostatečná zálivka, ozdravné řezy dřevin, ochranné nátěry, doplnění 
uhynulých rostlin, sečení trávy, oprava a výměna chrániček, úvazků, kůlů.....) 

kpl 1,000 1 211,31 1 211,00 Kč 

    
CELKEM 

SO 20 společné náklady (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO07, SO 08, SO 

09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15, SO 16, SO 17, SO 18, SO 19)               351 909,00 Kč  

              12 113,00 Kč 

              1 211,00 Kč 
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              338 585,00 Kč 

                

    Poznámka * kpl - náklady komletně pro všechny objekty této zakázky společných zařízení k.ú. Zálezlice         

                

  
    

Celkem náklady Zálezlice - polní cesty  bez informačních cedulí a bez 
DPH       

    36 232 213,00 
Kč  

      DPH 21%            7 608 764,00 Kč  

  
    

Celkem náklady Zálezlice - polní cesty  bez informačních cedulí a s 
DPH       

    43 840 977,00 
Kč  

                

                

      Informační tabule         

607     Osazení a montáž předběžné informační tabule před zahájením stavby dle požadavků objednatele ks 2,00 7873,51 15 747,00 Kč 

608     Demontáž předběžné informační tabule po ukončení stavby ks 2,00 844,79 1 690,00 Kč 

609 
  

  Osazení a montáž informační bilboard 2x po dokončení stavby dle požadavků objednatele (velký 

solitérní kámen 1,5*1,5m) pro osazení biboardu 2x) 
ks 2,00 7873,51 15 747,00 Kč 

610     Osazení a montáž informační tabule 14x po dokončení stavby dle požadavků objednatele ks 14,00 1816,96 25 437,00 Kč 

      Celkem náklady na informační tabule bez DPH       58 621,00 Kč 

      DPH 21%                 12 311,00 Kč  

      Celkem náklady na informační tabule s DPH                 70 932,00 Kč  

                

                

  
    Celkem náklady Zálezlice bez DPH       

    36 290 834,00 
Kč  

      DPH 21%            7 621 075,00 Kč  

  
    Celkem náklady Zálezlice s DPH       

    43 911 909,00 
Kč  

                

                

      Kódy PRV         
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    001.01       

    16 523 903,00 
Kč  

  
    001.02       

    17 801 431,00 
Kč  

      001.03            1 382 821,00 Kč  

      005.03               185 473,00 Kč  

      007.01       338 585,00 Kč 

  
    celkem bez informačních cedulí       

    36 232 213,00 
Kč  

                

                

 


