Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. 15/2012

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:					ČR – Státní pozemkový úřad 
						Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
						Pobočka Žďár nad Sázavou
Adresa:					Strojírenská 12/1208
						591 01 Žďár nad Sázavou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Bankovní spojení:				
Číslo účtu:					
IČ/DIČ:						01312774 / CZ01312774

Zhotovitel:					GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa:					Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň
Zastoupený:					
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	 
Bankovní spojení:				
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:					
IČ/DIČ:						25227751 / CZ25227751

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.2, kterým se mění smlouva č. 15/2012 ze dne 20.8.2012 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otín u Měřína.
Na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.11.2014 o posunutí termínu etapy 2.1. Vypracování plánu společných zařízení a etapy 2.5. Vypracování návrhu nového spořádání pozemků, se z důvodu chybějících vyjádření orgánu ŽP, které je nezbytné pro změny druhů pozemků mění termíny dokončení jednotlivých etap zpracování uvedených v příloze č. 1 smlouvy takto:
	 
	Etapa
	Termín dokončení

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu vypracování)
	30.3.2015

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	30.9.2015


Odůvodnění: Dodatkem č.1 byl rozšířen obvod o pozemky vlastníka uceleného areálu s rozlohou 55 ha. Nesoulady druhů pozemků se týkají právě této části. Rozsah těchto nesouladů si vyžaduje pečlivý přístup. Vyjádření MěÚ Velké Meziříčí, odboru ŽP, dosud nebylo získáno. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.


Ve Žďáře nad Sázavou dne 3.12.2014				V Plzni dne ……………………





……………………………………………..			…………………………………………………..
Ing. Jiří Klusáček					Ing. Zdeněk Hrubý
za objednatele		   				za zhotovitele



