Dodatek č.4
ke smlouvě o dílo č. 15/2012

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:					ČR – Státní pozemkový úřad 
						Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
						Pobočka Žďár nad Sázavou
Adresa:					Strojírenská 12/1208
						591 01 Žďár nad Sázavou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Bankovní spojení:				
Číslo účtu:					
IČ/DIČ:						01312774 / CZ01312774

Zhotovitel:					GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa:					Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň
Zastoupený:					
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	 
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:				
Číslo účtu:					
IČ/DIČ:						25227751 / CZ25227751

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.4, kterým se mění smlouva č. 15/2012 ze dne 20.8.2012 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otín u Měřína.
1) Na základě žádosti zhotovitele ze dne 5.9.2016 o posunutí termínu etapy 2.5. Vypracování nového uspořádání pozemků se mění termíny dokončení jednotlivých etap zpracování uvedených v příloze č. 1 smlouvy takto:
	 
	Etapa
	Termín dokončení

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	30.6.2017



Odůvodnění: Dodatkem č.4 se mění termín vyhotovení návrhu nového uspořádání pozemků. Pro zdárné dokončení KoPÚ je bezpodmínečně nutné získat souhlas od dominantního vlastníka LV 111 v k.ú. Otín u Měřína. Tento vlastník vlastní 50% výměry v dotčeném území a jeho souhlas je nutný pro další řešení KoPÚ. Přes řadu urgencí se projednání podařilo až 24.8.2016, kdy vlastník písemně odsouhlasil návrh uspořádání pozemků.
Dalším důvodem je řešení duplicitního vlastnictví k pozemku p.č. 221/5 na LV č. 172. Z jednání vedených s oběma dotčenými stranami vyplynulo, že nelze dojít k dohodě. Na základě návrhu zhotovitele objednatel souhlasí se zařazením pozemku p.č. 221/5 do pozemků neřešených dle §3 zák. č. 139/2002 Sb. U pozemku bude provedena obnova souboru geodetických informací a řešení duplicitního vlastnictví bude ponecháno na vlastnících.
Vzhledem k těmto popsaným skutečnostem nelze provést dokončení etapy 2.5. v původním termínu do 30.9.2016 a bylo přistoupeno k posunutí termínu do 30.6.2017.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 13.9.2016			V Plzni dne ……………





……………………………………………..			…………………………………………………..
Ing. Jiří Klusáček					Ing. Zdeněk Hrubý
za objednatele		   				za zhotovitele
