Dodatek č.3
ke smlouvě o dílo č. 15/2012

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:					ČR – Státní pozemkový úřad 
						Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
						Pobočka Žďár nad Sázavou
Adresa:					Strojírenská 12/1208
						591 01 Žďár nad Sázavou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Bankovní spojení:				
Číslo účtu:					
IČ/DIČ:						01312774 / CZ01312774

Zhotovitel:					GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa:					Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň
Zastoupený:					
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	 
Bankovní spojení:				
Číslo účtu:					
[bookmark: _GoBack]IČ/DIČ:						25227751 / CZ25227751

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.3, kterým se mění smlouva č. 15/2012 ze dne 20.8.2012 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otín u Měřína.
1) Na základě žádosti zhotovitele ze dne 21.9.2015 o posunutí termínu etapy 2.5. Vypracování nového uspořádání pozemků se mění termíny dokončení jednotlivých etap zpracování uvedených v příloze č. 1 smlouvy takto:
	 
	Etapa
	Termín dokončení

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	30.9.2016



Odůvodnění: Dodatkem č.3 se mění termín vyhotovení návrhu nového uspořádání pozemků. V k.ú. Otín u Měřína je nedostatek půdy pro společná zařízení podle vyhotoveného plánu společných zařízení. Potřebnou půdu se objednateli od vlastníků nepodařilo získat. Na výzvu pobočky žádný z vlastníků nereagoval. Pro dokončení prací bude třeba upravit nárokové listy vlastníkům krácením o poměrnou část, která bude známa po redukci plánu společných zařízení.

2) Tímto dodatkem dále opravujeme chybu z dodatku č.1 a č.2, kde byly opomenuty úpravy termínů vyhotovení ucelených částí 2.2., 2.3. a 2.4. shodně s termínem ucelené části 2.1., vypracování plánu společných zařízení. Správně měly být u těchto fakturačních celků uvedeny termíny v dodatku č.1 takto:
	 
	Etapa
	Termín dokončení

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty.
Výškopisné zaměření zájmového území mimo v trvalých porostech vč. lesních.
	30.11.2014

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu
	30.11.2014

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení 
	30.11.2014





a v dodatku č. 2 takto:
	 
	Etapa
	Termín dokončení

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty.
Výškopisné zaměření zájmového území mimo v trvalých porostech vč. lesních.
	30.3.2015

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu
	30.3.2015

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení 
	30.3.2015



Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.


Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.9.2015				V Plzni dne 30.9.2015







……………………………………………..			…………………………………………………..
Ing. Jiří Klusáček					Ing. Zdeněk Hrubý
za objednatele		   				za zhotovitele



