Dodatek č.5
ke smlouvě o dílo č. 15/2012

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:					ČR – Státní pozemkový úřad 
						Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
						Pobočka Žďár nad Sázavou
Adresa:					Strojírenská 12/1208
						591 01 Žďár nad Sázavou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Bankovní spojení:				
Číslo účtu:					
IČ/DIČ:						01312774 / CZ01312774

Zhotovitel:					GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa:					Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň
Zastoupený:					
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	 
Bankovní spojení:				
Číslo účtu:					
[bookmark: _GoBack]IČ/DIČ:						25227751 / CZ25227751

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.4, kterým se mění smlouva č. 15/2012 ze dne 20.8.2012 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otín u Měřína.
Na základě skutečnosti, že vyhotovený návrh KoPÚ Otín je vystaven od 12.6.2017 po dobu 30-ti, tj. do 12.7.2017 se mění termín dokončení etapy 2.5. uvedené v příloze č. 1 smlouvy takto:
	 
	Etapa
	Termín dokončení

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	30.9.2017



Odůvodnění: Dodatkem č.5 se mění termín vyhotovení návrhu nového uspořádání pozemků. Součástí dokumentace návrhu KoPÚ jsou v souladu se smlouvou projednané a zapracované připomínky a námitky v době vystavení návrhu. K dnešnímu dni nelze  dokončit etapu 2.5., protože termín vystavení návrhu je do 12.7.2017 a současně není známo zda budou uplatněny námitky a připomínky k vystavenému návrhu. Důvody posunutí termínu jsou popsány v předešlých dodatcích ke smlouvě o dílo. Smluvní strany se dohodli na posunutí termínu odevzdání etapy 2.5. tak, aby byla zachována i dostatečné doba pro projednání námitek a připomínek podaných v době vystavení návrhu KoPÚ. 
Vzhledem k těmto popsaným skutečnostem nelze provést dokončení etapy 2.5. v původním termínu do 30.6.2017 a bylo přistoupeno k posunutí termínu do 30.9.2017.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 28.6.2017			






……………………………………………..			…………………………………………………..
Ing. Jiří Klusáček					Ing. Zdeněk Hrubý
za objednatele		   				za zhotovitele
