
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 1215-2016-525101/2 
 Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-000764 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pržno u Vsetína 

 

DODATEK č. 2  
SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského 
pozemkového úřadu 

V záležitostech naplnění smlouvy 
oprávněn jednat: 

X X X X X X X X X X 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Adresa: X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X 

Číslo účtu: X X X X X X X X X X 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Adresa: X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail: X X X X X X X X X X 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X 

Číslo účtu: X X X X X X X X X X 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“). 

Pokud v dalších ustanoveních dodatku č. 2 není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 

1 nebo objednatel č. 2,  má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 
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Zhotovitel: Společnost „GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“ 

Vedoucí společník : GEOCENTRUM, spol. s r.o.  

zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc 

IČO: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

Společník : geo cité+ s.r.o. 

Sídlo: Dlouhá 110, 760 01 Zlín 

IČO: 05039606 

DIČ: CZ05039606 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X 

Číslo účtu: X X X X X X X X X X 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

X X X X X X X X X X 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Úvodní ustanovení 
 

Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pržno u Vsetína, dne 3. 2. 2017 byl ke smlouvě uzavřen 

dodatek č. 1. 

Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek Hlavního celku 3.1. Přípravné 

práce, dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Počet měrných jednotek této dílčí části 

dle smlouvy o dílo je 189. Skutečný rozsah zjišťování průběhu hranic  obvodů komplexních 

pozemkových úprav provedený v terénu je 181 MJ.  

Dále je předmětem změny smlouvy snížení počtu měrných jednotek Hlavního celku 3.1. 

Přípravné práce, dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Počet 

měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy o dílo je 88. Skutečný rozsah zjišťování hranic  

pozemků neřešených dle § 2 je 67 MJ. 

A konečně je předmětem změny smlouvy snížení počtu měrných jednotek Hlavního celku 3.1. 

Přípravné práce, dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Počet 

měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy o dílo je 810. Skutečný rozsah této dílčí části je 

780 MJ. 

 

Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 100 100 Kč bez DPH. 

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných 

jednotek dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.1.3. Zjišťování hranic 
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pozemků neřešených dle § 2 zákona a 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků. 

 I. 
 

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže 

uvedené dílčí části upravuje takto: 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb             

           181 MJ x 2 650,- Kč = 479 650 Kč 

 

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona            

           67 MJ x 2 900,- Kč = 194 300 Kč 

 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků            

           780 MJ x 600,- Kč = 468 000 Kč 

        

II. 

 
Dosavadní text bodu 5.1. článku V. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

5.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 2 759 050 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 1 783 400 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 324 000 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  288 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 5 154 450 Kč 

DPH 21% 1 082 435 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 236 885 Kč 

 

5.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu 

realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku 

a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k 

uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré 

práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 

dokončení díla. 

 

5.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  
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III. 

 
Ostatní ustnovení smlouvy ze dne 12. 9. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 3. 2. 2017 zůstávají v 

platnosti beze změn. 

 

IV. 

 
1.  Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 

č. 1 obdrží dvě vyhotovení dodatku, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení dodatku a 

zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. 

Ve Zlíně dne 9. 4. 2018 Ve Zlíně dne 18. 4. 2018 

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ČR – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 

 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel Správy Zlín  

 

V Olomouci dne  

 

 

Za zhotovitele: 3. 4. 2018  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
„GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“ 
Petr Liška 
jednatel GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční kancelář 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ Pržno u Vsetína

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Cena bez DPH 

připadající na 

ŘSD (11%)

Cena bez DPH 

připadající na 

SPÚ (89%)

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 55 700 38 500 4 235 34 265

Doplnění stávajícího bodového pole bod 18 3 000 54 000 5 940 48 060

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 483 1 050 507 150 55 786 451 363

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 327 1 850 604 950 66 545 538 406

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 181 2 650 479 650 52 761 426 889 15.8.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 67 2 900 194 300 21 373 172 927 15.8.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 12 4 000 48 000 5 280 42 720 15.8.2017

Rozbor současného stavu                      ha 810 450 364 500 40 095 324 405 15.7.2017

Studie odtokových poměrů ha

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 780 600 468 000 51 480 416 520 15.1.2018

2 759 050 303 495 2 455 555 15.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 810 800 648 000 71 280 576 720

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 78 1 800 140 400 15 444 124 956

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 120 1 100 132 000 14 520 117 480

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 28 3 000 84 000 9 240 74 760

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 810 900 729 000 80 190 648 810 15.3.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000 5 500 44 500
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 783 400 196 174 1 587 226

3.3 Mapové dílo ha 810 400 324 000 35 640 288 360 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

324 000 35 640 288 360

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 320 900 288 000 31 680 256 320

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
288 000 31 680 256 320

15.1.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 15.4.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

15.3.2019

3.1.4.



Celkem Podíl ŘSD Podíl SPÚ

2 759 050 Kč 303 495 Kč 2 455 555 Kč

1 783 400 Kč 196 174 Kč 1 587 226 Kč

324 000 Kč 35 640 Kč 288 360 Kč

288 000 Kč 31 680 Kč 256 320 Kč

5 154 450 Kč 566 989 Kč 4 587 461 Kč

1 082 435 Kč 119 068 Kč 963 367 Kč

6 236 885 Kč 686 057 Kč 5 550 828 Kč

 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ve Zlíně dne 18. 4. 208                                                           V Olomouci dne 3. 4. 2018

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Zlíně dne 9. 4. 2018

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka

Ředitelství sílnic a dálnic ČR Správa Zlín                                 „GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“

Ing. Karel Chudárek                                                                Petr Liška, jednatel

ředitel Správy Zlín                                                                   GEOCENTRUM, spol. s r.o.

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:                                                                 Za zhotovitele:

……………………………………………                                   ……………………………………


