
kalendářní týden

Druhy prací

zahájení stavby: 17.5.2018

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 01 - Záchytný příkop Zp1

SO 04 - Meliorační příkopy

Meliorační příkopy

Výsadba

SO 08 - Polní cesta vedlejší C20

SO 09 - Polní cesta vedlejší C19

SO 10 - Polní cesta vedlejší C18

SO 11 - Trvalý travní porost

SO 18 - Záchytná mez ZM12

Záchytná mez ZM12

Výsadba

SO 19 - Trvalý travní porost TTP14

SO 20 - Účelová komunikace C110

Real. PSZ–I.et. v k.ú. Paseka u Šternb.

ukončení stavebních prací: 1.10.2018 ukončení výsadby zeleně:

31.10.2018

2928 52

říjen listopad prosinec

27 31

ČASOVÝ HARMONOGRAM

47 48 49 50 5142 43 44 45 46

Realizace PSZ – I. etapa v k.ú. Paseka 

u Šternberka

3024

Ing. Radek Pospíšil

jednatel společnosti SPH stavby s.r.o.

21

srpen

36

září

3532 343326252322

červen červenec

2018
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květenduben
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