[bookmark: bookmark0]DODATEK Č.1
k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce číslo objednatele: 269-2018-537207, uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") dne 9.3.2018, mezi smluvními
stranami:
 (
Příkazce č.
 1:
)Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
 (
Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
Ing. Oldřich 
Smolík
 Bc. Jana Machulková DiS.
     
Hana Vogelová
Bezručova 109, 276 01 
Mělník
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
)Pobočka Mělník
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Tel.:
e-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
[bookmark: _GoBack]Příkazce č. 2:	Obec Velký Borek
 (
Ing. Josef Procházka, starosta obce
Ing.Josef Procházka
Ing. Josef Procházka
Vrutická 20, 277 31 Velký B
or
ek
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
)zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa:
Tel.:
e-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen „příkazci"

[bookmark: bookmark1] (
Příkazník:
)TUNICA Trade s.r.o.
 (
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Zápis v živnostenském rejstříku: Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon/fax:
e-mail:
ID DS:
)Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, Karlín Ing. Vladimír Klíma, jednatel 
xxxxx 
xxxxx
Úřad městské části Praha 8
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 278536.

Smluvní strany se v rámci realizace veřejné zakázky: „Velký Borek - společná zařízení" (Rekonstrukce meliorační strouhy, odvedení srážkové vody, doplňková polní cesta DPC17               a vedlejší polní cesta VPCI k.ú. Velký Bořek) dohodly na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce číslo objednatele: 269-2018-537207, týkající se zajištění technického dozoru stavebníka. Dodatek se týká změny termínu zahájení plnění v návaznosti na posunutí termínu zahájení stavby.
I.
Z důvodu posunu dokončení výběrového řízení na realizaci stavby a tím i přípravy pro podání „Žádosti o dotaci" a její registrace na SZIFu Praha, nebylo možné zahájit stavbu v předpokládaném termínu 1.3.2018. Na základě uvedeného dochází k posunutí termínu uvedeného v ČI. II smlouvy, odstavce 2.2. takto:
Předpokládaná doba realizace stavby je od 16.4.2018 do 15.11.2018. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s ČI. IX. a ČI. XI. popřípadě ČI. X této smlouvy.
V ČI. VI. „Odměna příkazníka a platební podmínky" odstavec 6.6. je konstatováno, že pro financování stavebního dozoru bude požádáno o přiznání dotace z PRV 2014 - 2020. Na základě kompletace projektu došlo k přerozdělení finančních prostředků a technický dozor investora bude hrazen z veřejné pokladní správy.
III.
Ostatní ustanovení příkazní smlouvy číslo objednatele: 269-2018-537207, týkající se provedení technického dozoru stavebníka v rámci realizace veřejné zakázky: „Velký Bořek - společná zařízení" se tímto dodatkem nemění a zůstávají v planosti.
IV.
Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z toho 3 vyhotovení pro příkazce číslo 1,                 1 vyhotovení pro příkazce číslo 2, 2 vyhotovení pro příkazníka.
V Mělníku dne 16.4.2018

                      Příkazce č. 1                                                    Příkazce č. 2                                              

	           Ing. Oldřich Smolík
        vedoucí Pobočky Mělník
         Státní pozemkový úřad
	            Ing. Josef Procházka        
                      starosta
             Obec Velký Borek

	    
	


                        

                        Příkazník
	


                 Ing. Vladimír Klíma
                          jednatel
                  TUNICA Trade s.r.o.

