[bookmark: bookmark3]DODATEK Č.1
[bookmark: bookmark4]k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce
číslo objednatele: 268-2018-537207, uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") dne 9.3.2018, mezi smluvními
stranami:
 (
Příkazce č.
 1:
)Česká republika - Státní pozemkový úřad,
 (
Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
Ing. Oldřich Smolík
 Bc. Jana Machulková DiS.,
 
Hana Vogelová
Bezručova 109, 276 01 
Mělník
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
)Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník
 (
Ing. Josef Procházka, starosta obce
Ing.Josef Procházka
Ing.Josef Procházka
Vrutická 20, 277 31 Velký Bo
řek
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
)zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Tel.:
e-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
[bookmark: bookmark5]Příkazce č. 2:	Obec Velký Borek
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 
Adresa:
Tel.:
e-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
[bookmark: bookmark6] (
Příkazník:
)TUNICA Trade s.r.o.

 (
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Zápis v živnostenském rejstříku: Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon/fax:
e-mail:
ID DS:
)Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, Karlín Ing. Vladimír Klíma, jednatel
xxxxx
xxxxx
Úřad městské části Praha 8
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 278536.

Smluvní strany se v rámci realizace veřejné zakázky; „Velký Borek - společná zařízení" (Rekonstrukce meliorační strouhy, odvedení srážkové vody, doplňková polní cesta DPC17 a vedlejší polní cestaVPCI k.ú. Velký Bořek) dohodly na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce číslo objednatele: 268-2018-537207, týkající se obstarání činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Dodatek se týká změny termínu zahájení plnění v návaznosti na posunutí termínu zahájení stavby.
I.
Z důvodu posunu dokončení výběrového řízení na realizaci stavby a tím i přípravy pro podání „Žádosti o dotaci" a její registrace na SZIFu Praha, nebylo možné zahájit stavbu v předpokládaném termínu 1.3.2018. Na základě uvedeného dochází k posunutí termínu uvedeného v ČI. II smlouvy, odstavce 2.3. takto:
Předpokládaná doba realizace stavby je od 16.4.2018 do 15.11.2018. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s ČI. IX. popřípadě ČI. X této smlouvy.
.	II.
V ČI. VI. „Odměna příkazníka a platební podmínky" odstavec 6.8. je konstatováno, že pro financování činnosti KO BOZP bude požádáno o přiznání dotace z PRV 2014 - 2020. Na základě kompletace projektu došlo k přerozdělení finančních prostředků a činnost koordinátora BOZP bude hrazena z veřejně pokladní správy.
 (
IV.
Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z toho 3 vyhotovení pro příkazce číslo 1, 
        
1 vyhotovení pro příkazce číslo 2, 2 vyhotovení pro příkazníka.
)Ostatní ustanovení příkazní smlouvy číslo objednatele; 268-2018-537207, týkající se obstarání činnosti koordinátora BOZP v rámci realizace veřejné zakázky; „Velký Borek - společná zařízení" se tímto dodatkem nemění a zůstávají v planost

	V Mělníku dne  16.4.2018
	


	               Příkazce č. 1	                                            Příkazce č. 2                                                                
 …………………………………..                            ………………………………..
	Ing. Oldřich Smolík
        vedoucí Pobočky Mělník
         Státní pozemkový úřad
	            Ing. Josef Procházka        
                      starosta
             Obec Velký Borek

	    
	


                         Příkazník	


              …………………………………
                   Ing. Vladimír Klíma
                          jednatel
                  TUNICA Trade s.r.o.
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