13/2015 KoPÚ Zahrádka u Mirkovic				    číslo smlouvy objednatele: 1420-2015-505202
DODATEK č. 2						    číslo smlouvy zhotovitele:    	         

DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 1420-2015-505202 (13/2015) ze dne 29.12.2015, jejímž předmětem jsou: „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahrádka u Mirkovic“
mezi smluvními stranami


Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
	Pobočka Český Krumlov
	5. května 287, Plešivec 
	381 01 Český Krumlov

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky
	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Cibulková, referentka KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov	
Tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxx	 
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx 
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			


Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.    	

sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice	
zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou - jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Novotný
Tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxx /+420 xxxxxxxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx 
ID DS:	6v9764u	
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice 	
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx	
IČ:	26085518 	
DIČ:	CZ26085518  	


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122


Článek I.
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 29.12.2015 smlouvu o dílo č. 1420-2015-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahrádka u Mirkovic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II.
V rámci přípravných a návrhových prací byly u níže uvedených etap shledány rozdíly ve skutečně zjištěných měrných jednotkách oproti měrným jednotkám uvedeným ve Smlouvě, a to následovně:
	3.1. Přípravné práce
	
	
	

	Etapa 3.1.3.
	Smlouva – počet MJ
	Skutečnost – počet MJ
	Cena za MJ
	Rozdíl

	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	96
	48
	1 200
	- 48 MJ





	3.2. Návrhové práce
	
	
	

	Etapa 3.2.1.1.
	Smlouva – počet MJ
	Skutečnost – počet MJ
	Cena za MJ
	Rozdíl

	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	3
	0
	2 000
	- 3 MJ

	Etapa 3.2.1.3.
	Smlouva – počet MJ
	Skutečnost – počet MJ
	Cena za MJ
	Rozdíl

	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	20
	6
	300
	- 14 MJ



Počet měrných jednotek byl při zpracování nabídky ve výběrovém řízení stanoven odborným odhadem. Po rekognoskaci terénu zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy byly výše popsané etapy upraveny dle skutečně vyšetřených měrných jednotek.

Původní stav: 
	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč

	3.1.
	Přípravné práce
	
	
	
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	96
	1 200
	115 200




	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč

	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	3
	2 000
	6 000

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	300
	6 000




Nový stav: 
	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč

	3.1.
	Přípravné práce
	
	
	
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	48
	1 200
	57 600



	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč

	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	0
	2 000
	0

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	6
	300
	1 800




Celková cena díla se snižuje o 67 800,- 

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Zahrádka u Mirkovic – Položkový výkaz činností je Přílohou tohoto Dodatku č. 2.




Článek III.
Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:



	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH
	370 000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	238 300 Kč 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH
	51 000 Kč 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH
	54 250 Kč 

	Celková cena bez DPH
	713 550 Kč 

	DPH  21%
	149 846 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH
	863 396 Kč 



V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českém Krumlově, dne………….				V Českých Budějovicích, dne……..	



……………………………………					………………………………………
Ing. Josef Jakeš 						Ing. Vendula Valentová
vedoucí pobočky Český Krumlov 				jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.




Za správnost: Bc. Vlasta Laisková (referentka)
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Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ ZAHRÁDKA U MIRKOVIC - Dodatek č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení



3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 19 600 11 400

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 600 4 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty

ha 132 600 79 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech, vč. vyt. vlast. hranic lesů  

ha 38 600 22 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 48 1 200 57 600 30/09/2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona

 100 bm 6 1 200 7 200 30/09/2016

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 

100 bm 0 5 000 0

Rozbor současného stavu                       ha 170 500 85 000 30/11/2016

Vodohospodářská studie ha 0 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 170 600 102 000 30/04/2017

370 000 30/04/2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 170 600 102 000 30/09/2017

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do 

hl. 1m

sonda 5 1 500 7 500

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do 

hl. 3m

sonda 0 2 000 0

3.2.1.2.

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 10 200 2 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 6 300 1 800

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 300 0

3.2.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 170 700 119 000 30/09/2018

3.2.3.

Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků

ks 2 3 000 6 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

238 300 30/11/2018

3.3 Mapové dílo ha 170 300 51 000 

do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

51 000

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                            

z toho: vytyčení vlastnických hranic pozemků po 

KoPÚ 100 MJ a vytyčení vlastnických hranic lesních 

pozemků 55 MJ         

100 bm 155 350 54 250

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč  54 250

31/03/2016 3.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31/06/2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.



3.1.3

3.2.1.1.
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370 000 Kč

238 300 Kč

51 000 Kč

54 250 Kč

713 550 Kč

149 846 Kč

863 396 Kč



Ing. Vendula Valentová, jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Českých Budějovicích, dne……….

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH

Celková cena bez DPH

V Českém Krumlově, dne ……..            

DPH  21%

Celková cena díla včetně DPH

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH

 Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov


