11/2015 KoPÚ Malčice				    	    číslo smlouvy objednatele: 1418-2015-505202
DODATEK č. 1						    číslo smlouvy zhotovitele:    	         

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 1418-2015-505202 (11/2015) ze dne 29.12.2015, jejímž předmětem jsou: „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malčice“
mezi smluvními stranami


Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
	Pobočka Český Krumlov
	5. května 287, Plešivec 
	381 01 Český Krumlov

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky
	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Šetka, referent KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov	
Tel.:	+420 xxxxxxxxxx	 
E-mail:	xxxxxxxxxx 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx 
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			


Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.    	

sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice	
zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou - jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Novotný
Tel.:	+420 xxxxxxxxxx /+420 xxxxxxxxxx 
E-mail:	xxxxxxxxxx 
ID DS:	6v9764u	
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice 	
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx		
IČ:	26085518 	
DIČ:	CZ26085518  	


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122


Článek I.
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 29.12.2015 smlouvu o dílo č. 1418-2015-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malčice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II.
V rámci přípravných a návrhových prací byly u níže uvedených etap shledány rozdíly ve skutečně zjištěných měrných jednotkách oproti měrným jednotkám uvedeným ve Smlouvě, a to následovně:
	3.1. Přípravné práce
	
	
	

	Etapa 3.1.3.
	Smlouva – počet MJ
	Skutečnost – počet MJ
	Cena za MJ
	Rozdíl

	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	140
	83
	1 200
	- 57 MJ



	3.2. Návrhové práce
	
	
	

	Etapa 3.2.1.3.
	Smlouva – počet MJ
	Skutečnost – počet MJ
	Cena za MJ
	Rozdíl

	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	40
	13
	300
	- 27 MJ



Počet měrných jednotek byl při zpracování nabídky ve výběrovém řízení stanoven odborným odhadem. Po rekognoskaci terénu zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy byly výše popsané etapy upraveny dle skutečně vyšetřených měrných jednotek.
Původní stav: 
	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč

	3.1.
	Přípravné práce
	
	
	
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	140
	1 200
	168 000



	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč

	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	40
	300
	12 000



Nový stav: 
	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč

	3.1.
	Přípravné práce
	
	
	
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	83
	1 200
	99 600



	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč

	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	13
	300
	3 900




Celková cena díla se snižuje o 76 500,- 

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Malčice – Položkový výkaz činností je Přílohou tohoto Dodatku č. 1.


Článek III.
Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH
	427 000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	262 000 Kč 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH
	54 600 Kč 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH
	35 000 Kč 

	Celková cena bez DPH
	778 600 Kč 

	DPH  21%
	163 506 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH
	942 106 Kč 



V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českém Krumlově, dne………….				V Českých Budějovicích, dne……..	



……………………………………					………………………………………
Ing. Josef Jakeš 						Ing. Vendula Valentová
vedoucí pobočky Český Krumlov 				jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.




Za správnost: Bc. Vlasta Laisková (referentka)
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Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ MALČICE: Dodatek č.1

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení



3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 6 600 3 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 600 4 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty

ha 182 600 109 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech

ha 0 700 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 83 1 200 99 600 30/09/2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona

 100 bm 8 1 200 9 600 30/09/2016

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 

100 bm 0 5 000 0

Rozbor současného stavu                       ha 182 500 91 000 30/11/2016

Vodohospodářská studie ha 0 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 182 600 109 200 30/04/2017

427 000 30/04/2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 182 600 109 200 30/09/2017

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do 

hl. 1m

sonda 5 1 500 7 500

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do 

hl. 3m

sonda 3 2 000 6 000

3.2.1.2.

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 10 200 2 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 13 300 3 900

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 300 0

3.2.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 182 700 127 400 30/09/2018

3.2.3.

Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků

ks 2 3 000 6 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

262 000 30/11/2018

3.3 Mapové dílo ha 182 300 54 600 

do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

54 600

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 350 35000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč  35000

3.2.1.1.

31/03/2016 3.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31/06/2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.



3.1.3
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427 000 Kč

262 000 Kč

54 600 Kč

35 000 Kč

778 600 Kč

163 506 Kč

942 106 Kč



1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Za správnost: Bc. Vlasta Laisková (referentka)

 V Českých Budějovicích, dne ……….

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Českém Krumlově, dne ………..           

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

 Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov



Ing. Vendula Valentová, jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


