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DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

č. 7/2015/504203 

uzavřený 

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

      Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov,  

                                     IČ: 01312774 

       Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, xxxxxx 

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

Tel.: xxxxxx, xxxxxx 

E-mail: xxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČ: 1312774 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: 

 

 Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová inženýrská kancelář 

 Sídlo: xxxxxx 

 Zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem 

 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing Václav Kellner 

 V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner 

  Doručovací adresa: Závodu míru 578, 360 17 Karlovy Vary 

Tel: xxxxxx 

E-mail: xxxxxx 

ID DS: qsbny8f 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČ: 11393807 

DIČ: CZ500304061 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Václav Kellner 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Václav Kellner 

 

dále jen „zhotovitel“. 

 

I. 

Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „Komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Liščí u Chudenína“. 

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo č. 7/2015/504203 na 

změně následujících ustanovení: 
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Čl. VI. Cena za provedení díla 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH 705 240,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 198 500,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 150 500,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 241 500,-Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 295 740,- Kč 

DPH 21% 272 106,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 567 846,- Kč 

 

II. 

U etapy 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických 

plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona jsou méněpráce ve výši 469 MJ 

To znamená, že dojde ke snížení počtu měrných jednotek u etapy 3.1.5. z původních 795 MJ na 326 

MJ, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo (tzn. snížení o 140700,- Kč (bez DPH)). 

 

 

III. 

Ostatní části smlouvy o dílo č. 7/2015/504203 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

Objednatel i zhotovitel s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho 

dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu 

originálu. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva 

doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv objednatele. Dodatek nabývá 

platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 

1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

 

V Plzni dne: 25. 04. 2018      V xxxxxx: 25. 04. 2018 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

             

       Ing. Jiří Papež           Ing. Václav Kellner 

    Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  

    Státní pozemkový úřad      
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Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Liščí u Chudenína  

 
  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Cena 
bez DPH 
celkem v 

Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 
Revize stávajícího bodového pole  bod 0 x x 

- 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 x x 

3.1.2. 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU 
mimo trvalé porosty 

ha 290 400 116 000 

29. 2. 2016 
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU 
v trvalých porostech 

ha 312 500 156 000 

3.1.3. 

Rozbor současného stavu                       ha 602 100 60 200 

29. 7. 2016 

Vodohospodářská studie ha 0 x x 

3.1.4. 

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 
pozemků na hranicích obvodu KoPU, 
geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

99 2 100 207 900 30. 9. 2016 

3.1.4 

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 
pozemků na hranicích obvodu KoPU, 
geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
- vícepráce 

100  
bm 

12 2100 25 200 30. 9. 2016 

3.1.5. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 
zákona, včetně potřebných geometrických plánů 
na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky 
dle §2 zákona 

 100 
bm 

795 300 238 500 30. 9. 2016 

3.1.5. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 
zákona, včetně potřebných geometrických plánů 
na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky 
dle §2 zákona - méněpráce 

100 
bm 

469 300 -140 700  30. 4. 2018 

3.1.6. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 602 70 42 140 28. 4. 2017 

Přípravné práce celkem (3.1.1.  -3.1.6.) bez DPH v Kč     705 240 28. 4. 2017 

3.2. Návrhové práce       

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 290 300 87 000 31. 12. 2017 

3.2.1.
1. 

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
opatření sloužící k zpřístupnění pozemků 

100 
bm 

25 500 12 500 31. 12. 2017 

 
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
opatření sloužící k zpřístupnění pozemků –
méněpráce 

100 
bm 

25 500 -12 500  31. 12. 2017 

  
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření 

 ha 7 1 000 7 000 

31. 12. 2017 

 
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření – 
méněpráce 

ha 7 1 000 -7000 

3.2.1.
2. 

Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha 3 2 000 6 000 

3.2.1.
3. 

Potřebné podélné a příčné profily liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 
bm 

25 500 12 500 
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3.2.1.
4. 

Potřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 
bm 

0 x x 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

ha 290 300 87 000 31. 7. 2018 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace nového 
uspořádání pozemků 

ks 2 3 000 6 000 
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč     198 500 31. 7. 2018 

3.3 Mapové dílo ha 602 250 150 500 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč     150 500   

3.4. 
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 
souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 
bm 

322 750 241 500 

nejpozději do konce 
roku následujícího 
po roce, v němž 
došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 
nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH 
v Kč    

 241 500 
  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků         

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč        705 240,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč        198 500,- Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč        150 500,- Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč        241 500,- Kč 

Celková cena bez DPH v Kč        1 295 740,- Kč 

DPH 21% v Kč        272 106,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       1 567 846,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Plzni dne 25. 04. 2018 

 
 
 

 
 
 

V xxxxxx dne 25. 04. 2018 

    

Za objednatele: Za zhotovitele: 

    

 
 
 

   

…………………………………………………………… ………………………………………… 

Ing. Jiří Papež                                                                                                                  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj,                          
    

Ing. Václav Kellner 
 
 

 


