
� �íslo smlouvy objednatele:  618-2017-571101 
�íslo smlouvy zhotovitele: 32/2017 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tvrdkov 

�

Dodatek �. 1 
ke SMLOUV� O DÍLO 

uzav�ené podle § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: �eská republika – Státní pozemkový ú�ad 
Krajský pozemkový ú�ad pro Moravskoslezský 
kraj, Pobo�ka Bruntál 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Dana Lišková, �editelka KPÚ pro 
Moravskoslezský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávn�n 
jednat: 

Mgr. Dana Lišková, �editelka KPÚ pro 
Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávn�n 
jednat: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: 
�íslo ú�tu: 
I�O: 01312774 

DI�: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o. 

Sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno-�erné Pole 

Zastoupen: Dr. Ing. Ji�í Vrubel, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávn�n 
jednat: 

Dr. Ing. Ji�í Vrubel, jednatel 

V technických záležitostech 
oprávn�n jednat: 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: rdb3fk8 

Bankovní spojení: 
�íslo ú�tu: 
I�O: 64608531 

DI�: CZ64608531 

Spole�nost je zapsaná v obchodním 
rejst�íku vedeném:   
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Osoba odpov�dná (ú�edn�
oprávn�ná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 

(dále jen „zhotovitel“) 
(spole�n� dále jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzav�ely níže uvedeného dne, m�síce a roku tento dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo. 

�lánek I. 
P�edm�t dodatku 

P�edm�tem dodatku �. 1 ke smlouv� o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území Tvrdkov je: 

1. M�ní se osoba oprávn�ná jednat v technických záležitostech za objednatele, tak jak je 
uvedeno výše v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku. 

2. Termín dokon�ení návrhu pozemkových úprav v�etn� zápisu do katastru nemovitostí a 
vyty�ení nových pozemk� (do 30.9.2020) byl stanoven zadavatelem v zadávací 
dokumentaci ve�ejné zakázky. Také termíny p�edání hlavní �ásti P�ípravné práce (do 
30.6.2018) a díl�í �ásti 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspo�ádání pozemk� k vystavení  
(do 30.10.2019) byly stanoveny zadavatelem. Celkový �as na zpracování návrhu 
pozemkových úprav v k.ú. Tvrdkov od data podepsání smlouvy o dílo dne 14.6.2017 je  
2 roky a 4 m�síce. Jelikož zhotovitel soub�žn� zpracovává pro Pobo�ku Bruntál také 
komplexní pozemkové úpravy v sousedním katastrálním území Mirotínek, nelze z d�vodu 
rozsahu prací a z hlediska postup� navazujících prací dodržet výše uvedené termíny p�edání 
díl�ích �ástí a dokon�ení díla.  

S ohledem na výše uvedené skute�nosti se, na základ� žádosti zhotovitele ze dne 26.3.2018 
m�ní termíny dle �. 5.1. smlouvy o dílo uvedené v p�íloze �. 1 ke smlouv� o dílo takto: 

Hlavní celek / díl�í �ást  
Termín dle �l. 5.1. 

smlouvy o dílo 

3.4.3. 

Zjiš�ování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 
obvod� KoPÚ, p�edepsaná stabilizace dle vyhl. �. 357/2013 Sb. 

1.10.2018 

Zjiš�ování hranic pozemk� ne�ešených dle § 2 zákona 1.10.2018 

Vyhotovení podklad� pro p�ípadnou zm�nu katastrální hranice 1.10.2018 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nárok� vlastník� pozemk� 1.3.2019 

P�ípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)  1.3.2019 

3.5.1. Vypracování plánu spole�ných za�ízení 15.11.2019 

3.5.i.a) 
Výškopisné zam��ení zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty 

15.11.2019 

3.5.i.b) 
Pot�ebné podélné profily, p�í�né �ezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru p�dy stavbami 

15.11.2019 

3.5.i.c) 
Pot�ebné podélné profily, p�í�né �ezy a podrobné situace 
vodohospodá�ských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru p�dy 
stavbami 

15.11.2019 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspo�ádání pozemk� k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona 

15.6.2020 
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�lánek II. 
Záv�re�ná ustanovení 

1. Dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2. Dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a ú�innosti 
dnem jeho uve�ejn�ní v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona �. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách ú�innosti n�kterých smluv, uve�ej�ování t�chto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání p�vodní smlouvy o dílo z�stávají beze zm�n. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouv� o dílo p�e�etli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouv� o dílo nebyl sepsán v tísni ani za 
jinak nápadn� nevýhodných podmínek. Na d�kaz toho p�ipojují své podpisy.  

V Ostrav� dne 26.04.2018    V Opav� dne 24.04.2018 

Za objednatele :     Za zhotovitele : 

_________________________________  _________________________________ 
Mgr. Dana Lišková     Dr. Ing. Ji�í Vrubel  

�editelka Krajského pozemkového ú�adu  Jednatel spole�nosti EKOTOXA s.r.o.,  
pro Moravskoslezský kraj    vedoucí spole�ník smlouvy o sdružení 
       do spole�nosti  „EKOTOXA-GEOPORT“ 

P�íloha : Položkový výkaz �inností 



Položkový výkaz �inností - P�íloha ke Smlouv� o dílo dle dodatku �. 1 - KoPÚ Tvrdkov

Hlavní  celek / díl�í �ást MJ Po�et MJ
Cena za MJ bez

DPH v K�
Cena bez DPH
celkem v K�

Termín dle �l. 
5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. P�ípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 9 1500 13 500

Dopln�ní stávajícího bodového pole bod 6 2200 13 200

3.4.2. Podrobné m��ení polohopisu v obvodu KoPÚ ha 475 1200 570 000 30.1.2018 4)

Zjiš�ování hranic obvod� KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvod� KoPÚ, p�edepsaná stabilizace dle 
vyhl. �. 357/2013 Sb.

 100 bm 190 2800 532 000 1.10.2018 4)

Zjiš�ování hranic pozemk� ne�ešených dle § 2 zákona  100 bm 26 2500 65 000 1.10.2018 4)

Vyhotovení podklad� pro p�ípadnou zm�nu katastrální 
hranice 

100 bm 10 1200 12 000 1.10.2018 4)

3.4.4. Rozbor sou�asného stavu                      ha 475 560 266 000 30.11.2017 4)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nárok� vlastník� pozemk� ha 475 630 299 250 1.3.2019 4)

1 770 950 1.3.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu spole�ných za�ízení ha 475 840 399000

3.5.i.a)
Výškopisné zam��ení zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

ha 42 1700 71400

3.5.i.b)
Pot�ebné podélné profily, p�í�né �ezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru p�dy stavbami 2)

100 bm 110 550 60500

3.5.i.c)
Pot�ebné podélné profily, p�í�né �ezy a podrobné 
situace vodohospodá�ských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru p�dy stavbami 2)

100 bm 20 1000 20000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspo�ádání pozemk� k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 475 1225 581875 15.6.2020

3.5.3. P�edložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 4 7500 30000
do 1 m�síce od 

výzvy zadavatele

1 162 775

3.6. Mapové dílo ha 475 650 308 750 
do 3 m�síc� od 

výzvy 
objednatele

308 750

3.7. Vyty�ení pozemk� dle zapsané DKM 2) 100 bm 200 350 70000

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo 
k zápisu KoPÚ 

do katastru 
nemovitostí 10)

    Vyty�ení pozemk� dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v K� 70000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v K�

P�ípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v K�

3.4.3

15.11.2019 4)

30.1.2018 4)3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v K�





1 770 950 K�

1 162 775 K�

308 750 K�

70 000 K�

3 312 475 K�

695619,75

4 008 095 K�

10) V p�ípad�, že termín nelze z technických d�vod� splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude 
provedeno nejpozd�ji do 30.9. následujícího roku.

Mgr. Dana Lišková Dr. Ing. Ji�í Vrubel

4) Závazné termíny pln�ní díl�ích �ástí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. �íslování 
jednotlivých díl�ích �ástí nemusí odpovídat �asové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle p�edpokládaného pr�b�hu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze p�edem objektivn� stanovit p�esný po�et MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci po�et MJ 
kvalifikovaným odhadem.

�editelka Krajsného pozemkového ú�adu 
pro Moravskoslezský kraj

jednatel spole�nosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí spole�ník smlouvy o združení
do spole�nosti "EKOTOXA-GEOPORT"

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v K�

4. Vytý�ení pozemk� dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v K�

Celková cena bez DPH v K�

V Ostrav� dne 26.04.2018

DPH  21% v K�

Celková cena díla v�etn� DPH v K�

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v K�

1. P�ípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v K�

Rekapitulace hlavních faktura�ních celk�

 V Opav� dne 24.04.2018



� �íslo smlouvy objednatele:  619-2017-571101 
�íslo smlouvy zhotovitele: 33/2017 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mirotínek 

�

Dodatek �. 1 
ke SMLOUV� O DÍLO 

uzav�ené podle § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: �eská republika – Státní pozemkový ú�ad 
Krajský pozemkový ú�ad pro Moravskoslezský 
kraj, Pobo�ka Bruntál 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Dana Lišková, �editelka KPÚ pro 
Moravskoslezský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávn�n 
jednat: 

Mgr. Dana Lišková, �editelka KPÚ pro 
Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávn�n 
jednat: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: 
�íslo ú�tu: 
I�O: 01312774 

DI�: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o. 

Sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno-�erné Pole 

Zastoupen: Dr. Ing. Ji�í Vrubel, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávn�n 
jednat: 

Dr. Ing. Ji�í Vrubel, jednatel 

V technických záležitostech 
oprávn�n jednat: 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: rdb3fk8 

Bankovní spojení: 
�íslo ú�tu: 
I�O: 64608531 

DI�: CZ64608531 

Spole�nost je zapsaná v obchodním 
rejst�íku vedeném:   
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Osoba odpov�dná (ú�edn�
oprávn�ná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 

(dále jen „zhotovitel“) 
(spole�n� dále jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzav�ely níže uvedeného dne, m�síce a roku tento dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo. 

�lánek I. 
P�edm�t dodatku 

P�edm�tem dodatku �. 1 ke smlouv� o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území Mirotínek je: 

1. M�ní se osoba oprávn�ná jednat v technických záležitostech za objednatele, tak jak je 
uvedeno výše v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.  

2. Termín dokon�ení návrhu pozemkových úprav v�etn� zápisu do katastru nemovitostí a 
vyty�ení nových pozemk� (do 30.9.2020) byl stanoven zadavatelem v zadávací 
dokumentaci ve�ejné zakázky. Také termíny p�edání hlavní �ásti P�ípravné práce (do 
30.6.2018) a díl�í �ásti 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspo�ádání pozemk� k vystavení  
(do 30.10.2019) byly stanoveny zadavatelem. Celkový �as na zpracování návrhu 
pozemkových úprav v k.ú. Mirotínek od data podepsání smlouvy o dílo dne 14.6.2017 je  
2 roky a 4 m�síce. Jelikož zhotovitel soub�žn� zpracovává pro Pobo�ku Bruntál také 
komplexní pozemkové úpravy v sousedním katastrálním území Tvrdkov, nelze z d�vodu 
rozsahu prací a z hlediska postup� navazujících prací dodržet výše uvedené termíny p�edání 
díl�ích �ástí a dokon�ení díla. 

S ohledem na výše uvedené skute�nosti se, na základ� žádosti zhotovitele ze dne 26.3.2018 
m�ní termíny dle �. 5.1. smlouvy o dílo uvedené v p�íloze �. 1 ke smlouv� o dílo takto: 

Hlavní celek / díl�í �ást  
Termín dle �l. 5.1. 

smlouvy o dílo 

3.4.3. 

Zjiš�ování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 
obvod� KoPÚ, p�edepsaná stabilizace dle vyhl. �. 357/2013 Sb. 

5.11.2018 

Zjiš�ování hranic pozemk� ne�ešených dle § 2 zákona 5.11.2018 

Vyhotovení podklad� pro p�ípadnou zm�nu katastrální hranice 5.11.2018 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nárok� vlastník� pozemk� 15.4.2019 

P�ípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)  15.4.2019 

3.5.1. Vypracování plánu spole�ných za�ízení 15.11.2019 

3.5.i.a) 
Výškopisné zam��ení zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty 

15.11.2019 

3.5.i.b) 
Pot�ebné podélné profily, p�í�né �ezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru p�dy stavbami 

15.11.2019 

3.5.i.c) 
Pot�ebné podélné profily, p�í�né �ezy a podrobné situace 
vodohospodá�ských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru p�dy 
stavbami 

15.11.2019 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspo�ádání pozemk� k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona 

15.6.2020 
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�lánek II. 
Záv�re�ná ustanovení 

1. Dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2. Dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a ú�innosti 
dnem jeho uve�ejn�ní v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona �. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách ú�innosti n�kterých smluv, uve�ej�ování t�chto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání p�vodní smlouvy o dílo z�stávají beze zm�n. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouv� o dílo p�e�etli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouv� o dílo nebyl sepsán v tísni ani za 
jinak nápadn� nevýhodných podmínek. Na d�kaz toho p�ipojují své podpisy.  

V Ostrav� dne 26.04.2018    V Opav� dne 24.04.2018 

Za objednatele :     Za zhotovitele : 

_________________________________  _________________________________ 
Mgr. Dana Lišková     Dr. Ing. Ji�í Vrubel  

�editelka Krajského pozemkového ú�adu  Jednatel spole�nosti EKOTOXA s.r.o.,  
pro Moravskoslezský kraj    vedoucí spole�ník smlouvy o sdružení 
       do spole�nosti  „EKOTOXA-GEOPORT“  

P�íloha : Položkový výkaz �inností 



Položkový výkaz �inností - P�íloha ke Smlouv� o dílo dle dodatku �. 1 - KoPÚ Mirotínek

Hlavní  celek / díl�í �ást MJ Po�et MJ
Cena za MJ bez

DPH v K�
Cena bez DPH
celkem v K�

Termín dle �l. 
5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. P�ípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 1 500 19 500

Dopln�ní stávajícího bodového pole bod 3 2 200 6 600

3.4.2. Podrobné m��ení polohopisu v obvodu KoPÚ ha 290 1 500 435 000 30.1.2018 4)

Zjiš�ování hranic obvod� KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvod� KoPÚ, p�edepsaná stabilizace dle 
vyhl. �. 357/2013 Sb.

 100 bm 166 2 400 398 400 5.11.2018 4)

Zjiš�ování hranic pozemk� ne�ešených dle § 2 zákona  100 bm 24 2 100 50 400 5.11.2018 4)

Vyhotovení podklad� pro p�ípadnou zm�nu katastrální 
hranice 

100 bm 10 1 200 12 000 5.11.2018 4)

3.4.4. Rozbor sou�asného stavu                      ha 290 560 162 400 30.11.2017 4)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nárok� vlastník� pozemk� ha 290 630 182 700 15.4.2019 4)

1 267 000 15.4.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu spole�ných za�ízení ha 290 840 243 600

3.5.i.a)
Výškopisné zam��ení zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha 28 1 700 47 600

3.5.i.b)
Pot�ebné podélné profily, p�í�né �ezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru p�dy stavbami 

100 bm 60 550 33 000

3.5.i.c)
Pot�ebné podélné profily, p�í�né �ezy a podrobné 
situace vodohospodá�ských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru p�dy stavbami 

100 bm 20 1 000 20 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspo�ádání pozemk� k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 290 1 225 355 250 15.6.2020

3.5.3. P�edložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 4 7 500 30 000
do 1 m�síce od 

výzvy zadavatele

729 450

3.6. Mapové dílo ha 290 500 145 000 
do 3 m�síc� od 

výzvy 
objednatele

145 000

3.7. Vyty�ení pozemk� dle zapsané DKM 2) 100 bm 200 350 70000

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo 
k zápisu KoPÚ 

do katastru 
nemovitostí 10)

    Vyty�ení pozemk� dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v K� 70000

30.1.2018 4)3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v K�

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v K�

P�ípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v K�

3.4.3

15.11.2019 4)





1 267 000 K�

729 450 K�

145 000 K�

70 000 K�

2 211 450 K�

464404,5

2 675 855 K�

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v K�

4. Vytý�ení pozemk� dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v K�

Celková cena bez DPH v K�

V Ostrav� dne 26.04.2018

DPH  21% v K�

Celková cena díla v�etn� DPH v K�

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v K�

1. P�ípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v K�

Rekapitulace hlavních faktura�ních celk�

 V Opav� dne 24.04.2018

………………………………………… …………………………………………………………………….

Mgr. Dana Lišková Dr. Ing. Ji�í Vrubel

4) Závazné termíny pln�ní díl�ích �ástí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. �íslování 
jednotlivých díl�ích �ástí nemusí odpovídat �asové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle p�edpokládaného pr�b�hu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze p�edem objektivn� stanovit p�esný po�et MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci po�et MJ 
kvalifikovaným odhadem.

10) V p�ípad�, že termín nelze z technických d�vod� splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude 
provedeno nejpozd�ji do 30.9. následujícího roku.

�editelka Krajsného pozemkového ú�adu 
pro Moravskoslezský kraj

jednatel spole�nosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí spole�ník smlouvy o združení
do spole�nosti "EKOTOXA-GEOPORT"


