DODATEK č. 404-2016-504204/2
č.j. SPU 169627/2017 
ke smlouvě o dílo č. 404-2016-504204 ze dne 11.4.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kočov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
Sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V a Ing. Helena Krausová
Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V
Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, Mgr. Barborou Salátová 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: xxxxxx
IČ/DIČ: 29099323/CZ29099323
	 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení		30.6.2018		30.9.2018
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porost								30.6.2018		30.9.2018
3.2.1.2. Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				30.6.2018		30.9.2018
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				30.6.2018		30.9.2018




3. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Důvodem pro uzavření dodatku ke smlouvě je účast osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele, včetně dalších klíčových zaměstnanců zhotovitele na dopravní nehodě, kdy odstranění zdravotních následků je spojeno s pracovní neschopností těchto osob.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

4.2. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu



V Plzni dne				        			 V Plzni dne	

Z a  o b j e d n a t e l e:                                           Z a   z h o t o v i t e l e:



………………………………………….                       ………………………………………

Ing. Jiří Papež                                                          Ing. Helena Krausová    
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                  jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
 Státní pozemkový úřad					 
							Z a   z h o t o v i t e l e:



                                                                                 ………………………………………
                                                                                 Ing. Helena Krausová    
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