[bookmark: bookmark0]DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) číslo objednatele: 283-2018-537207, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 14.3.2018 mezi smluvními stranami:
Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha Pobočka Mělník
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen „objednatel")

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí pobočky
Ing. Oldřich Smolík
Bc. Jana Machulková, DiS.,
Hana Vogelová
Bezručova 109, 276 01 Mělník
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx





Zhotovitel:
SaM silníce a mosty
zastoupený:Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku +420 xxxxx 
xxxxx
Ing. Josef Horáček, místopředseda
představenstva a VTŘ
Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
[bookmark: _GoBack]xxxxx

tel./fax: e-mail:
ID DS:
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
sídlo:
tel./fax:
e-mail:
bankovní spojení: číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972.
(dále jen „zhotovitel")
[image: C:\Users\hofmanj\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\TU3ENK9B\media\image1.jpeg]TROCRAM AOZVOJE VÍNKOVÁ
EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venka/a Evropa inv'estuje do venko-/sk>th oblasti Program rozvoje \^nko/a

Smluvní strany se v rámci realizace veřejné zakázky: „Společná zařízení Býkev, Hořín, Zelčín“ dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) číslo objednatele: 283-2018-537207, týkající se zajištění realizace společných zařízení navržených v 
rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Býkev a v k.ú. Zelčín. Dodatek se týká změny doby plnění. 

I.
Z důvodu kontroly dokladů z výběrověho řízení a následně přípravy dokladů pro podání „Žádosti o dotaci" a její registrace na SZlFu Praha, nebylo možné předat staveniště a zahájit stavbu v předpokládaném termínu. Na základě uvedeného dochází k posunutí termínů daného v ČI. V. smlouvy - „Doba plnění", odstavce 6 takto:

	Odstavec
smlouvy
	Název
	Termín ze smlouvy
	Termín - dodatek 1.

	a.
	Termín předání a převzetí staveniště (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
	10.3.2018
	14.5.2018

	b.
	Termín zahájení stavebních prací
	15.3.2018
	14.5.2018



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) číslo objednatele: 283-2018537207, v rámci realizace veřejně zakázky: „Společná zařízení Býkev, Hořín, Zelčín" se tímto dodatkem nemění a zůstávají v planosti.

Tento dodatek se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
V Mělníku dne 9.5.2018
                objedenatel


Ing. Oldřich Smolík
         vedoucí Pobočky Mělník 
          Státní pozemkový úřad
 
                      zhotovitel

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku
SaM silnice a mosty
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