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Dodatek č.  6 
 

ke smlouvě o dílo č. 760-2015-508101 uzavřené dne 
8.9.2015  (dále jen „smlouva“)  

 
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“)  
 

mezi smluvními stranami 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Ústecký kraj     

Adresa:   Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov,  

IČ: 01312774 
Zastoupený:  PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, odborný referent, Pobočka 
Děčín 
Adresa:  ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I. 
Tel:   +420 721 451 254 
E-mail:   m.suchy@spucr.cz 
ID DS:   z49per3        
Bankovní spojení: ČNB                                                  
Číslo účtu:   3723001/0710   
IČ:   01312774 
DIČ:   není plátcem DPH                                                      
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
       
Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku 

dodavatelů PROJEKCE&AREA                             
Sídlo:   U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9 
Zastoupený:  jednatelem Milanem Novým 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový 
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx, xxxxxxxx 
Tel:   xxxxxxxx/ xxxxxxxx 
E-mail:   xxxxxxxx 
ID DS:   jyem6ry   
Bankovní spojení: xxxxxxxx    
Číslo účtu:  xxxxxxxx 
IČ:   25094459 
DIČ:   CZ25094459 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: 
xxxxxxxx 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování 
návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Předmět díla smlouvy:  
Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Merboltice“ 
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Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Merboltice 
 

Čl. I 
Předmět a účel dodatku 

 
1. Předmětem Dodatku č. 6 smlouvy je: 

- změna termínů ukončení dílčích částí 3.2.1. (Vypracování plánu společných zařízení, 
včetně podčástí 3.2.1.1. až 3.2.1.4.), 3.2.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků), hlavního celku Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) a 3.3. (Mapové dílo) 

- změna zástupce objednatele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech za 
objednatele  

 
2. Důvodem posunu termínů je, že v konečné fázi zpracování konceptu plánu společných 

zařízení (dále jen „PSZ“) byl Obcí Merboltice a sborem zástupců vlastníků pozemků vznesen 
dodatečný požadavek na zapracování nových prvků PSZ (svodného příkopu o délce cca 0,5 
km a vodní nádrže).  Dalším důvodem pro prodloužení termínu ukončení byly nepříznivé 
klimatické podmínky v době terénních prací, zejména měření výškopisu pro prvky PSZ. 
Z důvodu návaznosti dalších prací je nutné prodloužení termínů ukončení i navazujících prací. 

 
3. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 4. 2018 evidované pod č. j. SPU  210917/2018 byla 

objednatelem odsouhlasena změna termínů dokončení dílčích částí a hlavního celku: 
- dílčí část 3.2.1. (včetně podčástí 3.2.1.1. až 3.2.1.4.) z 31. 8. 2018 na 30. 11. 2018 
- dílčí část 3.2.2. z 31. 5. 2018 na 31. 8. 2019 
- dílčí část 3.3. z 31. 8. 2019 na 30. 11. 2019 
- hlavní celek Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) z 30. 6. 2019 na 30. 9. 2019 
Změny termínů jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto dodatku (Příloha ke smlouvě o dílo – 
KoPÚ Merboltice). 
 

4. Změna v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. 
Zástupcem objednatele a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve smluvních 
záležitostech je PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj. 

 
Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti. 

 
2. Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 
 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem. Dále prohlašují, že dodatek č. 6 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Teplicích dne …………………….                     V Praze dne ……………………….                
 
ČR- Státní pozemkový úřad AREA G. K. spol. s r.o., 

reprezentant sdružení  
                                                                                 PROJEKCE & AREA G.K. 
 
 
 
-------------------------------------------            ---------------------------------------------- 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA    Milan Nový 
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj     jednatel společnosti 
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Příloha: 
1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Merboltice 


