
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobříkov 

Dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo č. objednatele 380-2016-544101, č. zhotovitele 026 60/16 ze dne 4.4.2016 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,   

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, KPÚ pro Pardubický kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa: B. Němcové  231, 530 02 Pardubice  

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení  Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a 

Geodezie Cindr s.r.o. 

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupen: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: gv6y8j4 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 64255611 

DIČ: CZ64255611 

ID DS: gv6y8j4 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   

KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

z důvodu posunutí termínu plnění dílčích fakturačních celků 3.2.1. – Vypracování plánu společných 



 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobříkov 

zařízení a jeho podcelků.  Posunutí termínu je způsobeno nevhodnými klimatickými podmínkami pro 

provedení geologického průzkumu potřebného k návrhu společných zařízení. 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

1.1. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.2.1. – Vypracování plánu společných 

zařízení, a to včetně výškopisného zaměření a potřebných profilů:  

Termín se mění z 5/2018 na 15. 8. 2018.  

  

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele 

a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

 

 

V Pardubicích dne 16.5.2018    Ve Vysokém Mýtě dne 18.5.2018 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Kučera     Ing. Jaroslav Jakoubek 

ředitel KPÚ      jednatel společnosti  

 

 

 

  


