16/2015 KoPÚ Frymburk (II. část)				     číslo smlouvy objednatele: 1434-2015-505202
DODATEK č. 1	    			     		     číslo smlouvy zhotovitele:    	         

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1434-2015-505202 (12/2015) ze dne 29. 12. 2015, jejímž předmětem jsou: „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Frymburk (II. část)“

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
	Pobočka Český Krumlov
	5. května 287, Plešivec 
	381 01 Český Krumlov

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky
	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Josef Jakeš
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Magdaléna Šedivá, referentka KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov	Tel.:	+420 xxxxxxxxxxx		 
E-mail:	xxxxxxxxxxx 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			


Zhotovitel:           sdružení „GK Plavec – Michalec Geodetická   kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz“
                           	                                     zastoupené Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem 

1. účastník sdružení (reprezentant):                    GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. 
sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Tel.:	+420 xxxxxxxxxxx		
E-mail:	xxxxxxxxxxx 
ID DS:	u2u8efa	
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx	
IČ:	26042452 	
DIČ:	CZ26042452	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

2. účastník sdružení:                                  	Ing. Josef Honz
sídlo:	Zahorčice 2, 387 42 Lnáře
Tel.:	+420 xxxxxxxxxxx		
E-mail:	xxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx 
IČ:	48223981	
DIČ:	CZ xxxxxxxxxxx	



Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé:
	1. Obchodní firma nebo název:
	Ing. Aleš Friedrich

	sídlo/místo podnikání:
	Záhřebská 31, 120 00 Praha 2

	IČ/DIČ:
	[bookmark: _GoBack]48562955/CZxxxxxxxxxxx

	Část plnění:
	projektování ÚSES

	Procentní podíl a poměrná finanční částka:
	1 % z celkové ceny; 29 895,- Kč


dále jen „zhotovitel“.

Článek I.
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 30.12.2015 smlouvu o dílo č. 1434-2015-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Frymburk (II. část)“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II.
Tímto dodatkem dojde ke změně termínů, ceny, výměry i čísla bankovního účtu oproti údajům uvedeným ve Smlouvě, a to následovně:
Termíny
Etapa: 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4.
Dne 02.05.2017 proběhlo v rámci zpracování komplexní pozemkové úpravy úvodní jednání. Na tomto jednání byl vznesen požadavek starosty Městyse Frymburk na rozšíření obvodu pozemkové úpravy v oblasti osady Svatonina Lhota. Celá osada Svatonina Lhota byla původně mimo obvod pozemkové úpravy. Starosta Městyse Frymburk by v rámci pozemkové úpravy chtěl vyřešit komunikaci KN č. 1026/3  a parcelu KN 1016/1 (náves), které jsou ve vlastnictví LV 10002 - SPÚ a které Městys Frymburk využívá. Tyto parcely byly původně mimo obvod pozemkové úpravy. Požadavku Městyse Frymburk na rozšíření obvodu pozemkové úpravy bylo vyhověno. Vzhledem k rozšíření obvodu byla se zpracovateli pozemkové úpravy Ing. Plavcem a Ing. Honzem dohodnuta změna termínu u následujících etap:

 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole
           Doplnění stávajícího bodového pole

 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
           Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ   v trvalých porostech 

 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná  
           stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
           Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

 3.1.4. Rozbor současného stavu

Nové termíny viz níže. Konečný termín u dílčí části přípravné práce, který je stanoven na 30.11.2017 se měnit nebude. 

Etapa                          původní termín dle SOD                               	 nový termín
3.1.1.                                   30.06.2017                                                      30.08.2017
3.1.2.                                   30.06.2017                                                      30.08.2017 
3.1.3.                                   30.06.2017                                                      30.08.2017 
3.1.4.                                   30.06.2017                                                      30.08.2017

Etapa 3.2.1.  Vypracování plánu společných zařízení
Plán společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Frymburk (II. část) byl zpracován a dvakrát projednán se sborem zástupců ve dnech 12.12.2017 a 27.02.2018. Termín odevzdání plánu společných zařízení je dle SOD 28.02.2018. Zpracovaný plán byl zaslán zpracovatelem Ing. Homolkou k posouzení rozhledových poměrů Policii České republiky, dopravnímu inspektorátu Český Krumlov. Ten celou dokumentaci rozhledových poměrů vrátil zpracovateli k přepracování. Z tohoto důvodu se termín odevzdání plánu společných zařízení posouvá na 30.03.2018. 

Cena a výměra

Etapa 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole
		SOD – počet bodů	skutečnost – počet bodů	cena za 1 bod              rozdíl

Revize stávajícího	120           		54             		300 Kč                     -  66 bodů
bodového pole										
											    - 19 800 Kč
U uvedené etapy byly po předání dokumentace zjištěny rozdíly v měrných jednotkách oproti měrným jednotkám uvedených ve smlouvě. Zde byl v celku 3.1. Přípravné práce, dílčí část 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole uveden počet bodů viz výše uvedená tabulka. Tento počet byl při zpracování nabídky ve výběrovém řízení pro komplexní pozemkovou úpravu v k. ú.  Frymburk (II. část) stanoven a konzultován ve spolupráci s Katastrálním úřadem Český Krumlov. Při stanovení počtu měrných jednotek se vycházelo  z  odborného odhadu.  Po rekognoskaci území zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy bylo pro potřeby pozemkové úpravy celkově zrevidováno 54 bodů.

Etapa 3.1.2. Podrobné měření polohopisu mimo trvalé porosty
		SOD – počet MJ	skutečnost – počet MJ	cena za 1 MJ              rozdíl

Podrobné měření 	827                     	816                                 500 Kč                       - 11 MJ
polohopisu mimo 
trvalé porosty
											      - 5 500 Kč
Počet měrných jednotek ve smlouvě o dílo byl stanoven na základě zpracování podkladů pro výběrové řízení.  Po zaměření polohopisu v terénu byl počet měrných jednotek z důvodu změn v obvodu KoPÚ nižší, než bylo uvedeno ve smlouvě o dílo. Fakturovány byly skutečné měrné jednotky. 

Etapa 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace, zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

		SOD – počet MJ  	skutečnost – počet MJ	cena za 1 MJ  		rozdíl

Zjišťování hranic 	340                      	330                             	1600,-                         - 10 MJ
obvodů KoPÚ            
											    - 16 000 Kč

Zjišťování hranic 	41                                   45                             	2200,-                          +  4 MJ  
neřešených poz.          
											     + 8 800 Kč
Počet měrných jednotek ve smlouvě o dílo byl stanoven na základě zpracování podkladů pro výběrové řízení. Při zjišťování hranic obvodů KoPÚ a při zjišťování hranic pozemků neřešených v terénu byl počet měrných jednotek z důvodu změn v obvodu KoPÚ nižší, než bylo uvedeno ve smlouvě o dílo. Fakturovány byly skutečné měrné jednotky. 

Vlivem upřesnění a skutečného zaměření obvodu KoPÚ došlo rovněž k upřesnění výměry řešeného území. Výměra vstupující do KoPÚ dle SOD je 1041 ha. Skutečně vypočtená výměra řešeného území ze souřadnic činí 1030 ha. Z tohoto důvodu došlo ke snížení měrných jednotek u následujících etap:
3.1.4. 	Rozbor současného stavu – výměra dle SOD 1041 ha, skutečná výměra 1030 ha 
(135 Kč/1 MJ) tj. - 1 485 Kč
3.1.5. 	Dokumentace k soupisu nároků – výměra dle SOD 1041 ha, skutečná výměra 1030 ha
(220 Kč/1 MJ) tj. - 2 420 Kč 
3.2.1. 	Vypracování PSZ – výměra dle SOD 1041 ha, skutečná výměra 1030 ha
(310 Kč/1 MJ) tj. - 3 410 Kč
3.2.2. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – výměra dle SOD 1041 ha, skutečná výměra 1030 ha
(430 Kč/1 MJ) tj. - 4 730 Kč
3.3. 	Mapové dílo – výměra dle SOD 1041 ha, skutečná výměra 1030 ha
(290 Kč/1 MJ) tj. - 3 190 Kč


Číslo účtu

Dodatkem se mění bankovní spojení zpracovatele GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. na Oberbank AG účet: 7300002050/8040

Článek III.
Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:
	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH
	1 599 850 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	896 200Kč 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH
	298 700 Kč 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH
	147 000 Kč 

	Celková cena bez DPH
	2 941 750 Kč 

	DPH  21%
	617 768 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH
	3 559 518 Kč 



Celková cena díla se snižuje o 47 735 Kč bez DPH 

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Frymburk (II. část) – Položkový výkaz činností je Přílohou tohoto Dodatku č. 1.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.


V Českém Krumlově, dne………….			V Písku, dne……..	




……………………………………				………………………………………
Ing. Josef Jakeš 					Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení
vedoucí pobočky Český Krumlov			a jednatel GK Plavec – Michalec 
							Geodetická kancelář s.r.o.	



Za správnost: Bc. Vlasta Laisková (referentka)
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Příloha ke Smlouvě o dílo (Dodatek č. 1) - KoPÚ FRYMBURK ( II. část) 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 54 300,- 16 200,-

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 1 500,- 22 500,-

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty

ha 816 500,- 408 000,-

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech

ha 214 750,- 160 500,-

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 330 1 600,- 528 000,- 30/08/2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona

 100 bm 45 2 200,- 99 000,- 30/08/2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 

100 bm 0 0,- 0,-

Rozbor současného stavu                       ha 1030 135,- 139 050,- 30/08/2017

Vodohospodářská studie ha 0 0,- 0,-

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1030 220,- 226 600,- 30/11/2017

1 599 850,- 30/11/2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1030 310,- 319 300,-

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do 

hl. 1m

sonda 15 2 000,- 30 000,-

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do 

hl. 3m

sonda 10 3 000,- 30 000,-

3.2.1.2.

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 21 1 500,- 31 500,-

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 90 250,- 22 500,-

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 0,- 0,-

3.2.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 1030 430,- 442 900,- 28/02/2019

3.2.3.

Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků

ks 2 10 000,- 20 000,-

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

896 200,- 28/02/2019

3.3 Mapové dílo ha 1030 290,- 298 700,-

do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

298 700,-

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 490,- 147 000,-

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč  147 000,-

3.2.1.1.

30/03/2018

30/08/2017 3.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30/08/2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

3.1.3
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1 599 850,-

896 200,-

298 700,-

147 000,-

2 941 750,-

617 768,-

3 559 518,-

Za správnost: Bc. Vlasta Laisková (referentka)



1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



V Písku, dne ……………..

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Českém Krumlově, dne ………………….

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

 Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov



Ing. Jan Plavec, reprezentant sdružení a jednatel                                                               

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.



Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


